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前  言
《隆回县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《规划纲要》），是经隆回县第十六届人民代表大会第六次会议批准实施的纲领性文件，如期完成《规划纲要》目标任务，对推动全县经济社会高质量发展，加快建设现代化新隆回具有十分重要的意义。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是为全面建设社会主义现代化新隆回奠定基础的重要一年。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《湖南省发展和改革委员会关于开展全省“十四五”规划实施情况中期评估工作的通知（湘发展规划〔2023〕166号）》《邵阳市“十四五”规划实施中期评估工作方案》等文件精神和要求，受隆回县发展和改革局委托，我公司承担了《规划纲要》实施情况中期评估第三方评估工作。

我公司采用数据统计、现场调研、典型调查、文献调查的方法，并运用定量与定性分析、综合与归纳等技术手段，在全面了解《规划纲要》前半程实施情况及各有关单位自评报告的基础之上，对标二十大提出的新目标新部署新要求，科学客观公正评估《规划纲要》主要目标指标完成情况，重大战略任务、重大项目推进情况，深入剖析实施中存在的主要问题及原因，研究提出“十四五”后半期进一步推动《规划纲要》顺利实施的对策建议，并编制完成了《规划纲要》实施情况中期评估报告。

第一章 评估内容和方法
（一）评估内容
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持问题导向和系统观念，立足更好发挥发展规划的战略导向作用，聚焦重点、难点和关键点，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策，注重挖掘深层次矛盾和风险隐患，及时发现新情况新问题，明确《规划纲要》实施后半程的重点任务和要求。主要包括五个方面：

1.规划实施总体情况。主要目标是“十四五”规划的重要导向。按照党的二十大的明确部署，全面评估隆回县《规划纲要》5个方面的主要目标和32项主要指标，特别是10项约束性指标和体现高质量发展的指标实现情况。

2.高质量发展贯彻落实情况。高质量发展是“十四五”规划明确的发展主题。重点评估完整、准确、全面贯彻新发展理念，转变发展方式、深化改革开放、畅通经济循环，加快构建新发展格局的进展情况。

3.重大战略任务推进情况。重大战略任务是“十四五”规划实施的重要内容。重点评估优化空间布局、坚持创新驱动、融入国内国际双循环、承接产业转移、全面推进乡村振兴、推动现代服务业高端化、完善基础设施、推动绿色发展、提升文化软实力、保障改善民生、推动社会治理能力现代化等方面重大任务的推进情况。
4.重大工程项目进展情况。全面评估纳入《规划纲要》19个专栏和重大工程项目实施进展情况，深入研究分析重大工程项目对扩内需、稳投资、促增长、保安全以及重大战略任务落地的支撑作用，促进项目加快工作进度，推动解决存在的问题。
5.发展形势变化和推动规划实施的对策建议。科学研判发展形势是顺利推进规划实施的重要基础。对标对表党的二十大提出的新目标新部署新要求，深入分析研判国内外形势对“十四五”中后期全县经济社会发展的影响，结合规划实施进展情况和国家、省委省政府、市委市政府和县委县政府有关部署，研究提出进一步推动规划实施的对策建议，包括是否需要对规划相关内容进行调整和修订等。
（二）评估方法
为全面掌握《规划纲要》实施进展情况，按照“需求导向、问题导向、效果导向”的要求，科学设计评估方法，加强评估方法创新，公正、客观、科学、可靠、全面地评价规划实施成效和存在的问题。

1.定性评估与定量评估相结合。通过定性评估，用事实说话，对相关领域的发展阶段和趋势做出准确判断，总结提炼可复制、可推广的经验和做法；注重突出定量评估，根据时间序列数据判断目标指标进展和趋势，提出相应调整建议。

2.目标导向与问题导向相结合。从《规划纲要》确定的目标任务倒推，逐项对照进度要求，发现问题，提出确保目标实现的对策建议。同时，从迫切需要解决的各领域各环节问题顺推，明确破解难题的路径和办法，防范化解风险隐患。
3.过程评估和效果评估相结合。综合运用文献调查、调研访谈等方式，围绕主要目标、重点任务以及重大工程项目实施所开展的主要工作、采取的具体措施及落实情况。同时强化前后情景对照，加强对规划实施所取得的实际成效、人民满意程度，以及中长期发展影响等的评估。

4.标准化与个性化相结合。对各项工作的进展成效、质量效益、经验做法、存在问题、发展态势进行规范化、格式化评估。同时，结合不同领域的实际情况，综合运用统计数据、大数据分析等，开展个性化评估。
5.客观评价与主观感受相结合。通过定性评价和定量分析，掌握各项目标任务进展，客观反映规划实施情况。开展企业、公众等社会各界问卷调查，将人民群众的切身体会作为重要评价标准。召开各领域专家座谈会，广泛听取社会各方面意见建议。
6.静态分析与动态分析相结合。认真分析规划制定时与评估时国内外发展环境变化，对比规划目标任务和规划实施之间的差距，找出实施中遇到的各类困难与问题，为规划调整修订提出建议意见。

（三）评估依据
1.国家相关法律、法规、规范和政策文件

1）《中华人民共和国宪法》；

2）《中华人民共和国城乡规划法》；

3）《中华人民共和国城市房地产管理法》；

4）《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》；

5）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
6）《国家新型城镇化规划（2021-2035年）》；

7）《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗—在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》（2022年10月16日）；
8）《国家发展改革委关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》；

9）其他相关法律、法规、规范和政策文件。

2.湖南省相关法律、法规、规范和政策文件

1）《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
2）《关于建立健全<湖南省国民经济和社会发展第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要>实施机制的意见》；

3）《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》；

4）《湖南省“十四五”新型城镇化规划》；

5）《湖南省发展和改革委员会关于开展全省“十四五”规划实施情况中期评估工作的通知》（湘发改规划〔2023〕166号）；

6）《2021年湖南省国民经济和社会发展统计公报》；

7）《2022年湖南省国民经济和社会发展统计公报》；

8）其他相关法律、法规、规范和政策文件。

3.邵阳市相关政策文件

1）《邵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

2）《邵阳市“十四五”新型城镇化规划》；

3）《邵阳市“十四五”规划实施中期评估工作方案》；

4）《2021年邵阳市国民经济和社会发展统计公报》；

5）《2022年邵阳市国民经济和社会发展统计公报》；

6）其他相关政策文件。
4.隆回县相关政策文件

1）《隆回县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

2）《2021年隆回县国民经济和社会发展统计公报》；

3）《2022年隆回县国民经济和社会发展统计公报》；

4）《2021年隆回县人民政府工作报告》；

5）《2022年隆回县人民政府工作报告》；

6）《2023年隆回县人民政府工作报告》；

7）《隆回统计年鉴2021》；

8）《隆回统计年鉴2022》；

9）隆回县各县直部门2021-2022年以及2023年1-5月份工作总结报告；

10）其他相关政策文件。

第二章 规划实施总体情况
（一）规划实施总体评价
《规划纲要》实施以来，在县委县政府的正确领导下，全县聚焦实现“三高四新”美好蓝图，积极贯彻落实邵阳市委“东部城市群”战略部署，扎实做好“三大支撑八项重点”工作，坚持加速转型、奋力赶超，全面推进“三宜三融三区”现代化新隆回建设，全县经济社会发展取得新的重大成就。《规划纲要》确定的目标任务得到了较好的贯彻落实，32项主要指标有27项指标达到或基本达到规划序时进度要求、占全部评估指标的87.1%，一批涉及隆回县发展全局和人民群众切身利益的项目顺利推进，《规划纲要》实施总体进展情况良好。
1.经济实力稳步提升。经济发展持续向好，全县地区生产总值2021年、2022年、2023年1-6月分别完成255.94亿元、271.85亿元和131.46亿元，实际年均增长7.35%，基本达到《规划纲要》确定的年均增长8%的预期目标；人均地区生产总值年均增长8.34%，高于规划目标值0.34个百分点。规模工业增加值由2020年的46.30亿元增长至2022年的65.48亿元，规模工业增加值增速年均增长8.67%，低于规划目标值2.33个百分点。消费对经济增长的拉动作用持续增强，社会消费品零售总额从2020年的146.02亿元上升至2022年的171.00亿元，最终消费对GDP贡献率达62.90%，基本达到规划序时进度要求。地方财力不断壮大，一般公共预算收入由2020年的9.32亿元增至2022年的11.51亿元，年均增长11.13%，高出规划目标值5.13个百分点。地方税收占GDP的比重由2020年的2.60%提升至2022年的2.88%，提前3年完成规划目标。产业投资力度不断加大，产业投资占固定资产投资比重由2020年的62.60%提升至当前的83.20%，高出2025年规划目标值8.2个百分点。固定资产投资有所放缓，2021年、2022年、2023年1-6月固定资产投资分别增长18.20%、12.50%、-5.80%，实际年均增长8.30%，低于规划目标值3.70个百分点。
2.产业培育成效明显。农业产业稳步发展。粮食综合生产能力由2020年的50.51万吨提升至2022年的52.04万吨，位列全市第一，获省政府粮食安全责任制真抓实干奖。以金银花、龙牙百合为主的中药材产业链和以辣椒为主的富硒农产品产业链快速发展，隆回县获评湖南省富硒产业重点县，“隆回县龙牙百合”荣获国家农业农村部“农产品地理标志登记证书”，“军杰食品”推荐为国家农业精品品牌，全县“品牌强农”建设成效显著，在全市工作考核中排名第一。工业经济提质增效。扎实推进“百十一”工程，两年多来新增规模工业企业60家、国家级专精特新“小巨人”企业1家、省级专精特新“小巨人”企业12家。积极培育新兴产业，智能制造、电子信息、新材料、新能源和生物医药等新兴优势产业加速崛起，战略性新兴产业产值占规模工业总产值比重由2020年的24.50%提升至29.97%。产业园区支撑带动作用显著增强，2022年隆回高新区规模工业增加值占全县规模工业增加值的比重达88.70%、较2020年提升了2.70个百分点，园区主要指标均实现增幅20%以上，在全省高新区绩效考核中排名第17位。商贸旅游活力迸发。全力推进隆回国际商贸城、安全食品冷链物流智慧城等项目建设，城市商业载体日臻完善，县乡村三级物流配送体系建设进一步加快，餐饮住宿、商贸零售、电商物流等行业稳定发展，《早安隆回》唱响湖南卫视跨年晚会，登上央视春晚舞台，提高了隆回的知名度和美誉度，提升了隆回发展的活力和动力，全县第三产业增加值由2020年的123.19亿元提升至2022年的138.64亿元、年均增长6.08%。全域旅游提质升级，雪峰山高山台地度假游异常火爆，花瑶景区获评全省优秀风景名胜区，虎形山瑶族乡被评为全省乡村旅游重点乡镇，岩口镇向家村被农业农村部评为2022年中国美丽休闲乡村。全县2022年共接待游客402.72万人次、是2020年的1.83倍，实现旅游总收入43.26亿元、是2020年的5.76倍。

3.创新步伐明显加快。招才引智力度不断加大，出台《隆回县魏源人才计划（试行）》《隆回县人才发展专项资金管理办法》《隆回县引进人才购房补贴实施办法》《隆回县高层次人才子女入学实施办法（试行）》《关于印发隆回县服务“三高四新”战略推进财源建设工程的实施方案的通知》等政策文件，创业创新环境不断优化。创新载体建设全面提速，全县现有院士工作站、博士流动工作站、湖南省工程研究中心各1家，创建国家级星创天地3个、省级星创天地2个、市级星创天地4个、科技企业孵化器1家，军杰院士专家工作站被评为湖南省模范站。知识产权保护力度持续加强，每万人口有效发明专利拥有量由2020年的3.30件提升至2022年的3.88件，达到规划序时进度要求。科技投入力度持续加大，R&D经费投入占GDP比重由2020年的1.45%提升至2022年的2.25%，提前3年完成规模目标。
4.城乡面貌绽放新颜。县城发展扩容提质。以“北拓南提、东扩西展”为城市发展方向，有序推进金石桥县域副中心建设，常住人口城镇化率由2020年的42.21%提高至2022年的44.17%。白里桥、沿江北路东段、环城南路西段竣工通车，新新高速县城连接线、立新路、城北交通枢纽中心、汽车总站和沿江北路易涝点改造项目有序推动，24个智能公交站台建成投用，12条城市道路提质改造、27个老旧小区改造全面完成，公厕、垃圾中转站、垃圾填埋场等一批城区环卫设施逐步完善，城市品位明显提升。城乡“四网”建设一体推进。丁洞公路、大花至善缘亭公路建成通车，G320过境线、高平滨江南路、罗孟公路改造加快推进，年度干线公路大中修、农村公路提质改造均按时间节点和任务清单全部完成，获评“四好农村路”全国示范县创建单位。城西污水处理厂和周旺等9个建制镇污水处理厂相继建成，安全饮水、木瓜山水库提升、中小河流治理等一批水利项目全面完成。隆回北220千伏变电站等增容扩容项目扎实推进，北部高寒山区线路改造被列为抗冰示范区建设。两年来新建5G站点477个，20户以上的自然村组4G网络、光纤宽带通达实现全覆盖。“气化邵阳”隆回支线主管道已全线贯通。美丽乡村建设全面提速。开展村庄规划编制358个、工作进度居全市前列，乡村人居环境全面改善，获评全省农村人居环境整治提升先进县。大力开展美丽乡村建设，成功创建绿色村庄、幸福院落50个，向家村获评中国美丽休闲乡村，九牛坳村获评省特色精品乡村，雷峰村、易洋村、明德村、黄金井等4个村获评省美丽乡村示范村，坦联村被推荐为市级美丽乡村。
5.民生福祉持续提升。居民收入稳步增加，全县居民人均可支配收入由2020年的17319万元增长至2022年的20585元，年均增长9.03%，基本完成年均增长10%的预期目标。就业规模持续扩大，2020年以来新增城镇就业1.03万人，失业人员再就业0.56万人，建成就业帮扶车间129家，开发乡村公益性岗位5054个，率先在全市成立“零工驿站”，就业局势总体稳定。健康隆回加快建设，县域医共体改革试点建设全面启动，全县危急重症急救体系全面建成，县第二人民医院综合楼投入使用，县妇幼保健院、桃花坪街道卫生服务中心主体工程完工，每千人口拥有床位数达6.71张，每千人口拥有执业（助理）医师数达2.43人，人均预期寿命提高到78.2岁。教育水平稳中有升，提质改造小规模学校81所、中学运动场43个，标准化建设乡镇中学寄宿制学校10所，芙蓉学校、恒祥学校（一期）等建成投用，隆回县一中、二中等扩建项目全面完成，办学条件不断提升。学前三年入园率达89%，普通高中阶段入学率达95%以上，高职院校升学率达79.13%，劳动年龄人口平均受教育年限达到9.95年，距《规划纲要》规划目标尚有一定差距。保障能力不断增强，社会五项保险实现应保尽保，基本医疗保险参保率持续稳定在95%以上，基本养老保险参保率达93.7%，每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数2.84个，达到规划序时进度要求。
6.生态环境持续改善。深入开展蓝天碧水净土保卫战，常态化开展一系列专项整治行动，“夏季攻势”任务全面完成，防范化解生态环境风险隐患“利剑”行动获评全省先进。空气质量优良率连续两年保持在92%以上，达到规划预期目标要求。全县8个地表水监控断面Ⅲ类水质达标率100%，六都寨水库获评湖南省“美丽河湖”，35个村农村生活污水治理被评为“湖南省污染防治攻坚战夏季攻势十佳典型案例”称号，水环境明显好转。加强固体废物非法转移和倾倒联防联控，科学规范转运、处置医疗废物近160余吨，城区生活垃圾实现100%无害化处置。大力推进造林绿化，完成人工造林1.5万亩、封山育林3.6万亩、义务植树300万株，全县森林蓄积量达1200万立方米以上，森林覆盖率持续保持在55%以上，隆回县获评全国绿化先进集体，被授予“湖南省森林城市”称号。不断优化调整产业结构和能源结构，提升重点行业能源利用效率，县单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放降幅均完成省市下达任务，达到规划序时进度要求。
7.安全保障能力不断增强。应急管理全面加强，建立县级党政领导干部安全生产“8+8”工作制度，开展“大培训、大排查、大整治、大提升”等专项行动，2021年、2022年亿元GDP生产安全事故死亡人数分别为0.0313人、0.0257人，亿元GDP生产安全事故死亡率累计下降17.89%，达到规划序时进度要求。平安建设扎实有效，狠抓社会治理六项重点工作，破获涉毒刑事案件60起、部督案件1起、省督“集群打零”案件1起，吸毒人数同比下降26.1%，“禁毒宣传达人”活动排名全省第一。打击治理诈骗犯罪成效显著，打击涉诈类团伙21个，电诈案件同比下降62.4%。扫黑除恶效果明显，摧毁恶势力团伙1个，涉黑恶逃犯全部清零，连续17年实现命案全破。信访源头治理不断加强，镇村两级一站式矛盾纠纷调解中心实现全覆盖，赴省走访登记人数同比下降61%。基层治理现代化水平不断提升，实施城市社区强基工程，“街道—网格—楼栋”网格化管理体系初步建成。
（二）主要指标完成情况
《规划纲要》提出了五大类共32项主要指标（预期性指标22项、约束性指标10项），其中经济发展类指标14项、创新驱动类指标3项、民生福祉类指标7项、绿色生态类指标5项、安全保障类指标3项。由于1项指标（数字经济增加值占GDP比例）缺乏统计数据，暂时无法评估，本报告实际评估的是其余31项主要指标。
本报告采用目标一致性评估来评价规划中期进展情况。衡量目标一致性的指标是进展率，进展率定义为实际进展程度与规划进展程度的百分比。对于指数型指标，计算方法是实际增长率与规划增长率的比值；对于线性型指标，计算方法是实际变动值与规划中期变动值的比值。

根据综合分析和研判评估结果，截止2023年6月底，31项评估指标中期完成情况总体较好，其中：27项指标达到或基本达到规划序时进度要求，预计可以完成或提前完成规划目标，占评估指标的87.1%；4项指标（地区生产总值、固定资产投资、制造业增加值占GDP比例、常住人口城镇化率）未达到规划序时进度要求，占评估指标的12.9%。10项约束性指标均达到或基本达到规划序时进度要求。各项主要指标中期完成情况具体如下：

1.经济发展类指标完成情况

（1）地区生产总值（预期性）。全县地区生产总值2021年、2022年分别完成255.94亿元、271.85亿元，比上年分别增长9.50%、5.20%。2023年1-6月完成131.46亿元，同比增长5.50%。该指标为指数型指标，2021-2022年实际年均增长率为7.35%，规划年增长率为8.00%，进展率=实际增长率/规划增长率=91.88%，该指标基本达到规划序时进度要求，但预计难以完成2025年规划目标。
（2）人均地区生产总值（预期性）。全县人均地区生产总值2021年、2022年分别为25460元、27279元，分别比上年增长10.58%、6.10%。该指标为指数型指标，2021-2022年实际年均增长率为8.34%，规划年增长率为8.00%，进展率=实际增长率/规划增长率=104.25%，该指标达到规划序时进度要求，预计可完成2025年规划目标。

（3）全员劳动生产率增长（预期性）。2021年、2022年全员劳动生产率分别为46242万元/人、52682万元/人，分别增长16.35%、13.96%。该指标为指数型指标且为错年年度数据，2021-2022年实际年均增长率为15.16%，规划年增长率为6.00%，进展率=实际增长率/规划增长率=252.67%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（4）制造业增加值占GDP比例（预期性）。全县制造业增加值占GDP比重2021年、2022年分别为18.13%、18.42%，分别比上年增长0.91%、0.29%，2023年1-6月份制造业增加值占GDP比重为11.97%。该指标为线性型指标且为年度数据，2020-2022年该指标实际变动值为18.42%-17.22%=1.20%，规划到2022年变动值为（32.00-17.22）/5×2=5.91%，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=20.30%。该指标未达到规划序时进度要求，预计难以完成2025年规划目标。
（5）固定资产投资（预期性）。全县固定资产投资2021年和2022年分别完成211.47亿元、237.89亿元，分别比上年增长18.20%、12.50%，2023年1-6月完成固定资产投资76.63亿元、同比下降5.80%。该指标为指数型指标，2021-2023年6月实际年均增长率为8.30%，规划年增长率为12.00%，进展率=实际增长率/规划增长率=69.17%。该指标未达到规划序时进度要求，预计难以完成2025年规划目标。
（6）规模工业增加值（预期性）。全县规模工业增加值2021年、2022年分别实现57.20亿元、65.48亿元，分别比上年增长12.00%、7.40%，2023年1-6月规模工业增加值同比增长6.60%。该指标为线性型指标，2020-2022年该指标实际变动值为65.48-46.30=19.18，规划到2022年变动值为（78.00-46.30）/5×2=12.68，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=151.26%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（7）产业投资占固定资产投资比重（预期性）。全县产业投资占固定资产投资比重2021年、2022年和2023年1-6月分别80.30%、85.90%、83.20%。该指标为线性型指标且为年度数据，2020-2023年6月该指标实际变动值为83.20%-62.60%=20.60%，规划到2023年6月变动值为（75.00-62.60）/5*2.5=6.2%，进展率=实际变动值/规划到2023年5月变动值=332.26%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。

（8）战略性新兴产业产值占规模工业总产值比例（预期性）。全县战略性新兴产业产值占规模工业总产值的比重2021年、2022年和2023年1-6月分别为33.30%、29.97%、23.49%。该指标为线性型指标且为年度数据，2020-2022年该指标实际变动值为29.97%-24.50%=5.47%，规划到2022年变动值为（36.00-24.50）/5×2=4.60%，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=118.91%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。

（9）最终消费对GDP贡献率（%）（预期性）。全县最终消费对GDP贡献率2021年、2022年分别达65.19%、62.90%。该指标既非指数型指标也非线性型指标且为年度数据。2021年进展率为100.29%，2022年进展率为96.77%，平均进展率为98.53%。该指标基本达到规划序时进度要求，预计该指标经过努力可以完成2025年的规划目标。

（10）进出口总额占GDP比重（%）。2021年、2022年、2023年1-6月进出口额分别达13.83亿元、11.92亿元、8.50亿元，进出口总额占GDP比重分别为5.40%、4.38%、12.98%。该指标为线性型指标，2020-2023年6月该指标实际变动值为12.98%-7.90%=5.08%，规划到2023年6月变动值为（12-7.9）/5×2.5=2.05%，进展率=实际变动值/规划到2023年6月变动值=247.80%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（11）一般公共预算收入（预期性）。全县一般公共预算收入2021年和2022年分别为10.41亿元、11.51亿元，分别比上年增长11.70%、10.57%，2023年1-6月一般公共预算达6.16亿元、同比增长4%。该指标为指数型指标，2021-2022年实际年均增长率为11.13%，规划年增长率为6%，进展率=实际增长率/规划增长率=185.52%，达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年的规划目标。
（12）地方税收占GDP比重。全县地方税收占GDP比重2021年和2022年分别为2.68、2.88，分别比上年增长3.18%、7.54%，2023年1-6月地方税收占GDP比重为2.6%。该指标为线性型指标且为年度数据，2020-2022年该指标实际变动值为2.88%-2.60%=0.28%，规划到2022年变动值为（2.70-2.60）/5×2=0.04%，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=712.43%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成规划目标。
（13）对外贸易依存度。对外贸易依存度即进出口总额占GDP比重。2021年、2022年、2023年1-6月进出口总额占GDP比重分别为5.40%、4.38%、12.98%。该指标为线性型指标，2020-2023年6月该指标实际变动值为12.98%-7.90%=5.08%，规划到2023年6月变动值为（12-7.9）/5×2.5=2.05%，进展率=实际变动值/规划到2023年6月变动值=247.80%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（14）常住人口城镇化率（预期性）。2021年、2022年常住人口城镇化率分别为43.47%、44.17%。该指标为线性型指标，2020-2022年该指标实际变动值为44.17%-42.21%=1.96%，规划到2022年变动值为（55.00%-42.21%）/5×2=5.12%，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=38.31%。该指标未达到规划序时进度要求，预计难以完成2025年规划目标。
2.创新驱动类指标完成情况

（15）R&D经费投入占GDP比例（预期性）。2021年、2022年全县R&D经费投入强度分别达到1.61%和2.25%。该指标为线性型指标且为年度数据（错年），2020-2022年该指标实际变动值为2.25%-1.45%=0.80%，规划到2022年变动值为（2.20%-1.45%）/5*2=0.30%，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=266.67%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。

（16）每万人口有效发明专利拥有量（预期性）。2021年、2022年全县每万人口有效发明专利拥有量分别达到3.57件和3.88件。该指标为线性型指标，2020-2022年该指标实际变动值为3.88-3.30=0.58，规划到2022年变动值为（4-3.3）/5*2=0.28，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=207.10%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（17）数字经济增加值占GDP比例（预期性）。因缺乏相关统计数据，故暂无法对该指标进行评估。数字经济产业包含数字经济核心产业和数字化效率提升业。2021、2022年数字经济核心产业增加值占GDP比例分别达到0.94%、0.26%，分别比上年增长13.2%、11.58%；数字化效率提升业包括智慧家业、智能制造、智能交通、智慧物流、数字金融、互联网保险、数字商贸、智慧教育、智慧医疗、数字政府、数字采矿、数字化建筑业、互联网居民生活服务、互联网文体娱乐业等，缺乏相关统计数据。
3.民生福祉类指标完成情况

（18）居民人均可支配收入（预期性）。2021年、2022年居民人均可支配收入分别达到19170元、20585元，分别比上年增长10.69%、7.38%。该指标为指数型指标，2021-2022年实际年均增长率为9.03%，规划年均增长率为10.00%，进展率=实际增长率/规划增长率=90.35%，基本达到规划序时进度要求，该指标经过努力预计可以完成2025年规划目标。
（19）城镇调查失业率（约束性）。2021年、2022年城镇调查失业率均＜5%，规划确定的2025年目标值为＜5.5，达到规划序时进度要求，预计该指标可以完成2025年规划目标。
（20）劳动年龄人口平均受教育年限（约束性）。2021年、2022年、2023年1-6月劳动年龄人口平均受教育年限分别达到9.45年、9.64年、9.95年，增长率分别为0.75%、2.01%、3.22%。该指标为线性型指标，2020-2023年6月该指标实际变动值为9.95-9.38=0.57年，规划到2023年6月变动值为（11.20-9.38）/5×2.5=0.91年，进展率=实际变动值/规划到2023年6月变动值=62.64%，该指标距规划序时进度要求还有一定距离。今后，隆回县将持续加大教育经费支出力度，确保教育经费“两个只增不减”，重点解决城乡公共教育资源配置不均衡等问题，同时通过健全“控辍保学”机制，降低义务教育适龄人口辍学的发生风险，加大高中的教育资源供给，确保九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率稳固提升。通过以上措施，该指标经努力预计可以完成2025年规划目标。
（21）每千人口拥有执业（助理）医师数（预期性）。2021年、2022年、2023年1-6月每千人口拥有执业（助理）医师数分别达到2.14人、2.21人、2.43人，增长率分别为12.65%、3.07%、9.96%。该指标为线性型指标，2020-2023年5月该指标实际变动值为2.43-1.90=0.53人，规划到2023年6月变动值为（2.95-1.90）/5×2.5=0.53人，进展率=实际变动值/规划到2023年6月变动值=100.00%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（22）基本养老保险参保率（预期性）。2021、2022年、2023年1-6月全县基本养老参保率分别为93.00%、93.50%、93.70%。该指标为线性型指标，2020-2023年6月该指标实际变动值为93.70%-92.50%=1.20%，规划到2023年6月变动值为（95.00%-92.50%）/5×2.5=1.25%，进展率=实际变动值/规划到2023年6月变动值=96.00%。该指标基本达到规划序时进度要求，且随着经济发展和投入的不断加大，社会保障体系将日益完善，经努力预计可以完成2025年的规划目标。
（23）每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数（预期性）。2021、2022年、2023年1-6月全县每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数分别为1.32个、2.44个、2.84个。该指标为线性型指标，2021-2023年6月该指标实际变动值为2.84-1.32=1.52，规划到2023年6月变动值为（4.50-1.32）/4×1.5=1.19，进展率=实际变动值/规划到2023年6月变动值=127.63%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年的规划目标。
（24）人均预期寿命（预期性）。2021年、2022年、2023年1-6月全县居民人均寿命分别为76.70年、77.70年、78.20年。该指标为线性型指标，2021-2023年6月该指标实际变动值为78.20-76.70=1.50，规划到2023年6月变动值为（79.00-76.70）/4×1.5=0.86，进展率=实际变动值/规划到2023年6月变动值=173.91%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年的规划目标。

4.绿色生态类指标完成情况

（25）单位GDP能源消耗降幅（约束性）。2021、2022年单位GDP能耗分别为0.342吨标准煤/万元、0.3258吨标准煤/万元，下降率分别为4.47%、4.74%，2020-2022年该指标实际变动值为（4.47%+4.74%）=9.21%。省政府下达的邵阳市“十四五”能耗强度降低目标为14.5%，规划到2022年变动值为14.5%/5×2=5.8%，该指标为线性型指标，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=158.74%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年的规划目标。
（26）单位GDP二氧化碳排放降幅（约束性）。2021年、2022年单位GDP二氧化碳排放降幅均顺利完成省、市下达任务。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（27）空气质量优良天数比例（约束性）。2021年、2022年空气质量优良率分别为92.10%和95.90%。该指标为年度数据，且规划确定的2025年目标值为92%。2021年、2022年进展率分别为100.11%、104.24%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。

（28）地表水达到或优于Ⅲ类水体比例（约束性）。2021年、2022年、2023年1-6月地表水达到或优于Ⅲ类水体比例均为100%，该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（29）森林覆盖率（约束性）。2021、2022年森林覆盖率分别为55.02%、55.13%。森林覆盖率为线性指标，2020-2022年实际变动值为55.13-55.00=0.13%，规划到2022年变动值为（55.20-55.00）/5×2=0.08%，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=162.50%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
5.安全保障类指标完成情况

（30）粮食综合生产能力（约束性）。2021、2022年粮食综合生产能力分别为52.65万吨、52.04万吨。该指标既非指数型指标也非为线性指标且为年度数据，规划确定的2025年目标值为≥50万吨，该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（31）能源综合生产能力（约束性）。2021年、2022年能源综合生产能力均完成省、市下达任务。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年规划目标。
（32）亿元GDP生产安全事故死亡率。2021、2022年亿元GDP生产安全事故死亡人数分别为0.0313人、0.0257人，2021-2022年实际变动值为17.89%。规划确定的“十四五”期间亿元GDP生产安全事故死亡率降低目标为33.00%，规划到2022年变动值为33.00%/5×2=13.2%，该指标为线性型指标，进展率=实际变动值/规划到2022年变动值=135.54%。该指标达到规划序时进度要求，预计可以完成2025年的规划目标。
表2-1   隆回县“十四五”规划纲要主要指标完成情况
	类别
	序号
	指标名称
	规划目标
	进展情况
	进展率
	评价结论
	2025年情况预测
	属性

	
	
	
	2020年
	2025年
	年均增速[累计]
	2021年
	2022年
	2023年1-6月
	年均增长率/变动值
	
	
	
	

	经济发展
	1
	地区生产总值（亿元）
	233.01
	340
	8%
	255.94
	271.85
	131.46
	7.35%
	91.88%
	基本达标
	预计难以完成
	预期性

	
	2
	人均地区生产总值（元）
	22053
	30000
	8%
	25460 
	27279 
	-
	8.34%
	104.25%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	3
	全员劳动生产率增长（%）（错年数据）
	-
	-
	6%
	46242
	52682
	-
	15.16%
	252.67%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	4
	制造业增加值占GDP比例（%）
	17.22 
	32
	[10%]
	18.13 
	18.42 
	11.97
	[1.2%]
	20.30%
	未达标
	预计难以完成
	预期性

	
	5
	固定资产投资（亿元）
	178.88
	-
	12%
	211.47 
	237.89
	76.63
	8.30%
	69.17%
	未达标
	预计难以完成
	预期性

	
	6
	规模工业增加值（亿元）
	46.3
	78
	11%
	57.20 
	65.48 
	26.36
	8.67%
	151.26%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	7
	产业投资占固定资产投资比重（%）
	62.6
	75
	[12.4%]
	80.30 
	85.90 
	83.20 
	[20.6%]
	332.26%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	8
	战略性新兴产业产值占规模工业总产值比例（%）
	24.5
	36
	-
	33.30 
	29.97
	23.49
	-
	118.91%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	9
	最终消费对GDP贡献率（%）
	-
	65
	-
	65.19 
	62.90 
	-
	-
	98.53%
	基本达标
	经努力可以完成
	预期性

	
	10
	进出口总额占GDP比重（%）
	7.9
	12
	[4.1%]
	5.40 
	4.38 
	12.98 
	[5.08]
	247.80%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	11
	一般公共预算收入（亿元）
	9.32
	12.5
	6%
	10.41 
	11.51 
	6.16
	11.13%
	185.52%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	12
	地方税收占GDP比重（%）
	2.6
	2.7
	1%
	2.68 
	2.88 
	2.6
	-
	712.43%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	13
	对外贸易依存度（%）
	7.9
	12
	-
	5.40 
	4.38 
	12.98 
	[5.08]
	247.80%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	14
	常住人口城镇化率（%）
	42.21
	55
	[10%]
	43.47
	44.17
	-
	2.30%
	38.31%
	未达标
	预计难以完成
	预期性

	创新驱动
	15
	R&D经费投入占GDP比例（%）（错年数据）
	1.45
	2.2
	[0.75%]
	1.61
	2.25 
	-
	50.38%
	266.67%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	16
	每万人口有效发明专利拥有量（件）
	3.3
	4
	-
	3.57 
	3.88 
	-
	-
	207.10%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	17
	数字经济增加值占GDP比例（%）
	6.2
	10
	[3.8%]
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	预期性

	民生福祉
	18
	居民人均可支配收入（元）
	17319
	28000
	10%
	19170
	20585
	9570
	9.03%
	90.35%
	基本达标
	经努力可以完成
	预期性

	
	19
	城镇调查失业率（%）
	<4
	<5.5
	-
	＜5
	＜5
	-
	-
	-
	达标
	可以完成
	约束性

	
	20
	劳动年龄人口平均受教育年限（年）
	9.38
	11.2
	3.61%
	9.45
	9.64
	9.95
	1.99%
	62.64%
	基本达标
	经努力可以完成
	约束性

	
	21
	每千人口拥有执业（助理）医师数（人）
	1.9
	2.95
	9.2%
	2.14 
	2.21 
	2.43 
	8.56%
	100.00%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	22
	基本养老保险参保率（%）
	92.5
	95
	-
	93
	93.5
	93.7
	0.43%
	96.00%
	基本达标
	经努力可以完成
	预期性

	
	23
	每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数（个）
	-
	4.5
	-
	1.32 
	2.44 
	2.84 
	50.65%
	127.63%
	达标
	可以完成
	预期性

	
	24
	人均预期寿命（岁）
	-
	79
	-
	76.7
	77.7
	78.2
	【1.5】
	173.91%
	达标
	可以完成
	预期性

	绿色生态
	25
	单位GDP能源消耗降幅（%）
	-
	-
	完成省、市下达任务
	0.342
	0.3258
	-
	-9.21%
	158.74%
	达标
	可以完成
	约束性

	
	26
	单位GDP二氧化碳排放降幅（%）
	-
	-
	完成省、市下达任务
	-
	-
	-
	-
	100.00%
	达标
	可以完成
	约束性

	
	27
	空气质量优良天数比例（%）
	93.7
	92
	-
	92.1
	95.9
	89.6
	-
	104.24%
	达标
	可以完成
	约束性

	
	28
	地表水达到或优于Ⅲ类水体比例（%）
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	-
	100%
	达标
	可以完成
	约束性

	
	29
	森林覆盖率（%）
	55.00 
	≧55.2
	-
	55.02
	55.13
	55.13
	0.12%
	162.50%
	达标
	可以完成
	约束性

	安全保障
	30
	粮食综合生产能力（万吨）
	50.51
	≥50
	完成省、市下达任务
	52.65
	52.04
	-
	-
	-
	达标
	可以完成
	约束性

	
	31
	能源综合生产能力（万吨标准煤）
	-
	-
	完成省、市下达任务
	-
	-
	-
	-
	100%
	达标
	可以完成
	约束性

	
	32
	亿元GDP生产安全事故死亡率（%）
	-
	-
	[-33%]
	0.0313
	0.0257
	0
	17.89%
	135.54%
	达标
	可以完成
	约束性


第三章 重点任务完成情况
（一）城乡联动发展新格局基本形成
【规划任务】

积极融入区域一体化，促进全县城镇联动协同发展，总体形成“一核一副两特色、八个重点十培育”的城镇发展格局。依托城镇现有产业基础、资源禀赋和未来产业发展趋势，推动形成“一廊三区三带”产业发展格局。充分发挥国土空间规划引领管控作用，强化国土空间“三区三线”管控，严守城镇开发边界线、永久基本农田保护线、生态保护红线三条控制线，合理配置城镇空间、农业空间、生态空间三类空间，促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。

【进展与成效】

国土空间规划体系逐步完善。全面完成《隆回县国土空间总体规划（2021-2035年）》编制工作，《隆回县耕地保护专项规划》《隆回县国土空间生态修复规划（2021年-2035年）》《隆回县城排水专项规划》《金石桥镇2021-2035年空间利用总体规划》《隆回县域副中心发展规划》等规划编制稳步推进，国土空间规划一张图实施监督信息系统启动建设，25乡镇（街道）358个村（居）的“多规合一”实用性村庄规划编制工作有序推进，国土空间规划体系进一步完善。

城镇空间格局进一步优化。相继开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、空间规划实施评估、国土空间开发保护现状评估、国土空间发展战略定位研究、县域村庄分类和布局、耕地保护专项规划编制、综合交通体系专项规划编制、特色风貌与城市设计专项规划编制等前期工作，奠定国土空间总体规划编制坚实基础。落实《湖南省县级国土空间总体规划编制指南（修订）》技术要求，构建“一主一副、九个重点镇、十三个一般镇”的县域城镇空间格局。“一主”依托桃花坪街道、花门街道，打造全县政治、经济、教育、文化核心，规划中心城区面积100.36平方公里、中心城区城乡建设用地52.32平方公里、中心城区常住人口45万人；“一副”即金石桥县域副中心，培育综合服务功能，规划镇区常住人口3-5万人；“九个重点镇”包括香桥镇、滩头镇、司门前镇、高平镇、横板桥镇、六都寨镇、小沙江镇、三阁司镇等；“十三个一般镇”即岩口镇、七江镇、北山镇、南岳庙镇、西洋江镇、羊古坳镇、鸭田镇、罗洪镇、荷田乡、山界回族乡、虎形山瑶族乡、麻塘山乡、大水田乡，培育成产业特色明显、潜质深厚的魅力乡（镇）。

产业布局更加科学合理。积极落实“一廊三区三带”产业发展思路，构建“三轴三组团”长远产业空间格局。“三轴”即沪昆工业发展轴、呼北融城发展轴和北部旅游发展轴。沪昆工业发展轴依托沪昆高速、G320国道联动中心城区与三阁司镇、北山镇、周旺镇、南岳庙镇等南部乡镇，加快融入邵阳东部城镇群，支撑沪昆百里工业走廊崛起；呼北融城发展轴依托高速出口导入区域流量，促进中心城区与腹地城乡融合发展；北部旅游发展轴依托沪昆高速、S322省道、S332省道，以金石桥镇为中心，串联沿线虎形山乡、小沙江镇、鸭田镇、司门前镇，深度挖掘特色旅游资源，提升北部乡镇旅游服务能力。“三组团”包括北部城镇组团、中部城镇组团及南部城镇组团。北部城镇组团重点发展生态文化旅游业，打造北部生态旅游发展区；中部城镇组团大力发展生态休闲农业，打造现代农业示范区；南部城镇组团构建集工业、商贸、物流、文化旅游、休闲娱乐等为一体的南部工业及现代服务业核心区。
“三区三线”划定工作高效完成。严格按照国家、省强制性要求，落实约束性规划指标任务划定三区三线，划定成果最终于2022年11月15日获省批准启用。全县划定农产品主产区1860.64平方公里、占全县国土面积的64.89%，重点生态功能区261.28平方公里、占比9.11%，城市化地区745.63平方公里、占比26%。空间规划方案严格落实耕地和永久基本农田保护任务，规划至2035年全县耕地保护目标不低于100.05万亩，永久基本农田保护面积88.59万亩；严格划定生态保护红线，规划至2035年全县生态保护红线面积638平方公里；科学划定城镇开发边界，规划至2035年全县城镇开发边界规模45.56平方公里。将县国土空间规划数据成果纳入“一张图”监督管理，实施规划用途管制与开发许可制度，严禁不符合功能定位的开发活动。
【分析与评价】
《规划纲要》实施以来，依托城镇现有基础、资源禀赋和未来发展趋势，加强空间管控、优化空间结构，城镇空间格局、产业空间布局进一步优化，“三区三线”划定工作高效完成，国土空间规划体系逐步完善，城乡联动发展新格局基本形成。下一步应持续做好国土空间规划管理，做好生态保护红线日常监管，依法依规进行规划调整。
（二）创新驱动发展成果丰硕
【规划任务】
全面提升自主创新能力，力争到2025年，高新技术产业增加值占地区生产总值比重达25%以上。强化创新创业平台建设，到2025年，力争创建1个以上省级双创示范基地，新增10家以上众创空间和孵化器。促进科技成果转移转化，到2025年，科技成果转化率不断提高，每万人口有效发明专利拥有量达4件以上。提升企业科技创新能力，支持企业建设检测平台、产学研创新联盟、创新实践基地等创新公共服务平台，引导企业加大研发投入力度，到2025年，企业研发投入占主营业务的比重高于全省平均水平，全社会研发（R&D）经费支出占地区生产总值比重达2.2%以上。强化科技创新型企业培育，到2025年，力争新增中小微科技型企业50家以上，新增高新技术企业30家以上。加强科技人才队伍建设，实施魏源人才行动计划，到2025年，力争达到每年引进高层次人才10人以上、高技能人才50人以上、专业技术人才200人以上。
【进展与成效】
科技创新能力大幅提升。实施创新驱动发展，引导和支持企业建设重点实验室、企业技术中心和科技创新平台，科技创新平台能力实现新跃升，截至目前，全县建成院士工作站1个、博士流动工作站1家、湖南省工程研究中心1家、国家级星创天地3个、省级星创天地2个、市级星创天地4个、科技企业孵化器1家。持续加大科研经费投入，2022年全社会研究与试验发展经费投入（R&D）占地区生产总值的比重达到2.25%，比2020年提升了0.8个百分点。加大科技创新型企业培育力度，出台《隆回县服务“三高四新”战略推进财源建设工程的实施方案（隆政办函〔2021〕50号）》，调动企业申报高新企业的积极性，全县高新技术企业总数由2020年的37家增加至2022年的53家，高新技术产业产值占规上工业总产值比重居全市第二，规模以上工业企业有研发活动企业占比48.11%。专精特中小企业快速发展，两年多来新增国家级专精特新“小巨人”企业1家、省级专精特新中小企业12家、创新型中小企业30家。

产学研合作成效明显。深化产学研合作，部分企业成功与中南大学、湖南大学、湖南农业大学、湖南中医药大学、邵阳农科院等20多所高校院所成功对接，开展一系列产学研合作，以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的科技创新体系初步形成。组织彭国平教授等19名科技专家对接盛世丰花、鸿利药业、宝庆农产品、龙回一都、一线情等企业开展科技服务，重点解决金银花、龙牙百合、茶叶加工、百合种植等技术难题，有效提高了产品质量和标准化加工水平。2022年一线情农业公司与湖南农业大学彭国平、汪启明、张礼红等专家教授组成的百合科研团队开展了长期的技术合作攻关，研发出了一种新的龙牙百合“水旱轮作”模式，大大提高了土地利用率。

知识产权培育硕果累累。积极践行“一线工作法”，开展常态化的走访助企行动，为企业送政策、送法规、送信息、送市场，主动对接和指导企业注册登记、商标保护、企业融资、广告合同等54项具体内容，针对专利优势企业采取了“一企一策、跟进办公”服务措施，签约省内2家知识产权服务机构，引进2个院士工作站、1个研究中心，企业知识产权管理、运用和创造能力进一步提升。截至目前，全县拥有注册商标6810件，其中中国驰名商标1件、湖南省著名商标17件、湖南名牌产品3个、邵阳市知名商标17件，马德里商标26件，地理标志证明商标2件，每万人口有效发明专利拥有量由2020年的3.30件提升至3.88件。
创新创业环境不断优化。先后出台《隆回县魏源人才计划（试行）》《隆回县人才发展专项资金管理办法》《隆回县引进人才购房补贴实施办法》《隆回县高层次人才子女入学实施办法（试行）》等政策文件，加强高科技人才外聘、引进“绿色通道”，营造创新创业良好氛围，近年来累计引进外国专业技术人才8人。积极组织科普专家团队深入乡村、学校开展科普工作，组织申报省级科普示范基地1个、省级科普项目2个，有效提高了企业、乡镇村、学校参与科技创新和科普宣传的积极性。
【分析与评价】
以建设湖南省具有竞争力的校地合作发展科技创新排头兵为主要目标，以增强自主创新能力为核心，通过不断加大科技投入、优化科技创新环境和健全科技创新体系等措施，科技发展取得明显进步，但仍有以下方面亟待改善：社会研究与试验发展经费投入强度有待提高、科技成果转化有待加速推进、创新环境有待进一步优化、科技体制改革有待深入、科技舆论引导力度有待加强、人才队伍建设质量仍与经济社会发展需求不相匹配。

（三）改革开放取得新突破
【规划任务】
把握居民消费升级趋势，着力提高供给质量，增加高品质产品和服务供给，培育消费新增长点。全面激发市场潜力，健全再分配调节机制，壮大中等收入群体，提升消费能力。完善有利于促进居民消费的财税金融配套政策，有效释放消费潜力。加快转变政府职能，深化财税金融、企事业单位、供销综合等重点领域改革。加强对外开放平台建设，大力发展开放型经济。大力开展以商招商、“节会招商”，争取引进3-5家“500”强企业。
【进展与成效】

内需消费持续扩大。科学谋划节日市场促消，动员商贸流通企业充分利用春节、“五一”、端午、七夕、中秋、“十一”等传统节庆开展“年年红”“年货大团圆”“端午粽香”“国庆联展”等主题促销活动。积极开展行业促销，每年指导各行业协会制订行业消费计划，建材行业开展大联盟消费和春秋两季汽车消费展，珠宝行业首饰商业协会开展“礼享七夕”促销活动，红星美凯龙联合全县60多家品牌建材、家居经营户开展“暑期大促销”活动，有效促进行业消费快速增长。社会消费品零售总额从2020年的146亿元提升至2022年的171亿元，年均增长8.22%。全力实施市场主体倍增工程，2020年以来累计新增市场主体19861户，综合排名全市第一。截至目前，全县共登记各类市场主体66055户，其中企业13642户、农民专业合作社1235户、个体工商户51178户。
外经外贸规模持续扩大。加大力度培育外贸主体，全县自营外贸进出口企业增加到61家，有进出口实绩的企业数量增加到27家，新增“破零”企业6家，进出口总额超亿元的企业4家，外贸进出口体量进一步壮大。积极组织企业参展，两年来先后组织40多家企业参加广交会、进博会、服博会、消博会、第五届东盟•湖南（邵阳）名优产品交易会等大型展会活动，现场成交金额达4000多万美元、意向成交达9000多万美元，为全县外贸出口增长发挥了重要作用。对外直接投资成功破零，宝庆农产品进出口有限公司在英国设立分公司，已完成对外投资15万元人民币，成功实现“破零”目标。对外平台建设有声有色，隆回保税仓和出口监管仓顺利建成运营，“两仓”建设进展度为全市第一，是全市最早投入使用的县级“两仓”。

财税体制改革纵深推进。大力推行“即时办”“承诺办”“提速办”，落实6个税务证明事项承诺办、18个税费事项“一件事一次办”、178个办税事项“最多跑一次”，办税效率全面提高。优化升级不动产登记、企业开办、企业注销“集成服务”，“一套资料”“一窗受理”“一次办好”有效实现。建立税务、财政、人民银行三方协同机制，进一步优化留抵退税流程，退税平均办理时限大大压缩。积极推行非接触办税，基本实现所有税费事项网上办，线上办税占比达到91.46%。规范诉求处理流程，及时答复12345政府热线、12366纳服热线、征纳互动平台的纳税诉求，切实维护纳税人合法权益。
招商引资工作成效明显。成立县发展开放型经济领导小组，分解下达全县招商引资及开放型经济目标任务，强化全县招商责任落实，修订完善《关于进一步规范招商引资工作流程的意见》，出台《隆回县招商引资优惠政策20条》，招商体制机制更趋完善。成立“湘商回归和返乡创业专项行动”领导小组，举办各类湘商回归招商活动，共签约项目27个、总金额达95亿元。积极组织小分队外出招商，在深圳市、广州市设立“湘商回归和返乡创业联络服务站”，达成了一系列重大投资意向。积极主动开展精准招商，两年来累计引进亿元以上重大项目32个，实际引进外资212.67万美元，实际到位内资（省外境内资金）135.31亿元，累计签约投资项目总量全市排名第1。
【分析与评价】
全县商贸及开放型经济取得了较好成效，但居民扩大消费的意愿明显不足，不敢消费的倾向普遍存在，消费增长缺乏有效推力。因疫情影响及美国推进“锻链”战略，外需萎缩，海外订单大量取消，外贸稳增长面临十分困难局面。招商项目引进不确定性因素增多，大项目、制造业项目落地难，招商优惠政策有待完善。下一步应进一步加大投入，全面推进市场体系建设，大力开展消费促进活动，加大外贸新增长点培育，进一步创新招商引资方式。
（四）新型工业化稳步推进

【规划任务】

积极培育装备制造、电子信息、新能源、新材料、生物医药五大新兴产业。提质升级农副产品精深加工、轻工制造、建材、造纸和纸制品四大传统产业。高水平建设隆回高新区，到2025年，园区面积扩大到12平方公里，园区技工贸总收入达到500亿元，高新技术产业产值占园区总产值的比例达60%以上，研发投入占园区总产值的比例达10%。加快推进东莞产业新城、金莞智联产业园、隆回国际箱包产业园、和丰信运动用品产业城、大健康产业园等制造业生产园区建设，加大园区人才引进力度，加强制造业特色园区的申报工作，力争建成1-2个省级以上制造业特色产业园区。
【进展与成效】

产业转型升级成效明显。新兴产业培育激发活力。立足资源优势，大力发展智能制造、电子信息、新材料、新能源和生物医药等新兴产业，推动产业高质量发展。重点引进湖南铭工智能装备有限公司、湖南鸿展自动化设备有限公司、湖南宏邦自动化设备有限公司等智能制造企业，积极组织4家企业申报智能制造企业、智能车间13条和智能工位106个。重点扶持企业电商平台建设，京能新能源充电桩制造数字化转型项目成功推荐为2022年湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目。2022年，战略性新兴产业产值占规模工业总产值比重达32.96%、比2020年提高了2.35个百分点。传统产业改造升级有序推进。把提高供给体系质量作为主攻方向，扎实推动农副产品精深加工、轻工制造、建材、造纸和纸制品四大传统产业改造升级。加强农副产品精深加工龙头企业培育，培育形成国家级农业产业化龙头企业1家、省级农业产业化龙头企业3家。鼓励企业开展节能改造，和亚运动、南方水泥、日月红玩具、和诚医药等一批企业顺利完成工艺技术装备升级改造，质量效益明显提升。
园区发展水平不断提升。2022年隆回高新区完成技工贸总收入265.15亿元、较2020年增长52.18%，工业总产值254.33亿元、较2020年增长50.07 %，规模工业总产值239.76亿元、较2020年增长44.14%，固定资产投资99.46亿元、较2020年增长38.31%，2023年1-6月，实现技工贸总收入104.75亿元、税收3.07亿元，亩均税收达到6.35万元、同比增长14.3%，主要经济指标稳步增长。优化调整产业定位，明确以轻工智能制造为主导产业，以富硒农副产品精深加工为特色产业。大力盘活闲置土地，成立闲置及低效利用土地清理领导小组，促进土地利用集约节约化，全面完成省市部署的“三类土地”处置任务。推进绿色低碳安全园区建设，白里桥、环城南路园区段已建成通车，大众创业园、公租房已竣工使用，园区配套设施不断完善。围绕产业链抓好招商选资，两年来累计引进项目76个、完成签约金额147.77亿元，园区发展后劲不断增强。出台《隆回高新技术产业开发区赋权工作实施方案》《关于促进隆回高新技术产业开发区高质量发展的若干规定》《隆回县招商引资优惠政策20条》等政策文件，园区营商环境全面优化。

【分析与评价】

在外部经济环境较低迷的大背景下，隆回县工业发展努力实现了稳定增长，隆回高新区“五好园区”建设成就显著，部分重点行业、重点项目的引资取得阶段性成果，部分重大项目开始建成投产，部分企业发展不断壮大。但新型工业化发展仍然存在工业整体规模偏小、工业结构层次整体偏低、招大引强工作压力大、园区高质量发展后劲不足、工业转型升级动力不足等短板，新型工业化发展仍需进一步加强和提高。

（五）乡村振兴工作成效显著

1.农业发展基础不断夯实
【规划任务】

统筹推进山塘水库除险加固、农村河道综合整治、节水灌溉、道路建设、农网改造等农业基础设施建设，大力推进中低产田土改造和高标准农田建设，到2025年，建成高标准农田75万亩以上。增强粮食安全保障能力，实施耕地数量、质量提升行动，重点推进耕地、宜耕后备土地的整治，完成受污染耕地治理7.6万亩以上。到2025年，全县耕地保有量不低于110万亩，基本农田保护面积不低于83.8万亩，粮食总产量稳定在50万吨以上。提升农业机械化水平，推广使用适宜丘陵山区的轻便、小型、适用农业机械，到2025年，主要农作物耕种收综合机械化率达到80%以上。
【进展与成效】
农业生产基础设施不断完善。积极推进高标准农田建设，截至目前，全县已建成高标准农田55.67万亩，占全县耕地总面积的54.06 %，建设质量和进度均居邵阳市前列。想方设法补齐设施农业短板，两年多来新建成各类设施大棚面积6.8万㎡、农产品冷藏保鲜设施3.8万m³，新增规模生猪养殖场16家，全县养殖场（户）达2470个，设施农业快速发展。有效治理受污染耕地，2021-2022年累计完成污染耕地安全利用160262亩，其中严格管控类耕地退出水稻种植结构调整2800亩、安全利用类耕地157462亩。

粮食产业持续增产增收。落实“长牙齿”耕地保护硬措施，强化耕地用途管制，严守耕地红线，坚决遏制耕地抛荒，开展耕地“非农化”“非粮化”整治。围绕粮食产业“三稳两提”开展工作，通过大力推进早稻工厂化育秧，加大优质稻产业提质增效，抓好双季稻办点示范，实现粮食播种面积和产量稳步增长。2021年粮食播种面积稳定110万亩，总产量达52.65万吨、居全市第一，获全国粮食生产先进集体。2022年全年粮食播种面积108.53万亩、居全市第二，粮食总产52.04万吨、居全市第一、全省第十一，粮食稳定度全市第一；建成优质稻基地60万亩，优质良种覆盖率100%；超级杂交稻高产攻关百亩片平均亩产超1138.5公斤、再生稻两季亩产1378.6公斤，两项再次刷新全省纪录，获粮食安全获得省真抓实干激励奖。

农业机械化水平明显提升。明确农机化目标，推进农机服务市场化、现代化进程，农机服务质量和水平不断提升。2021-2022年，累计完成全县农机补贴资金1963.49万元，推广补贴机具20705台套，受益农户达18939户，完成机耕整地180.00万亩，水稻机械化栽植面积73.70万亩，机械化收割面积168.20万亩，农业机械化水平分别为78.65%、79.89%，年均提升1.30个百分点，为缓解农村劳动力不足、遏制耕地抛荒、促进土地流转贡献了重要力量。
【分析与评价】

《规划纲要》实施以来，隆回县现代农业发展基础不断夯实，但乡村基础设施依然无法满足乡村产业发展配套需求，主要表现在：机耕道亟需改造提升，农业机械化应用率相对不高，以农村公路为依托的乡村物流缺“点”少“链”，产地预冷和冷链运输缺乏，部分商品下乡、农产品进城“最后一公里”尚未打通，优质产品“出村出山进城”难题仍然存在，乡村基础设施建设有待进一步提升。
2.乡村产业体系不断完善
【规划任务】
大力发展精细农业，做强做优金银花、优质稻、龙牙百合、烤烟、特色果蔬、油茶、茶叶、畜牧养殖八大产业，推动每个乡镇形成1-2个主导特色产业。实施农业品牌提升行动，到2025年，力争形成10个优质农产品品牌，创建省级著名商标2个以上，认证“二品一标”农产品20个以上，国家级农业产业化龙头企业突破3家、省级农业产业化龙头企业达到8家。加强现代农业产业园建设，到2025年，建成市级以上农业产业园13个，创建省级现代农业产业园2个以上。推动农村三产融合发展，大力发展休闲农业，打造一批集休闲、观光、度假、教育、体验于一体的观光采摘园和综合性休闲农业区。

【进展与成效】

农业产业发展持续优化。坚持以高质量发展统揽全局，立足区域优势和特色资源，不断优化农业产业布局，全县基本形成以小沙江镇、麻塘山乡、虎形山乡为中心的中药材、猕猴桃和延季蔬菜生产基地；以金石桥镇、司门前镇、七江镇等为中心的名优茶生产基地；以山界乡、桃花坪街道、北山镇为中心的“三辣”生产基地；以北山镇为中心的龙牙百合生产基地；以桃花坪街道、花门街道、周旺、滩头等乡镇为中心的烤烟生产基地；以南岳庙、桃花坪、花门、三阁司、横板桥、西洋江、六都寨、七江、高平等乡镇（街道）为主的优质稻生产基地，农业产业发展布局初步形成。

农业特色产业不断壮大。以金银花、龙牙百合为主的中药材产业链和以辣椒为主的富硒农产品产业链快速发展。全县中药材种植面积持续稳定在36万亩以上，种植面积在全省独占鳌头，其中金银花种植面积从2020年的21万亩增长至22万亩，年产干花1.2万吨增长至1.3万吨，始终保持占全国总产的50%以上；龙牙百合种植面积从3万亩增长至5万亩，年产干片由1万吨增长至1.2万吨，位居全国三大食用百合之首。辣椒种植面积约5万亩、辣椒产量约7.5万吨，烤烟移栽面积2.6万亩、产烟叶5.3万担，茶叶面积5660亩、总产干茶275.79吨，蔬菜及食用菌播种总面积59.41万亩、总产61.94万吨，生猪存栏55.25万头、出栏84.35万头，产业生产形势持续向好。2021-2022年全县农产品加工产值累计新增301.71亿元，加工转化率持续保持在63%以上，农业全产业链产值累计新增455.25亿元，农副产品精深加工不断提升。
特色农业品牌唱响擦亮。出台《关于进一步加快我县中小企业挂牌上市的若干意见》等3个政策文件，构建了品牌建设长效机制。“隆回县龙牙百合”荣获国家农业农村部“农产品地理标志登记证书”，“隆回县金银花”“隆回县龙牙百合”成功入选2021-2022湖南省区域公用品牌名录“一县一特”品牌，截至目前全县共有21家企业40个产品成功申报“邵阳红”区域公用品牌，全县“品牌强农”建设成效显著，在全市工作考核中排名第一。积极开展隆回地理标志优质农产品展播宣传，在北京天安门公共场所电子屏推出了隆回地理标志优质农产品展播宣传，隆回金银花与龙牙百合两个地理标志品牌在沪昆、京广线刊登高铁冠名专列广告，隆回地理标志农业公共品牌的知名度、美誉度和核心影响力不断增强。

农业产业集群效益凸显。全县已建成小沙江南方金银花中药材集散地、紫阳百合集散地2个市场，小沙江初加工产业园区、紫阳道地药材产业园2个园区，小沙江镇已成为中南地区最大的金银花集约化育苗中心，“全国金银花、龙牙百合重要集散地”初步建成。积极培育龙头企业，截止目前，全县拥有国家级龙头企业1家、省级龙头企业15家、市级龙头企业37家。扎实推进产业集群和产业强镇建设，隆回县“湘九味”中药材产业（金银花产业）集群项目、七江镇农业产业强镇项目正在有序实施。强化农业产业园区建设，全县共建成各类产业园30家，其中省级产业园6家、市级产业园10家、县级产业园14家，产业集群效益进一步凸显。
三产融合发展成效显著。将休闲农业和生态文化旅游作为全县党政一把手工程，纳入全县六大重点产业链予以扶持，着力打造全省全域旅游示范县、精品县，2020年以来创建省级乡村旅游重点村3个、省五星级乡村旅游服务点4个、省级特色小镇1个、省市县级美丽乡村示范村25个、农旅融合体15个，“云上花瑶”被列入全国十大“避暑纳凉”线路和中国美丽乡村休闲旅游（夏季）精品线路。充分利用《早安隆回》网红流量和湖南卫视《新春走基层.相遇隆回》节目影响力，迅速将其转变为线上线下的经济流量，龙牙百合价格从每公斤50元上涨至80元、同比增长60%，猪血丸子、腊肉、辣椒等农副产品销售量大幅增加。
【分析与评价】

《规划纲要》实施两年多来，隆回县把乡村振兴战略实施的落脚点放在产业示范带动上，取得了明显成效。但从全县乡村产业运行总体情况来看，仍然存在产业结构不优、产业链条较短、农产品加工增值率不高、产业集群较少、产业化程度不高、一二三产业融合深度有待提高等问题。下一步应当统筹整合资金、强化要素保障，充分发挥金银花、龙牙百合等中药材资源优势和全省富硒产业重点县优势，坚持整体推进与重点突破相结合，做优做精优势特色产业，做优做强农业品牌，推动乡村产业高质量发展，全面推进乡村振兴。
3.美丽乡村建设成效显著
【规划任务】
实施乡村建设行动，统筹县域城镇和村庄规划建设，按照乡镇主导、村为主体的原则编制村庄规划，确保实现村庄规划全覆盖。加强农村房屋风貌管控，提升农房建设质量，推动城乡道路、供排水管网、用电等基础设施一体化建设和管理。全面改善乡村人居环境，深入开展农村生活垃圾专项治理，分类推进农村生活污水治理，全面完成农村厕所改造任务，加强农村空心房、公共空间整治，深入实施乡村山水林田生态保护与修复。健全乡村振兴保障机制，提高农民思想文化素质，加强农业农村人才队伍建设，力争每年培育新型职业农民1000人以上。继续深化农业农村改革，做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，推动特色扶贫产业可持续发展。
【进展与成效】
乡村人居环境全面改善。加强村庄统一规划，开展村庄规划编制358个、工作进度位居全市前列。加强集镇街道整治，两年来共拆除棚架229个、拆除违规广告牌455块、清理杂物乱堆放1686处、整治占道经营382处、清理臭水沟4025米、平整农户屋前场地16822平方米、硬化农户屋前空坪9.54万平方米，对域内242省道、240省道周滩段实施绿化改造，集镇街道整治成效显著。加强农村生活污水治理，《隆回县县域农村生活污水处理专项规划（2020-2035）》编制完成，金石桥镇等9个建制镇污水处理设施顺利建成，2021-2022年共完成55个村的农村生活污水治理任务。持续推进农村改厕，2021-2022年共完成改厕17890座，超额完成省定任务。不断规范垃圾收集设施设置，对全县4612个垃圾收集点进行了调整，在小沙江、司门前、高平等偏远地段增设垃圾收集点92个，更换旧勾臂箱180个，旧垃圾桶6500个。加强农业废弃物资源化利用，规模养殖场畜禽粪污综合利用率达95%以上、秸秆综合利用率达90%以上，成功创建国家秸秆综合利用试点示范县。狠抓幸福院落创建工作，出台《隆回县乡村振兴幸福院落创建方案》《隆回县2022年乡村振兴幸福院落示范创建行动方案》等文件，成功创建绿色村庄、幸福院落50个，雷峰村等4个村获评省美丽乡村示范村，坦联村被推荐为市级美丽乡村。隆回县被评为全省农村人居环境整治提升先进县。

乡村人才队伍不断扩大。加强农业农村管理干部队伍培训、基层农技推广队伍培育和农村实用人才和创新人才培育，2021年以来共举办各类培训班34期，完成培训人次7318人，共培育农村创新创业导师、示范园区管理人员和优秀带头人20名。加大农村实用人才管理和使用，每年度派出技术骨干18人，对农业龙头企业、农民专业合作社进行对口技术帮扶。实施高素质农民培训，县乡村振兴局完成乡村振兴致富带头人培训578人、县农业农村局完成高素质农民培训共630人。

农业农村改革不断深化。积极推进农村宅基地管理与改革工作，巡查打击农村乱占耕地建房180余宗，两年内共审批发放农村宅基地批准书6565宗，农村乱占耕地建房明显好转。积极落实土地确权颁证工作，农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成，确权信息应用平台省、市、县、乡镇四级数据互联互通全面完成。有序推进农村集体产权制度改革，全县572个村（社区）全部完成了成员身份确认，41个经营性资产的村（社区）成立了股份合作社，农村集体产权制度改革100%完成。积极推进农村承包土地经营权流转，出台《隆回县农村土地流转奖补工作经费申报操作细则》等文件，两年内共流转土地2.6万亩，培育50亩以上的流转大户195家、100亩以上的流转大户76家，隆回县农村产权交易中心于2022年9月正式成立运营，是湖南省首家挂牌的县级农交中心。发展壮大村级集体经济，全域推广“一二三四”工作法，全县572个村集体经济收入达8962万元、同比增长276%，149个集体经济薄弱村全面清零，实现村级集体经济稳健跨越式发展。

产业帮扶更加精准。2021-2022年实施省、县重点产业项目57个，落实资金4725.1万元，帮助35个村年增加集体经济收入152.8万元。支持195家企业、合作社、家庭农场及技术服务组织参与产业帮扶，与30972户脱贫户（监测户）82410人次开展结对帮扶，监测户人均生产经营性收入增加3000元以上，脱贫户人均生产经营性收入增加1618元，联农带农机制进一步健全，精准帮扶效益凸显。
【分析与评价】

《规划纲要》实施以来，农村长期存在的脏乱差局面得到扭转，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步，但农村改厕和空心房清理任务尚未全面完成，建制村生活污水处理尚未实现基本覆盖，农村垃圾分类回收覆盖面小无法很好满足群众需求，人居环境建设有待进一步完善，建设生态宜居美丽乡村仍任重道远。

（六）现代服务业势头强劲

【规划任务】

做深做响文旅融合文章，大力发展文化旅游产业，到2025年，文化旅游年接待人数突破300万人次，年旅游收入达30亿元以上。积极培育现代物流业、现代商贸业、电子商务业等新兴服务业，提升房地产业、住宿餐饮业两大传统服务业。

【进展与成效】

旅游产业蓬勃发展。积极推进各景区通景公路、观景台、旅游厕所、生态停车场等基础设施建设，更新完善县内旅游交通要道的旅游标识标牌，旅游基础设施建设不断完善。狠抓旅游品牌创建，虎形山大花瑶景区成功创建国家4A级景区，湘窖洞藏酒庄成功创建国家3A级景区，虎形山瑶族乡崇木凼村成功申报为湖南省乡村旅游重点村，虎形山瑶族乡成功申报为全省乡村旅游重点乡镇，积极推动沐仙湖创国家3A级景区、向家牛天岭景区创国家4A级景区、虎形山瑶族乡草原村创省级乡村旅游重点村、隆回县虎形山花瑶山地旅游度假区创省级旅游度假区。加强旅游营销推介，通过央视《中国影像方志˙隆回篇》、湖南卫视《乡村合伙人》、中共湖南省委办公厅《工作情况交流》及“文旅隆回”官方抖音号，多渠道多途径对全县旅游进行重点推介。全面推进旅游产业融合，以油菜花节为代表的“农业+旅游”，以花瑶“讨僚皈”“丰收节”为代表的“节庆+旅游”，以非遗为代表的“文化+旅游”，以《花瑶喜宴》大型原创性演艺节目为代表的“节目+旅游”等一系列项目顺利推出，“+旅游”互动格局基本实现。有序推进文旅项目，花瑶景区、龙瑶幽谷、沐仙湖旅游、大东山滑翔基地、魏源故里旅游开发建设、狐狸岛旅游、红二军团鸭田战斗指挥红色旅游等文旅项目稳步推进，滩头木版年画技艺传习馆二楼布展装修工程已基本完成，县城沿江健身步道作为全省第一条高标准县级健身步道成为隆回沿江两岸一道靓丽风景。2022年，全县共接待游客402.72万人次，实现旅游总收入43.26亿元，分别是2020年的1.83倍和5.76倍，年接待旅游人次、旅游总收入目标已超额完成。2023年1至6月，共接待游客98.6万人次、同比增长20.2%，实现旅游总收入6.16亿元、同比增长20.3%。

2023年9月，第二届邵阳旅游发展大会在隆回县大花瑶虎形山景区开幕，助推旅游经济蓬勃发展。
城乡物流体系逐步完善。不断健全农村商品物流体系，鸿利药业、宝庆农产品、佰利康、军杰食品、一都茶业、最后一公里物流、正心商贸等大中型企业深入农村构建“公司+基地+农户”产业化模式，有效解决工业品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”物流配送问题，截至目前，全县共有冷链设施企业15家，现有冷冻设施总容量6589立方、冷藏设施总容量50530立方，专用冷链运输车辆总计25台。加快城乡快递配送体系建设，改造升级县域物流仓配集散中心1个，开通乡村站点配送线路12条，配送快递进村单量达4000余件/天。

现代商贸业快速发展。“十四五”以来，步步升、步步高、朝阳大夏、红星美凯龙、“新合作·星悦茂”等大型商场超市相继进驻隆回商品市场，全县79处马路市场整治、33个配套市场建设全面完成，多家专业店、专卖店、便利店成功入驻。截至目前，全县有家居建材市场3家、农贸批发市场74家、大型商业综合体2家，城市商业载体日臻完善。2022年，完成社会消费品零售总额171.00亿元，比2020年的146.02亿元增加了17.11%，综合排名全市第3，新型零售业态发展扩大。

电子商务业持续红火。扎实推进电子商务进农村综合示范县创建，全面推进“一中心五体系”建设内容，建成电商公共服务中心1家，入驻电商企业达20余家，全县实现电商交易额达26.98亿元、同比增长32.62%，网络零售额达16.48亿元、同比增长39.3%。全面推进“数商兴农”，以“互联网+特色农业+旅游、直播电商+三农主播”的发展新模式，实施数批“数商兴农”项目，培育了一批涉农电商企业（合作社）向规模电商转型，农产品网络零售额达6.24亿元、位列全市第二，被评为全省先进县。大力推介“隆回希品”，积极组织开展“隆回希品”六大优质农产品展销活动，召集本土经验丰富的“三农主播”开展直播互动，推介隆回优质农产品销售额达25万元，网络浏览量达3000万人次。

【分析与评价】

隆回县主攻文化旅游、现代物流、现代商贸、电子商务等4大支柱服务业，文化旅游产业蓬勃发展，现代物流业、现代商贸业、电子商务业呈现出良好态势，现代服务业发展水平明显提升。但服务业企业总体规模偏小，技术层次不高，产业融合深度不够，创新能力、抗风险能力弱，核心竞争力不强。

（七）新型城镇化建设扎实有序

【规划任务】

着力优化县城功能布局，构建“两带两轴六区”现代化新城美好蓝图。到2025年，县城建成区面积达到40平方公里以上、常住人口达到40万以上。加快推进县城提质改造步伐，全面升级县城交通网络，大力实施城区老旧小区和背街小巷提质改造工程，加强城市排水防涝设施建设、海绵城市建设，加快完成城区中心农贸市场提质改造，加强天然气管网、城区立体停车场等市政设施建设，完善农贸市场、慢行道、文化活动中心、城市公园等服务设施，着力打造一批居民15分钟生活圈。提升城市精细化管理水平，争创省级文明县城。分类引导特色小城镇发展，努力创建3-5个在国内省内具有一定影响力和知名度的国家级、省级产业强镇和特色小镇。加快推进城乡融合发展，推进实施城乡联动建设项目。

【进展与成效】

县城功能布局更加优化。规划构建“一轴一脊两带六区”县城空间发展格局。“一轴”即以隆回大道为主的东西向产城融合发展轴；“一脊”为沿魏源大道、兴隆大道、242省道打造南北向城市生长脊；“两带”即赧水发展带、伏龙江休闲带；“六区”即主城片区、高铁新城片区、城北石门产业新区、城南健康产业新区、城西文化教育集聚区、高新工业集聚区。构建“一环三横六纵”交通骨架，“一环”由环城北路、环城西路、环城南路、环城东路组成，“三横”即隆回大道、九龙路、桃洪路三条东西向交通干路；“五纵”即花门路、辰河路、兴隆大道、魏源大道、伏龙江路、工业大道等五条南北交通性干路。优化公共服务体系空间布局，对接落实“十四五”规划教育、医疗、文体等公共服务设施项目，中心城区构建6个15分钟生活圈。完善市政基础设施规划，新增3座110千伏变电站，新建城南污水处理厂、城西污水处理厂，扩建华贸污水处理厂、工业园污水处理厂，规划污水管网向城东片区、城西片区延伸，对接完善落实环卫设施、燃气供应与通信工程等基础设施配套。以公园城市理念组织中心城区公园系统，规划赧水、伏龙江两大带状滨水公园，布局方大综合公园、魏源综合公园、顶山综合公园、包谷山综合公园、城南综合公园、长冲山-石头山郊野公园、工业园滨水综合公园7处综合公园及多处社区公园，规划中心城区人均公园绿地面积18.52平方米/人。

县城提质改造步伐不断加快。加快城区道路建设，白里桥、沿江北路东段、环城南路西段竣工通车，县城交通网络不断完善。加强市政设施整改，桃洪中路、伏龙江路、九龙南路等12条城市道路路面维修改造以及朝阳路、大桥路、兴华路等9条道路的老旧路灯改造全面完成，赧水南路、过河污水收集管、汽车总站、紫霞园箱涵等县城主干道雨水井清淤疏通全面完成，隆回大桥、资江二桥完成桥梁病害整改，赧水河两岸亮化美化微景观打造顺利完工。逐步完善城区环卫设施，提质更新城区垃圾中转站9座、新增公厕6座、改造公厕36座，北山垃圾处理场安全隐患整改工程和北山生活垃圾填埋场库区增容工程竣工建成。城西污水处理厂建成使用，怡然花园、军休所等27个老旧小区改造全面完成，“气化邵阳”隆回支线主管道已全线贯通。

城市精细化管理水平不断提升。全力整治城区占道经营，常态化对城区主干路、广场、农贸市场、中小学校周边等重点区域、路段的占道经营和店外经营进行有效治理，规范、取缔占道夜宵门店、无证夜宵摊点800余家，施划夜宵规范摆放点17处。持续开展人行道乱停乱摆整治，共施划摩托车、电动车停车泊位12000余个。着力加强扬尘污染治理，共依法查处道路扬尘违法违规行为570起，查处违规燃放烟花爆竹行为37起。进一步加强户外广告招牌规范管理，清除各类存在安全隐患及影响市容市貌的户外广告、门店招牌、布幔、条幅等840余处。持续开展自建房安全隐患专项整治和违法建设监管，共控停、拆除存量违法建设153起、面积6798平方米，制止、拆除新增违法建设82起、拆除面积5681平方米，拆除和控停搭建钢架棚46起、面积2890平方米。持续开展小区楼顶平台“圈地占用”专项整治，拆除楼顶平台建法搭建杂物间8个、清理“空中菜园”20余处、“养殖农场”15处。全力开展燃气安全执法，督促426家未安装燃气报警装置门店自行整改到位。着力加大城区清扫保洁力度，城区每日普扫率100%，垃圾转运做到日产日清。高效开展市政园林绿化设施维护管理，编制《隆回县市政设施移交管理办法》《隆回县城区地下管线管理办法》等相关规章制度，加强市政设施及地下管线的规范管理，加强公园广场管理。

【分析与评价】

县城功能布局不断优化、提质改造步伐进一步加快、城市精细化管理水平有效提升，新型城镇化工作取得明显成效，城镇化水平持续提升，隆回县常住人口城镇化率由2020年的42.21%提高至2022年的44.17%，提高了1.96个百分点。但邵阳市城镇化率为53.65%，城镇化率低于全市9.48个百分点，城镇化建设力度仍需进一步加强和提高。

（八）基础设施承载力显著提升

【规划任务】

完善现代交通运输网络、完善城乡公共交通、加快智慧交通系统建设、加强物流设施建设，构建内畅外联交通路网。健全防洪减灾体系、提高供水保障能力、加强农村水利建设，着力完善水利基础设施网络。加强城乡电网建设，加快天然气利用步伐，推动新能源开发利用，不断完善能源供应保障网。抓好高速光网、4G/5G移动网络基站建设，不断提升信息网络基础。加快以人工智能、物联网、大数据、工业互联网等为代表的新一代基础设施建设，加快数字化发展。

【进展与成效】

综合交通运输体系更加完善。以“平安交通”为主线，以《隆回县“十四五”综合交通运输体系规划》为指导，以高速铁路、高速公路、国省干道、农村公路、综合枢纽客运站等交通基础设施建设为重点，实施一批重大项目和重点工程，综合交通运输体系不断完善。丁洞公路、大花至善缘亭公路、芒旺公路和高平滨江南路建成通车，罗孟公路改造基本完成，G320过境公路重新启动扫尾工程，新邵迎光经高平至罗洪巴油公路、六西公路现已动工建设，S322小沙江至溆浦公路、S243麻塘山至木瓜山二级电站段、S242公路原石门乡政府至军杰大酒店段等项目正在开展前期工作，完成农村公路安防设施建设项目隐患里程118.924公里、春雷行动整治隐患里程1.3公里，城北高铁新城综合交通枢纽已提前完成站前广场、地下停车场等部分工程内容，工业园枢纽已开工建设，县域交通网络不断完善。

水利支撑保障能力不断提升。加强水源地整治和岸线管理，4个“千吨万人”、22个农村集中式饮用水水源地整治、15个乡镇污水处理厂建设、199座小（2）型水库进行管理保护范围划定工作均全面完成。积极推进水利工程建设，年度病险水库治理、河道治理、灌区续建配套与节水改造、清洁流域治理、“水美湘村”、安全饮水等项目均按时间节点和任务清单全部完成。持续推进县城管网延伸，供水范围覆盖滩头镇、周旺镇、北山镇、山界乡、桃花坪街道、花门街道、三阁司镇、南岳庙等8个乡镇130多个行政村，新增受益农村人口27.2万。全力推进小型水库运行标准化管理，243座小型水库运行管理能力和水平全面提升。出台《隆回县“示范河库”创建工作方案》，有序推进25条“一乡一亮点”和“六都寨水库”示范河库建设。坚持依法管水，严格取水项目论证，积极开展水利执法，生态流量泄放达标率90%以上，山塘水库100%退养，在全市排名靠前。

能源结构逐步转向多元化。积极推进能源结构战略性调整，大力发展风能、天然气等新能源，隆回县风电、维山风力发电等建设项目有序推进，冷溪山风电、金石桥二期风电并网发电，开工建设燃气管道7千米，“气化邵阳”隆回支线主管道建设项目全面完成，投资4.27亿元、全省首个一次建成的10万千瓦储能电站全容并网，抽水蓄能、新能源充电基础设施等项目稳步推进，能源结构多元化、生产清洁化、使用高效化水平不断提升。电力建设稳步开展，三阁司35千伏变、西洋江110千伏变、高平110千伏变建成投用，隆回北220千伏变电站等增容扩容项目开工建设，北部高寒山区线路改造列入抗冰示范区建设。

信息化建设有序推进。以“智慧隆回”建设为契机，大力推进数字基础设施建设，两年来新建5G站点477个、基本实现县城区全覆盖，行政村4G覆盖率100%、自然村（组）4G覆盖率99%（至少一家运营商有信号），全县自然村光纤通达率100%，信息基础设施不断增强。积极实施“5G+”行动计划，进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展。加快推动“5G+工业互联网”融合应用，促进传统产业数字化、网络化、智能化转型，隆回天域农业科技示范园打造数字农场，整个农场水、肥、药实现一体化及远程精准控制。
【分析与评价】

两年多以来，隆回县交通运输功能日趋完善，风电、天然气等新能源开发取得一定进展，重点流域、重点饮用水源保护取得明显成效，信息基础设施不断增强，全县基础支撑能力得到明显加强。但现代交通运输网络尚未形成，交通运输基础设施建设相对落后，农村水利基础设施有待完善，风电、天然气等新能源开发及利用尚处于起步阶段，5G统筹规划不够，下一阶段仍需加大对综合交通、水利工程、新型能源、信息化基础设施等方面的建设力度。

（九）绿色发展取得显著进展

【规划任务】

牢固树立绿水青山就是金山银山理念，围绕国家生态文明建设示范县建设体系，深入推进国家生态文明建设示范县创建，把生态文明建设融入到经济社会发展全过程，加快推动生产、生活方式绿色转型，建设“美丽隆回”。提出了建设国家级卫生县城、持续改善环境质量、加快推动绿色低碳发展等主要任务。

【进展与成效】

国家卫生县城创建工作积极推进。不断提升垃圾处理能力，通过无害化填埋或焚烧处理，城区生活垃圾实现100%无害化处置。全面启动县城区生活垃圾分类工作，全面开展生活垃圾分类工作宣传，编制垃圾分类示范创建三年规划，确定横江社区、和平社区、紫霞园社区作为全县生活垃圾示范创建社区。加强环境卫生综合整治，着力开展省级卫生县城复查、创建省级文明县城、“街道三清、农家三化”等专项整治，启动国家卫生县城、全国文明城市提名城市创建，积极开展市容秩序和环境卫生整治、户外广告规范管理、县城区扬尘污染治理、城区控建拆违、市政公用设施运行管理及园林绿化建设运行管理等各项工作，两年内顺利通过省级卫生县城专家实地验收和省级文明城市验收，为创建国家卫生县城奠定了坚实基础。

绿色生态屏障不断筑牢。大力开展植树造林行动，全县完成人工造林1.5万亩、封山育林3.6万亩、义务植树300万株，完成了花六公路、周滩公路绿化提质建设，完成了县城赧水南岸风光带绿化建设，森林覆盖率由2020年的55.00%提升至55.13%，隆回县被授予“湖南省森林城市”称号。全面推行林长制，全县共设置县级林长27名、乡级林长296名、村级林长2738名、科技员74名、监管员78名、执法人员234名、护林员1284名，共设置责任网格756个，森林督查案件、双随机检查、舆情问题实现全部清零，整改完成率100%。

生态环境质量成效显著。深入开展蓝天保卫战，出台《2022年隆回县蓝天保卫战督查考核细则》《2022年中元节期间大气污染防治工作方案》等文件，常态化开展蓝天保卫战巡查，开展一系列专项整治行动，2021年、2022年空气优良率分别为92.1%、95.9%，大气环境明显改善。持续打好碧水保卫战，“洞庭清波”专项整治任务全面完成，城西污水处理厂及15个乡镇污水处理厂顺利建成，4个“千吨万人”饮用水水源地、22个农村集中式饮用水水源地整治工作全面完成，35个村农村生活污水治理工程入选全省夏季攻势十佳典型案例，全县8个地表水监控断面Ⅲ类水质达标率100%，六都寨水库获评湖南省“美丽河湖”，“河长制”经验在全市得到推介，地表水生态环境监测网络体系建设不断完善，水环境明显好转。扎实推进净土保卫战，加大固体废物监管力度，加强固体废物非法转移和倾倒联防联控，科学规范转运、处置医疗废物近160余吨，城区生活垃圾实现100%无害化处置。全县9大类76项夏季攻势任务已全部完成、排名全市第一，防范化解生态环境风险隐患“利剑”行动获评全省先进。省级生态文明创建对标对表，已完成市级3个生态文明建设示范乡镇、9个生态文明建设示范村创建工作，省级生态文明建设示范区创建资料完成省厅组织专家线上评审。

矿山生态修复工作成效明显。积极开展有责任主体退出关闭矿山生态修复，成立由县长任组长的全县砂石土矿专项整治工作领导小组，严格落实矿山退出关闭，全县有责任主体的砂石土矿由74家保留为9家，40家关闭矿山完成了生态修复并通过县级验收，其余25家关闭矿山正在按照生态修复方案规定的进度实施修复。扎实推进历年遗留有责任主体废弃矿山生态修复，已完成历年遗留有责任主体废弃矿山生态修复面积64公顷，完成图斑54个，修复率达54%，超额完成了省市下达的绩效目标任务。截至目前，全县完成矿山生态生态修复面积约1300余亩，完成投资约5000万元，完成规划期工程量任务约50%，投资额完成比例约50%。
【分析与评价】

为切实改善生态环境质量，通过深入开展“蓝天碧水净土保卫战”，全面整治水、气及土环境，稳步推进生态文明建设，污染防治取得一定成效，生态环境得到明显改善。但空气质量综合指数全市排名靠后、空气质量形势依然严峻，生态环境治理历史遗留问题多、治理任务艰巨、生态修复任重道远，总量减排工作形势严峻、任务重，绿色发展压力仍然较大。

（十）文化强县建设彰显自信

【规划任务】

以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，不断完善公共文化服务体系，传承弘扬优秀传统文化，全面推进全民健身工程，推动文学艺术创作繁荣，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，凝心聚力打造文化强县。

【进展与成效】

公共文化服务体系不断健全。积极推动公共文化基础设施建设，隆回县文旅云平台创建完成，群众性数字化公共文化服务积极推进，文化馆图书馆总分馆制省级试点工作稳步推进，已建成25个文化馆分馆、32个图书馆分馆，图书馆总分馆数字化通借通还系统建设竣工完成。截至目前，全县人均拥有公共文化设施面积1.81平方米，人均接受文化场馆服务次数4.5次。积极开展“欢乐潇湘”“村晚”“公共文化进村入户·戏曲进乡村”等群众文化活动，群众文化生活不断丰富。大力推动公共文化服务争先创优，六都寨镇综合文化服务中心和岩口镇向家村、六都寨镇明德村“一镇二村”被评为“最美潇湘文化阵地”，虎形山瑶族乡被命名为“中国民间文化艺术之乡”，《隆回：“村晚”兴盛振乡村》被评为2022年度全省七个公共文化服务典型案例之一，《花瑶挑花：挑出瑶山振兴花》成功入选国家公共文化云征集的中国民间文化艺术之乡典型案例。广电工作平稳有序发展，加快县级应急广播体系建设，全面完成了5个乡镇（街道）、572个村（居委会）的“村村响”设备维修工作，隆回县被湖南省广播电视局评为全省广播电视公共服务工作先进县。

文化遗产保护卓有成效。大力加强重点文物保护利用工作，红二军团鸭田战斗指挥所、邹汉勋故居、魏午庄故居、东山禅院、朝阳学校早期建筑、观澜亭、刘富公祠、观兴庵、山界民族村清真寺、小沙江红军墓、六都寨红军墓、袁吉六墓、谭人凤故居等文物单位保护工作有序推进，红二军团鸭田战斗指挥所挂牌红色教育基地，魏源故居挂牌市级廉政教育基地、青少年励志教育基地，隆回县获评全国文物系统先进集体。传承弘扬非遗文化，滩头木版年画受邀参加“第四届湖南非遗新春博览会”；县非遗中心建成七江炭花舞传习所、滩头木版年画体验基地、花瑶挑花体验基地；八角楼皮纸制作技艺成功申报为湖南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目；完成邵阳市第一批市级非遗村镇、非遗工坊、非遗街区示范点的申报工作，全县共有6个示范点入选；撰写了《隆回县县级非物质文化遗产项目申报评定办法》《隆回县非物质文化遗产传承基地（传习所）认定与管理办法》《隆回县县级非物质文化遗产代表性传承人（团体）认定与管理办法》初稿；花瑶挑花省级代表传承人沈燕希入选《湖南省第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐名单》。

体育健康事业稳步发展。广泛开展全民健身活动，每年举办乡村趣味运动赛、全民钓鱼邀请赛、县直单位干部职工篮球赛、干部职工气排球比赛等全县性群众体育赛事12次以上，社会体育指导员深入到社区村组指导群众健身，全民健身已经成为隆回县的重要标志。大力实施民办实事工程，隆回县建成全省首条县级TPV环保型塑胶健身步道，开展2022年度中小学生防溺水游泳场馆免费开放试点工作、受益学生达14000名，为思源小区、兴业小区、金石桥镇上花园村等40余村（社区）配送全民健身器材，解决群众“健身去哪”难题，共安排50余万元体彩公益金为15个村解决体育场地建设。

文艺艺术创作成果丰硕。全县上下文学作品创作层出不穷，《早安隆回》火爆网络并受邀参加湖南卫视跨年晚会和央视春晚。《山村的早晨多么美》获湖南第七届艺术节音乐类最佳作品奖。县内刊物《望云峰》编发4期发表各类文学作品近300篇。一批美术、书法、摄影作品参加全国、全省、全市庆祝中国共产党成立100周年主题和“欢乐潇湘”群众文艺活动展览并获奖。

【分析与评价】

公共文化服务体系、文化遗产保护、体育健康事业、文艺艺术创作、均得到较好发展，但仍存在乡镇文化工作力量薄弱、公共文化服务落实差距较大、公共文化服务基础设施建设不足、文物保护意识不强、文物保护经费严重不足等问题，实现文化事业高质量发展目标还需从以下方面发力：一是大力推进公共文化广电体育基础设施建设；二是加强文化馆图书馆总馆分馆制建设，推动文化馆图书馆总馆分馆制实现村级全覆盖；三是做好文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放、送戏下乡等公共文化服务工作；四是积极开展群众文化体育活动，加强全民健身指导；五是鼓励加大群众文艺创作；六是加强文化遗产抢救保护和开发利用。

（十一）社会民生事业持续改善

【规划任务】

聚焦人民对美好生活的向往，坚持共享发展理念，持续稳定就业和增加居民收入，推动社会事业蓬勃发展，促进基本公共服务均等化，全面增进人民群众获得感、幸福感、安全感。

【进展与成效】

1.教育现代化建设全面推进
基础教育持续稳步发展。学前教育普惠发展，学前三年入园率达89%，普惠性幼儿覆盖率达89.96%。义务教育优质均衡发展，完成了43个中学运动场的提质改造、81所小规模学校的提质改造和10乡镇中学寄宿制学校的标准化建设。特殊教育发展水平大力提升，印发《隆回县特殊教育发展提升行动计划（2022-2025年）》《关于成立隆回县残疾人教育专家委员会的通知》《关于进一步加强义务教育阶段控辍保学工作的通知》《关于进一步加强适龄残疾儿童少年送教上门工作的通知》，多项政策推动全县特殊教育事业高质量发展。高中阶段教育全面普及，普通高中阶段入学率达到93.5%。特色教育加快发展，全县现有全国国防教育特色学校3所、全国足球特色学校8所、全国篮球特殊学校4所、全国排球特色学校2所、全国戏曲（花鼓戏）教育特色学校1所、湖南省心理健康教育特殊学校1所、湖南省中国式摔跤特色学校3所。职业教育快速发展，出台《隆回县大力发展现代职业教育的意见》《隆回县2020-2030职业教育中长期发展规划》等硬核文件，建立健全职教联席会议制度，持续完善经费保障机制，大力补齐基础建设短板。

教育信息化水平不断提升。完善数字教育资源公共服务体系，全面推进“互联网+教育”，加快教育现代化。实施“中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0”，已建成1000M到校、200M到班的隆回教育城域网，义务教育学校互联网接入率达100%，全县各中小学校多媒体教室普及率达94.4%。开展“精准帮扶”网络扶智攻坚行动，发挥远程教育课堂、云平台服务等互联网优势，精准提升贫困地区优质资源供给和应用能力。大力开展智慧校园建设，腾讯智慧校园建设取得阶段性成果，隆回县被授予“腾讯智慧校园示范县”，滩头镇中学成功申报为“全省教育信息化创新试点学校”。

教师队伍综合素质全面增强。实施“五年三千人”计划，大力补充和培养教师，新进教师1000余名。建立县级名师工作室11个，教师素质全面提升。大力实施教育人才工程，基本形成了以特级教师、市级学科带头人、市县级骨干教师、乡镇骨干教师为层级带动的骨干教师梯队。加大教育局机关、中小学校管理人员和教师交流轮岗力度，全面落实乡村教师工资待遇政策，进一步激发干部干事创业的工作热情。采取线上线下结合方式，重点加强后备管理人才、青年种子教师、新入职教师、心理健康教师培训。狠抓师德师风建设，落实师德考评与建档制度，万和实验学校“一班一主管，一班一监督”师德师风建设经验在全市推介，县教育局被省教育厅确定为全省教育系统“师德师风建设年”工作成效明显单位予以通报表彰。

校外教育阵地建设成效明显。不断强化校外教育阵地建设，七江镇十里天元、滩头镇沐仙湖、小沙江龙瑶幽谷、岩口镇向家村四个较大型的研学实践基地和劳动实践基地已基本建成，均可同时接纳300-500人进行研学实践活动。七江镇十里天元为湖南省第一批研学实践基地，滩头镇沐仙湖、小沙江龙瑶幽谷、岩口镇向家村均为市级研学实践基地。

2.医疗卫生事业大力发展

出台《隆回县人民政府关于健康隆回行动的实施意见》（隆政办发〔2021〕4号），全面启动健康隆回建设。医疗卫生资源总量稳定增长，全县各级各类医疗机构增加到1161家，卫生工作人员达到4456人，医疗机构床位数增加到6996张。着力推进免费产前筛查、适龄妇女免费“两癌”检查、新生儿心脏病筛查工作，孕产妇免费产前筛查完成率达108.4%，新生儿先天性心脏病免费筛查完成率达116.4%，全县两癌筛查完成率达104.4%。强化基层卫生院发展，加强紧密型医共体建设，出台《关于印发促进基层卫生健康事业高质量发展工作实施方案的通知》《隆回县紧密型县域医疗共同体试点县建设实施方案》，四家县级医院对口帮扶五家卫生院，完成24家卫生院健康卡运用环境改革，开通运行26家卫生院远程诊疗，不断提升基层服务能力。加强危急重症急救能力建设，完成了卒中、危急孕产妇、危急新生儿急救中心建设，推进胸痛、创伤急救中心建设。依托县人民医院，建成了全县危急重症急救体系，全县农村院前急救指挥网络体系基本成型。严格落实乡村振兴卫健帮扶政策，全县脱贫人口、监测对象应签尽签率达100%。全面夯实省级卫生县城复查的各项基础工作，顺利通过省级卫生县城复查，正在争创国家级卫生县城。有序开展老龄健康工作，全县老年协会覆盖率达到95%，65岁以上老年人健康管理率达到95%以上，2022年被省评为康养示范县。医养结合事业快速发展，以魏源康养产业园为领衔的康养产业链有序推进，省市级医养结合示范县创建验收顺利通过，成为邵阳地区首家医养结合示范县。加快县中医医院三级医院创建，纳入中医药全覆盖考核的卫生院24家全面建成了中医馆，隆回县鸿利药业被省中医药管理局命名为全省中药材种植示范基地，中医药服务能力得到提升。

3.社会保障水平不断提高

社保实现全面覆盖。全县企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险在职参保人员分别为4.2万人、2.2万人、59.9万人，退休领取待遇人员分别为1.5万人、0.94万人、18.2万人，养老保险覆盖率达到100%，养老保险社会化发放率达到100%。工伤失业保险范围持续扩大。工伤保险参保总人数为5.51万人，工伤保险参保单位1629家；失业保险总参保单位542家，失业保险参保人员3.19万人，失业保险金待遇标准由原来的1098元/月提高至1395元/月，失业补助金由原来的220元/月提高至279元/月，共发放失业保险金、失业补助金待遇133.1万元。医疗保险实现应保尽保。积极进行医保政策宣传，全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”医疗保险政策，近年来全县基本医疗保险参保率持续稳定在95%以上，基本实现了基本医疗保险应保尽保目标。社会救助体系更加完善。低保、特困人员、残疾人保障政策和退役军人优待抚恤全面落实，累计发放各类补助金2.5亿元。积极推动退役军人服务站示范创建工作，全县25个乡镇（街道）均已成功创建示范性退役军人服务站。全力推进退役军人移交安置工作，转业军官和政府安排工作退役士兵年度安置率100%、转业军官和政府安排工作退役士兵由机关、群团组织、事业单位和国有企业接收安置率100%、符合条件军队离休退休人员年度接收安置率100%。
4.就业服务体系逐步健全
大力实施就业优先战略，深入实施“311”就业服务行动，积极培育就业创业新动能，力促创业带动就业，就业局势持续保持稳定。城镇新增就业累计10261人，失业人员再就业累计5648人，其中就业困难对象再就业累计1755人，全县脱贫劳动力务工达77098人。积极开展就业帮扶，将就业帮扶纳入全面实施乡村振兴战略“七大专项行动”，累计建成就业帮扶车间129个、吸纳就业人数7779人。大力开发乡村公益性岗位，累计开发护林员、保洁员、村协管员、光伏发电管护员、公路养护员、质量安全监督员等乡村公益性岗位5054个。建设隆回县一体化人力资源服务体系，开发“隆回云聘”就业平台建设，建设“零工驿站”，开展就业援助“暖心活动”，通过加强信息收集发布、优化线上线下供需对接、送岗上门、专车护送、创新招聘联动等方式，累计引导帮助隆回务工人员2000余人在广东实现稳岗就业。组织开展免费创业培训，累计完成创业培训651人、职业技能培训2764人。做好“三支一扶”管理服务工作，积极培育县内人力资源服务机构，批准设立国有性质的隆园人力资源服务公司，拓宽人才引进渠道。
【分析与评价】

隆回县始终坚持以人民为中心的发展思想，全县教育现代化建设取得了显著成效，但仍存在城乡教育发展不够均衡，校外教育基地工作相对滞后，教育信息化发展过程中班级多、设备更新快、资金缺口大、采购计划难以落实等问题；医疗卫生事业虽取得较大发展，但基层医疗服务能力仍然偏低，公共卫生事件的处置能力仍有待提高，婴幼儿和孕产妇保健管理需进一步加强；社会保障水平持续提高，但社会救助体系仍有待完善；就业服务体系不断健全，但仍然存在困难群体就业难度大等问题。
（十二）社会治理能力不断提升

【规划任务】

围绕国家治理体系和治理能力现代化总体目标，不断完善社会治理体系，加快构建服务型高效政府，大力推进数字社会治理，大力推进平安隆回、法治隆回建设，逐步深化基层社会治理，推进治理体系和治理能力现代化，建立和谐稳定的发展环境。

【进展与成效】
安全高效数字政府基本建成。深入推进“放管服”改革，实现300件事项县级“一件事一次办”全覆盖，拓展“互联网+”应用，建成“互联网+监管”“互联网+明厨亮灶”等智慧监管平台，全程智慧监控面达94.83%。推进“互联网+医保服务”“互联网+医疗服务”“互联网+教育”，优化“互联网+”政务服务，全程网办事项比例达80.25%，审批环节实现提效40%。

安全生产形势持续好转。高位推动安全生产，建立县级党政领导干部安全生产“8+8”工作制度，设立十个安全生产专业委员会，印发《隆回县重点行业领域安全隐患排查治理工作方案》，开展“敲门行动”“大培训大排查大整治大提升百日行动”等安全生产专项整治行动，积极做好防灾减灾救灾工作，打好打赢森林防灭火硬仗，常态化开展安全生产宣传教育，两年来亿元GDP生产安全事故死亡率累计下降17.89%。
平安法治隆回建设扎实有效。扎实推进平安建设，狠抓社会治理六项重点工作，破获涉毒刑事案件60起、部督案件1起、省督“集群打零”案件1起，吸毒人数同比下降26.1%，成功摘掉“全省毒品问题严重重点关注地区”帽子，“禁毒宣传达人”活动排名全省第一。打击涉诈类团伙21个，电诈案件同比下降62.4%，打击治理诈骗犯罪成效显著。摧毁恶势力团伙1个，涉黑恶逃犯全部清零，连续17年实现命案全破，扫黑除恶效果明显。突出信访源头治理，镇村两级一站式矛盾纠纷调解中心实现全覆盖，赴省走访登记人数同比下降61%。加强基层派出所和监管场基础设施建设，完成了8个乡镇派出所办公用房的维修改造，完成9个无房派出所、4个危房派出所、5个交警中队业务技术用房和公安局业务技术用房附属楼等项目的规划申报工作。实施城市社区强基工程，建立“街道—网格—楼栋”网格化管理体系，基层治理现代化水平不断提升。法治隆回建设有序推进，基层司法建设工作经验在全省推介，桃花坪街道洪塘社区、北山镇溪莲村获评全国民主法治示范村。
【分析与评价】

《规划纲要》实施以来，全县安全稳定形势持续向好，但安全风险隐患依然突出、防灾减灾短板依然明显，公安基础设施依然相对薄弱，数字社会治理能力依然有待提升，需进一步加快平安隆回、法治隆回建设，加快构建服务型高效政府，推进安全体系和能力现代化。
第四章 重大项目进展情况

（一）重大项目实施情况

“十四五”重大项目库共谋划项目263个，“十四五”计划投资1373亿元，其中：科技创新类项目5个、投资17亿元；产业发展类项目104个、投资412亿元；基础设施类项目67个、投资628亿元；生态环保类项目20个、投资81亿元；社会民生类项目67个、投资235亿元。

截至2023年6月底，科技创新类项目已完工2个、在建2个、1个项目尚未启动，开工率达80.00%；产业发展类项目已完工11个、在建41个、6个项目正在开展前期工作、46个项目尚未启动，开工率达50.00%；基础设施类项目已完工6个、在建32个、5个项目正在开展前期工作、24个项目尚未启动，开工率达56.72%；生态环保类项目在建9个、1个项目正在开展前期工作、10个项目尚未启动，开工率达45.00%；社会民生类项目已完工2个、在建33个、4个项目正在开展前期工作、28个项目尚未启动，开工率达52.24%。

表4-1   重大工程项目实施进展情况表

	
  产业类型
进展情况
	已完工
	在建
	前期
	尚未启动
	开工率

	科技创新类
	2
	2
	0
	1
	80.00%

	产业发展类
	11
	41
	6
	46
	50.00%

	基础设施类
	6
	32
	5
	24
	56.72%

	生态环保类
	0
	9
	1
	10
	45.00%

	社会民生类
	2
	33
	4
	28
	52.24%

	总计
	21
	117
	16
	109
	52.47%


《规划纲要》实施两年半以来，围绕科技创新、产业发展、基础设施、生态环保、社会民生五个重点方向，总计实施各类重大项目138个，占规划项目总数的52.47%，共完成投资226.54亿元，占规划总投资的16.49%，其中：开工或已完成科技创新类项目4个、占规划项目数的80.00%，完成投资7.14亿元、占规划投资的41.98%；开工或已完成产业发展类项目52个、占规划项目数的50.00%，完成投资61.65亿元、占规划投资的14.94%；开工或已完成基础设施类项目38个、占规划项目总数的56.72%，完成投资112.15亿元、占规划投资的17.87%；开工或已完成生态环保类项目9个、占规划项目总数的45.00%，完成投资7.32亿元、占规划投资的9.02%；开工或已完成社会民生类项目35个、占规划项目总数的52.24%，完成投资38.28亿元、占规划投资的16.29%。
表4-2   重大工程项目实施情况表

	项目类别
	项目个数
	投资情况

	
	规划项目数（个）
	已实施项目数（个）
	实施个数占比（%）
	规划投资（亿元）
	已完成投资（亿元）
	已完成投资占比（%）

	科技创新类
	5
	4
	80.00%
	17.00 
	7.14 
	41.98%

	产业发展类
	104
	52
	50.00%
	412.63 
	61.65
	14.94%

	基础设施类
	67
	38
	56.72%
	627.64 
	112.15
	17.87%

	生态环保类
	20
	9
	45.00%
	81.21 
	7.32
	9.02%

	社会民生类
	67
	35
	52.24%
	235.04 
	38.28
	16.29%

	总计
	263
	138
	52.47%
	1373.52 
	226.54
	16.49%


（二）重大项目实施总体评价

两年半以来，围绕《规划纲要》重大项目库累计开工建设项目138个、完成项目个数达规划项目总数的52.47%，累计完成投资226.54亿元、占规划总投资的16.49%。已开工项目个数达到“时间过半、任务过半”的要求，但累计完成投资仅占规划投资的16.49%，项目投资完成情况距离规划目标要求仍有较大差距。

从已完成投资情况来看，科技创新类、产业发展类、基础设施类、生态环保类、社会民生类项目分别完成规划投资的41.98%、14.94%、17.87%、9.02%、16.29%，各类项目完成投资比例均偏低，其中生态环保类、产业发展类项目完成投资比例偏低情况更为明显。“十四五”后半期，应持续创新招商引资模式，以加大生态环保类、基础设施类、社会民生类项目建设为重点，加大项目建设和投资力度，争取在“十四五”后半期加快实现赶超发展。
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图4-1   重大项目完成进度情况
第五章 规划实施中的困难和问题
（一）面临的新形势
当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，世纪疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生，全国面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局战略要求下，内需仍是经济增长主要动力，深度工业化和城镇化的空间依然广阔，内生动力、市场潜力和要素支撑能力依然强劲，经济稳中向好、长期向好的基本态势没有改变。伴随“一带一路”、中部崛起、长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大发展战略的密集实施，区域板块之间融合互动，区域发展协调性将持续增强，各地区在经济社会发展方面存在大量合作机会，未来共谋发展的空间广阔。我省聚焦实现“三高四新”美好蓝图，着力打造省外大通道、省内大循环的综合交通枢纽，大力推进中国（湖南）自由贸易试验区、创新型省份、株潭城市群、长株潭自主创新示范区、长株潭衡中国制造2025试点示范城市群、洞庭湖生态经济区、湘南湘西承接产业转移示范区、大湘西生态旅游区等建设，着力构建“3+3+2”现代产业体系，打造工程机械、先进储能材料、生物医药、新一代半导体及集成电路、新能源装备等22大产业链群，为全省各地区高质量发展提供了众多机遇。隆回县现有经济发展状况与其他经济强县相比相对薄弱，隆回县地区生产总值在湖南省100个县级地区中排名第59位，经济总量在全省范围内处于中游水平，在区域竞争中优势不明显，给隆回高质量发展带来一定挑战。邵阳市全面实施“东部城市群”战略，加快湘南湘西承接产业转移示范区建设步伐，大力推进东西部差异化协同发展，隆回应主动融入邵阳市发展战略，为经济社会发展拓展空间。隆回县全面推进“三宜三融三区”现代化新隆回建设，大力实施“工业强县”战略，积极主动融入“一带一部”、粤港澳大湾区和湘南湘西承接产业转移示范区建设等国家重大战略，城乡融合发展达到新深度，工业发展进入创新活跃期，新型投资、消费规模不断扩大，经济转型升级进入新阶段。
（二）存在的主要问题
1.部分规划指标实现压力较大。由于经济下行压力大，“十四五”规划的部分预期性经济指标难以完成规划目标任务。如地区生产总值增速与规划目标差0.65个百分点，主要原因是我县第二产业增长放缓、第三产业增速大幅回落；宏观经济政策的调整，由过去投资拉动型向质量效益型转变。固定资产投资增速与规划目标差3.7个百分点，从经济运行周期分析，我县投资运行进入调整发展阶段，再增长的边际难度加大，而且随着十四五以来投资逐年增长带来的产能释放，市场竞争进一步加剧，投资主体信心不足，“稳投资”形势严峻。制造业增加值占GDP的比例明显慢于规划进度，达不到规划目标，主要原因是隆回县第二产业占全县GDP的比重县GDP的比重不高，企业附加值低、核心竞争力弱、新兴产业尚处于快速起步阶段，对结构优化、产业升级的带动作用不够，对全县工业经济发展贡献还有待提高等。
2.部分重大工程项目推进缓慢。隆回县“十四五”规划重大项目库共谋划项目263个、总投资1373亿元。受招商引资落地性不高、项目建设资金缺口大、项目融资渠道窄等因素影响，截至2023年6月底，《规划纲要》重大项目库累计开工建设项目138个、占规划项目总数的52.47%，累计完成投资226.54亿元、占规划总投资的16.49%，规划完成率不高，部分项目难以落地实施，《规划纲要》重大项目库需要进行进一步调整优化。“十四五”后半程需要持续加大重点项目建设资金筹措力度，确保更多项目尽量尽快落地实施。
3.经济支撑保障能力相对不足。隆回县地区生产总值仅271.85亿元，仅为邵东市721.53亿元的37.68%，与省内长沙县、湘潭县等经济相对发达县差距更大。人均地区生产总值仅27279元、低于全市40341元的平均水平。经济总量及人均GDP规模偏小，驾驭新经济的能力不够强，支撑经济发展、推进产业转型的后劲不足等问题依旧存在。今后还需持续加大力度，充分发挥消费优势，持续加大投资力度，着力推动优势产业增长，推动经济运行整体向好，实现质的有效提升和量的合理增长。
4.产业结构调整仍需持续深化。隆回县三次产业占比由2020年的为21.5：25.63：52.87调整为2022年的21.05：27.95：51.00，第二产业比重逐年上升，三次产业结构日趋合理。但长期以来形成的第二产业比例过轻的局面尚未发生颠覆性改变，且各产业内部结构中，产业层次总体不高，传统产业比例仍占主导地位，企业大多处于实体经济产业的中低端，新兴产业规模偏小，国内一流品牌和领军企业相对不足，三次产业结构仍需优化。

5.城镇化进程亟待提速。隆回县中心镇、中心村等发展缓慢，金石桥镇副中心建设进度不快，农业转移人口市民化进程缓慢，常住人口城镇化率仅44.17%，与全市53.65%、全省60.31%相差较远，城镇化进程亟待提速。
6.社会民生短板弱项仍然明显。近年来，全县基础设施和公共服务设施建设取得了重要进展，社会民生得到明显改善，但随着以县城为重要载体的新型城镇化建设深入推进，对尽快提高县域经济社会发展水平提出了更高的要求。全县供水、供电、供气、通信、垃圾处理、污水处理等与人民生活息息相关的基础设施水平仍待提升，卫生、医疗、教育、文化等公共服务设施建设仍需加强，农村公共服务水平亟待改善。
第六章 规划调整的意见建议
（一）主要指标调整建议
隆回县“十四五”规划纲要共确定了32个主要指标。通过中期评估，大部分指标实施情况较好，地区生产总值、固定资产投资、制造业增加值占GDP比例、常住人口城镇化率等4个指标完成有困难。根据《湖南省人民代表大会常务委员会关于加强经济工作监督的决定》第二十二条的规定，参照省级和邵阳市的做法，建议对以上完成有困难的指标暂不调整。具体情况见下：

1.地区生产总值（预期性）。该项指标《规划纲要》确定的目标值为8%。2021年、2022年全县地区生产总值分别完成255.94亿元、271.85亿元，比上年分别增长9.50%、5.20%。两年年均增长7.35%、比规划目标值低0.65个百分点，进展率为91.88%，基本达到规划序时进度要求，但预计难以完成2025年规划目标。主要原因：一是第二产业增长放缓。第二产业增加值2021年和2022年分别增长10.3%、7.2%。导致回落的主要因素是规模工业增加值增速放缓，规模工业增加值2021年和2022年分别增长12.0%、7.4%，增速呈较大回落态势。二是第三产业增速大幅回落。第三产业增加值2021年和2022年分别增长9.0%、4.8%，导致回落的主要因素是房地产业，2022年房地产业增加值下降4%。三是宏观经济政策的调整，由过去投资拉动型向质量效益型转变，不再盲目追求GDP的高速增长。
2.固定资产投资（预期性）。规划目标为年均增长12%。从实施情况来看，2021年、2022年分别增长18.20%、12.50%，2023年1-6月增速为-5.80%，年均增长8.30%，比规划目标值低3.7个百分点，进展率为69.17%，未达到规划序时进度要求，预计难以完成2025年规划目标。主要原因：一是受严峻复杂的国内外经济形势、地方财力有限、投资基数过高、基础设施投资减缓等因素影响，投资增长压力越来越大，2023年1-6月增速为-5.80%，呈现较大回落态势。二是从经济运行周期分析，我县投资运行进入调整发展阶段，再增长的边际难度加大，加之“十四五”以来投资逐年增长带来的产能释放，市场竞争进一步加剧，投资主体信心不足，“稳投资”形势严峻。
3.制造业增加值占GDP比例（预期性）。该项指标《规划纲要》确定的目标值为32%。2021年、2022年全县制造业增加值占GDP比重分别为18.13%、18.42%，进展率为20.30%，明显慢于规划进度，按照现有发展速度预计难以完成规划目标值。这主要是因为隆回县属湖南省农业大县，第二产业占全县GDP的比重不高、仅为27.95%，加之企业附加值低、核心竞争力弱，且新兴产业尚处于快速起步阶段，对结构优化、产业升级的带动作用不够，导致制造业增加值及其占GDP的比重放缓。
4.常住人口城镇化率（预期性）。该项指标《规划纲要》确定的目标值为55%。2021年、2022年全县常住人口城镇化率分别为43.47%、44.17%，进展率为38.31%，按目前常住人口城镇化率增速预测，到2025年常住人口城镇化率约为47.29%，难以完成规划目标。主要原因：一是由于历史原因造成该项指标值偏低。2022年隆回县常住人口城镇化率实际已达53%，常住人口城镇化率2025年达到55%的目标实际困难不大。但由于当年申请贫困县相关政策支持时将此项指标进行了人为降低，而省相关厅局要求城镇化率每年增速不得超过1%，造成该项指标上报值低于实际值。二是隆回县第七次人口普查数据显示，全县常住人口为100.98人，较“六普”数据减少了8.56万人，体现出我县人口外流现象严重。同时，2021年和2022年出生率分别为7.26‰、6.70‰，死亡率分别为6.71‰、7.97‰，自然增长率分别为0.56‰、-1.25‰，我县在2022年的人口自然增长呈现负增长。三是城区吸纳农业转移人口的能力不足，中心城区人口规模小，人口集聚效应不强；产业基础较弱，制造业、工业规模化程度不高，城区医疗、教育等公共服务以及城市基础设施建设相对薄弱，吸引力不强。
（二）重大项目调整建议
根据全县经济和社会发展需要，以引进优质项目、剔除“僵尸”项目、保证项目与时俱进、更好发挥重大项目牵引作用为原则，建议对《规划纲要》重大项目库进行更新调整，具体如下：
建议将部分因招商未达成或投资方退出等原因未能按期开工的41个项目调出《规划纲要》重大项目库，其中产业发展类建议删减项目23，基础设施类建议删减项目5个，生态环保类建议删减项目5个，社会民生类建议删减项目8个。建议将一批未列入《规划纲要》重大项目库的支撑性、功能性重大项目纳入《规划纲要》重大项目库。其中，产业发展类建议新增项目19个，基础设施类建议新增项目4个，生态环保类建议新增项目1个，社会民生类建议新增项目11个。
调整后《规划纲要》重大项目库共删减项目41个、新增项目35个，规划总项目数由原来的263个调整为257个、共减少项目6个，另有23个项目调低了投资，规划投资由原来的1374亿元调整为1263亿元，总投资减少111亿元，项目调整总体情况详见6-2。规划《纲要》调出项目、调入项目、调整后项目库情况分别详见附件一、附件二及附件三。

表6-2   “十四五”规划重大项目总体调整情况表

	序号
	项目类别
	项目个数（个）
	投资情况（亿元）

	
	
	调整前
	调整后
	调整前
	调整后

	1
	科技创新类
	5
	5
	17.00 
	17.00 

	2
	产业发展类
	104
	100
	412.63 
	385.45

	3
	基础设施类
	67
	66
	627.64 
	609.88 

	4
	生态环保类
	20
	16
	81.21 
	63.60 

	5
	社会民生类
	67
	70
	235.04 
	186.97

	6
	总计
	263
	257
	1373.52 
	1262.91


第七章 推进规划落实的对策建议
（一）着力扩大有效需求，推动经济稳定增长

　1.积极推动消费增长。深入贯彻落实党中央、国务院关于把恢复和扩大消费摆在优先位置的决策部署，扎实开展“消费提振年”系列活动。鼓励引导商贸领域各行业商会、各大商超利用节假日和季节性传统消费旺季，开展形式多样、丰富多彩的消费促进活动，促进消费增长取得较大突破。培育壮大新型消费，着力发展直播电商、网红经济，探索产业发展新业态。加强消费基础设施和服务体系网络布局建设，建设一批辐射带动能力强、资源整合有优势的县域消费中心，打造一批“夜间经济”地标和商旅文融合打卡地。推动文旅休闲消费提质升级，精心承办好邵阳旅游发展大会，着力打造一年一度的花瑶“讨僚皈”活动。加强县域商业体系、农产品供应链冷链物流体系建设，推动隆回县义乌商贸城、金石桥商贸物流中心、县商贸物流园、县供销冷链仓储中心等项目建设，不断畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道，实现城乡生产与消费有效对接。
2.持续扩大有效投资。充分发挥投资对稳增长调结构的关键作用，重点围绕“两新一重”建设扩大有效投资，加快推动隆回县新型智慧城市、充电桩、智能5G网络、安全感知信息化等项目建设。切实发挥财政性资金投入的导向作用，政府投入主要向城镇基础设施、“三农”、社会事业和社会管理、节能减排和生态环保等领域倾斜。紧盯推动高质量发展投资方向，聚焦国家产业政策和中央预算内投资、地方政府专项债以及金融机构支持领域，精心精准精细谋划项目。结合我县产业特色，以强链延链补链为导向，谋划一批具有关键性、引领性、支撑性的产业项目，加快推动主导产业、特色产业做大做强。加强与央企、知名民企、国际财团的对接，力争引进一批大项目好项目。落实重点项目审批“绿色通道”制度，着力完善重点项目专班推进机制，为重点项目建设提供有力保障。进一步加大招商引资力度，充分调动民间资金，鼓励和引导社会资本，吸纳更多的社会资本投入。
3.全力帮扶市场主体。持续开展市场主体倍增行动，力争每年新增市场主体1万家以上、规模工业企业10家以上、限上商贸企业20家以上、规模服务业企业5家以上。持续推进“金芙蓉”跃升行动，加快京能新能源、魏源医院等重点企业上市步伐。努力优化金融环境，畅通融资渠道，积极举办政银企洽谈会、银企早餐会、企业家代表联谊会，搭建银企有效对接平台，提升银企合作水平，助力缓解小微企业和个体户融资难题。持续开展“纾困增效”专项行动，“一企一策”精准服务，帮助企业打通堵点、解决难点，不断提振市场信心。
（二）大力振兴实体经济，构建现代产业体系
1.精准实施“一链一策”。围绕六大产业链精准实施“一链一策”，培育壮大产业集群。中药材产业链重点加强金银花苗木繁育和龙牙百合种质资源开发，加快标准化示范基地建设，加大新产品研发力度。富硒农产品加工产业链重点打造“隆回辣椒”地理标志品牌，积极拓宽销售市场，加快推进“三辣”农产品深加工扩建项目建成投产。智能制造产业链深入实施“百十一”工程，做大做强三百运动用品产业链和数控机床产业链，加快完成湖南道地药材标准化生态产业园、金莞智联邵商产业园等项目建设。新能源产业链持续加大风力发电、太阳能、水能等新能源的开发利用，积极推进乡镇风电项目、抽水蓄能、整县屋顶分布式光伏开发、储能示范电站等项目建设。康养产业链扎实推进招商引资工作，推进邵阳魏源康养产业园、隆回大健康科技产业园等重大项目建设。文旅产业链重点实施“早安隆回”旅游发展计划，加快推动大花瑶虎形山景区创建国家5A级旅游景区、向家村牛天岭景区创建国家4A级旅游景区，加快推进八仙潭、龙瑶幽谷、沐仙湖、狐狸岛、大东山、南天龙山药王谷等项目建设。加快产业数字化转型，深入推动数字化、智能化、绿色化改造，推动重点行业高质量发展。
2.推动园区提质增效。按照“规划定位好、创新平台好、产业项目好、体制机制好、发展形象好”要求，加快推进隆回高新区高质量发展。加大园区三类土地清理处置力度，推动低效土地二次开发，强化土地供给保障。加快基础设施建设，不断完善电力、燃气、供热、供水、通信、道路、消防、防汛、治污等配套设施，全面提升园区承载能力。加强园区平台建设，不断夯实科技创新、金融服务、人才服务、现代物流“四大平台”。实施精准招商、专业招商和产业链招商，重点引进智能制造、轻工制造、生物医药、冷链仓储物流等朝阳产业。强化项目主体责任，持续实行产业项目“五个一”工作机制，加快完成道地药材产业园、国际箱包产业园、塑胶制品液压机生产基地等重大项目建设。深化园区扩权赋能，实现“一件事一次办”“园区事园区办”，不断优化园区营商环境，构筑良好发展形象。坚持“以亩产论英雄”的评价激励机制，进一步提高规模工业占比、亩产投资效益、财税贡献能力，实现园区固定资产投资增长15%以上，其他主要经济指标增长20%以上。

3.提升企业创新能力。强化企业创新主体地位，引导企业加大技术研发投入，支持企业通过“揭榜挂帅”等方式开展技术攻关，力争在农副产品加工、轻工制造等领域形成一批领先技术，引领行业发展。继续实施企业科技特派员行动计划，优先支持科技特派员开展科技创新活动。鼓励领军企业与省内外院校、科研院所加强产学研合作，建设一批企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室、院士工作站等科技创新平台，提升研发能力和技术承接能力。持续强化科技创新型企业培育，力争每年培育省级专精特新企业2家，新增高新技术企业10家以上。持续实施“魏源人才”行动计划，突出技术人才培养，推动职业学校与园区开展“园校共建”，建立“订单式”人才输送机制。开展提质创牌行动和知识产权建设强县三年行动，加强产权交易服务平台、转移转化信息平台等科技成果转化平台建设，推动科技成果在本土转化和产业化。
（三）全面推进乡村振兴，建设现代农业强县
1.保障粮食和重要农产品安全供给。落实耕地保护目标责任，严守耕地红线，确保全县基本农田84.174万亩、耕地100.571万亩的红线不突破。坚决遏制耕地抛荒，推进违法用地“三零”行动，不断完善农业生产基础设施，大力推进中低产田土改造和高标准农田建设，持持开展超级稻高产攻关和再生稻高产示范，确保全县粮食播种面积稳定在110万亩、粮食总产量稳定在52万吨以上。强化粮食生产装备支撑，鼓励推广使用高速插秧机、有序抛秧机、水稻插秧同步精量施肥机、履带式旋耕机、粮食烘干机、农用北斗终端等智慧智能农机，力争主要农作物耕种收综合机械化率达到80%以上。提升生猪稳产保供能力，鼓励发展工厂化集约、立体生态等新型养殖设施，确保年出栏生猪稳定在90万头以上。抓好牛羊鸡鸭鹅等其他畜禽和蛋、水产品生产，力争“菜篮子”产品供应充足。

2.大力促进乡村产业发展。深入推进特色强农，做优做精以金银花和龙牙百合为主的中药材特色产业，做大做强以辣椒为主的富硒农产品加工产业，实施农产品加工企业倍增行动，争创农产品加工大县，加快推进现代农业特色产业园、民族特色食品产业园、农业产业强镇等重大项目建设，带动“四主四特”全面发展，全面形成“一乡一业、一村一品”现代产业格局。深入推进品牌强农，培育壮大“隆回希品”“早安隆回”“云上花瑶”“魏源故里”等公用品牌，加强农产品地理标志管理和品牌保护，引导龙头企业与农户等共创品牌。深入推进产业融合强农，大力实施“百企千社万户”工程，推进农业经营主体融合发展，建设一批药旅、农旅、茶旅融合体，着力发展设施农业和庭院经济，积极培育农产品商贸物流、冷链物流，推动农村一二三产业融合发展。实施“互联网+”农产品出村进城工程，推动建立长期稳定的产销对接关系。着力发展壮大村级集体经济，积极谋划村级集体经济发展项目，力争村级集体经济经营性收入增长20%以上。做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，推动特色扶贫产业可持续发展。

3.持续开展美丽乡村建设。持续加大农业生产、农村生活、乡村生态基础设施建设，逐步补齐农田水利设施、农村公共服务等配套设施短板，促进城乡基础设施互联互通，夯实乡村振兴基础。加强农村环境整治力度，实施农村人居环境整治提升五年行动，统筹推进生活垃圾处理、生活污水和黑臭水体治理，扎实推进垃圾分类减量，实现废旧农膜回收率83%、畜禽粪污综合利用率96%以上，切实改善农村生态环境。推进“多规合一”村庄规划应编尽编，确保村庄规划成果实用管用好用。加大传统村落集中连片保护和利用，焕发传统村落生机活力。加强基层组织建设，健全县乡村三级治理体系，创新农村精神文明建设工作方法，大力推进乡村移风易俗，积极培育国家、省、市级文明村镇。持续开展美丽乡村示范创建活动，争创一批省级、市级美丽乡村示范村。
（四）推进新型城镇化建设，促进城乡协调发展

1.持续打造宜居宜业品质县城。加快推动县城提质扩容，大力推进城北新区、金石桥县域副中心建设，增强城市发展韧性。全面升级县城交通网络，推进沪昆高速隆回东互通、邵阳北高铁站连接线、G320邵阳市西城快线等道路建设，全面打通县城对外连接通道；加快环城北路西段、环城南路、桃洪西路提质改造等项目建设，推动县城“两带两轴六区”主次干道全面贯通。持续实施城区老旧小区、棚户区、农贸市场和背街小巷提质改造工程，推进老城区排水管网改造提升和城市燃气管道更新改造，推进“一江两岸”美化亮化绿化工程，加快城市公园、生态廊道等城市绿色空间建设，着力打造资江沿岸最美县城。不断提升城市精细化管理水平，补齐城市公共卫生短板，整治县城环境卫生死角，健全污水收集处理和生活垃圾分类处理设施，突出抓好高速公路、高铁站、客运站等城市窗口以及主次街道等重点部位的综合整治力度，进一步规范城区秩序。加快推动智慧县城建设，完善城管数字化平台功能，切实提升城市管理信息化水平。

2.不断完善城乡“四网”建设。构建内畅外联交通路网。推进新新高速隆回段等工程建设，加快形成以新新高速（呼北高速）、沪昆高速、怀邵衡铁路、沪昆高速铁路等纵横交错的“一纵三横”对外高速公路（铁路）网；加快完成县城绕城公路建设，全面升级“三纵三横三连”省道干线公路骨架网络；加快推进农村公路高质量建设，积极创建“四好农村路”全国示范县；加强公交枢纽站、公交站点建设，推动城乡客运一体化发展。加快提质升级水利网。推动央企参与城乡供水一体化建设，加快农村饮水安全巩固提升、木瓜山水库扩建、凤凰潭小型水库建设。持续实施防汛抗旱水利提升、病险水库除险加固巩固提升和山洪灾害防治工程，加快推进四水治理项目、山洪沟治理项目、中小河流治理项目、小型水库除险加固工程、农村河道治理等项目建设，积极推动木瓜山、元木山、猫头岩、大圳等大中型罐区续建配套及节水改造。持续加强城乡电网建设。加快隆回北220KV、岩口雷音观110KV、山界35KV、石门35KV输变电和226公里10KV线路建设，完成一批配网示范工程，继续实施低电压村、重过载村、边远山区等农村地区电网改造，推进智能电网建设。加快推进通信网络建设。推进4G基站“补盲补强”，加强5G基站建设和管理，确保城区和重点乡镇镇区实现5G网络全覆盖。全面优化提速城乡光纤、宽带网络，推进电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。提质升级无线局域网建设，实现车站、校园、商务楼宇、景区、商场等公共区域免费WIFI全覆盖。
（五）全面深化改革开放，激活发展动力潜能　　

1.深入推进关键领域改革。进一步深化“放管服”改革，分级分类推进行政审批制度改革，推行容缺受理、并联审批。深入开展“一件事一次办”改革，切实提升“湘易办”覆盖面和推广率。深化商事制度改革，全面推进商事登记全程电子化、电子营业执照改革，着力营造更优营商环境。持续深化财税金融改革，推进预算管理体制改革，全面实行零基预算，严格落实减税降费让利政策，降低企业经营成本。加快市场体制改革，持续深化企事业单位改革，巩固平台公司转型成果，推进事业单位整合精简和规范设置。持续深化供销社综合改革，继续实施“供销综合服务社提质扩面工程”，不断提升服务“三农”能力和综合实力。继续深化农业农村改革，发挥全县土地流转交易平台作用，稳妥推进农村产权抵押融资金融服务试点，加强农村宅基地管理与改革，促进宅基地节约集约、合理有序利用。不断深化医疗改革，完善急救医疗资源转运分配机制，落实互联网医疗服务价格和医保支付政策，推进分级诊疗有序发展。深化教育评价改革，全面落实“双减”政策。

2.持续扩大对外开放合作。进一步加强对外开放平台建设，做大做强高新区对外开放主平台，抢抓“湘南湘西承接产业转移示范区”建设机遇，加快推进国际箱包产业园、大健康科技产业园、东莞产业园等产业承接平台建设，有效承接发达地区优势产能转移。积极抢抓RCEP发展机遇，主动对接“一带一部”、粤港澳大湾区、长江经济带、西部陆海新通道等重大发展战略，推动建立项目、产业、科技与人才协同流动合作机制，开展跨区域转移合作。鼓励企业积极参加中非经贸博览会、东盟博览会、亚欧博览会、中国装备制造产业博览会等外贸展会活动，大力实施“千企百展抢订单”行动，积极拓展对外贸易和交流合作渠道。持续深入开展“迎老乡回故乡建家乡”行动，全面推进“湘商回归和返乡创业”三年专项行动，积极推动全民招商、产业链招商、以商招商，围绕六大产业链实施精准招商，大力推进跨区域产业合作。充分发挥保税仓监管仓平台优势，鼓励鞋业、发制品、箱包和龙牙百合、“三辣”等特色产品和优势产业“走出去”。

（六）全力增进民生福祉，提升人民生活品质
1.大力推进教育强县建设。加快推动城乡义务教育一体化发展和义务教育优质均衡发展，加快完成乡镇学校提质升级改造，推进小规模学校标准化建设和乡镇以上学校信息化建设，持续加强中小学劳动教育、心理健康教育和身体素质教育。持续强化普通高中基础设施建设，加快推动隆回一中、隆回二中、隆回六中等学校扩建工程和魏源实验学校、楚云学校东校区等项目建设。持续推进学前教育优质普惠发展，加快完成大水田乡、金石桥镇、罗洪镇等乡镇公办幼儿园建设，引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务。持续规范民办教育、职业教育、特色教育健康发展，持续加强校外教育阵地建设，强化优质教师队伍建设，加快实现“教育大县”向“教育强县”跨越。
2.全面推进健康隆回建设。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快完成县人民医院城北新院、县人民医院金石桥镇分院、县妇幼保健院整体搬迁等项目建设。深入开展“优质服务基层行”活动，持续改善乡镇卫生院基础设施条件，加快完成花门街道卫生服务中心整体搬迁项目建设，推进六都寨、高平镇、西洋江镇、滩头镇、横板桥、荷香桥、鸭田镇等乡镇卫生院标准化建设。大力推进卫生健康信息化建设，推动数字医院建设。加强名院、名医、名方、名药的建设与传承，继续实施基层中医药服务能力提升工程，持续推动中医药事业高质量发展。积极开展医养康养结合服务，加快完成金石桥医疗康养中心建设，积极创建国家级医养结合示范县。加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，加快推进县传染病救治中心及急诊急救网络平台工程、县疾病预防控制中心实验室和隔离防控中心建设，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。大力推进县域医共体试点工作，加快完成县紧密型医共体建设，力争通过省级验收。

3.扎实做好基本民生保障。更大力度促进就业增收，实施居民收入十年倍增计划和扩大中等收入群体行动计划，多措并举实现居民收入稳定增长，充分利用“隆回云聘”、现场招聘会、劳务公司等平台，扎实做好高校毕业生、退役军人、农民工、残疾人等重点群体稳岗就业工作。着力提升社会保障水平，全面落实企业职工基本养老保险全国统筹配套制度，加快实现城镇和乡村养老保险全覆盖。推进法定医疗保障制度更加成熟定型，持续提高医疗保障经办服务能力，进一步完善大病保险和医疗救助制度，有效落实异地就医结算。加快发展社会福利事业，加强儿童福利院、救助站等基础设施建设。持续完善住房保障和供应体系，继续推进保障性安居工程建设，完善公租房运营机制，推动房地产健康发展。实施普惠养老托育工程，加快推进县中心敬老院、佳源老年公寓、德鑫老年公寓、鸿鑫养生老年中心、隆回魏源康养产业园、乡镇医养院等项目建设，开展未成年人保护综合治理，推动乡镇未成年人保护工作站应建尽建。

4.凝心聚力打造文化强县。抢抓《早安隆回》唱响全网契机，实施新时代主题性文艺精品创作工程，积极打造彰显隆回特色的民俗品牌、文化品牌活动，持续提升隆回文化软实力。大力推进公共文化设施建设，加快完成县文化体育中心建设、提升完善乡镇综合性文化服务中心建设。不断扩大公共文化服务供给，推动文化馆、图书馆、乡镇文化站、村（居、社区）文化活动中心实现全天候免费开放，创新公共文化服务方式，全面建成公共文化数字化服务平台。加大文化遗产保护力度，加强红色资源保护利用，加大文物修缮保护，积极推进红二六军团鸭田战斗指挥所、邹汉勋故居等省级文物保护单位申报全国重点文物保护单位。全面推进全民健身工程，持续加强公共体育设施建设，广泛开展全民健身活动。

（七）提高防范风险能力，推进平安隆回建设
1.着力防范化解重大风险。坚守金融风险底线，严厉打击非法集资、网络借贷等违法违规金融活动。突出防范财政债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量。坚守质量安全底线，全面落实食药监管“四个最严”要求，推动食品药品供给侧结构性改革，确保人民群众“舌尖上的安全”。牢牢守住安全生产底线，严格落实“三管三必须”，深入开展矿山、道路交通、危险化学品、建筑施工、工贸企业等重点行业领域安全隐患排查整治，严密防范各类安全事故，不断提升本质安全水平。坚守自然灾害风险底线，实施自然灾害防治重点工程，持续做好防汛抗旱、防灾减灾救灾工作，不断加强林火阻隔系统建设，加快构建高效科学的自然灾害防治体系。加强消防基础设施及专业队伍建设，完善消防安全“网格化”管理，强化消防安全培训，全面提升消防应急救援能力。
2.加快推进平安隆回建设。以社会治理“六项重点”工作为抓手，统筹推进社会治理各项工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪。全链条打击毒品犯罪，全面落实毒品堵截查控措施，不断提升毒品问题综合治理水平。深入推进反电诈工作，织密反诈“防护网”，全力维护群众财产安全。加强和改进人民信访工作，深入践行新时代“枫桥经验”，积极探索“网格＋网络＋信访”的治理模式，推动矛盾纠纷源头化解和积案化解，争创全国、全省信访工作示范县。全面夯实基层社会治理，加强“五网四员三机制”基层治理体系建设，着力提升基层社会治理精细化水平。
第八章 结论与建议
1.规划总体进展顺利，较好完成中期目标

经隆回县第十六届人民代表大会第六次会议批准实施的“十四五”《规划纲要》，是隆回县处于重要战略机遇期、区域发展黄金期、创新活力迸发期、转型升级关键期出台的五年规划。两年多的实施情况表明，《规划纲要》明确的指导思想、发展目标、重点任务和政策措施贯彻落实有力，32项主要指标绝大多数达到序时进度要求，一批重大项目顺利推进，综合实力、产业培育、创新驱动、城乡建设、民生事业、生态环境、社会治理等方面均较好较快发展，规划实施总体情况良好。

2.新发展理念落细落实，助力高质量发展

县委、县政府紧扣隆回“转型”最大实际，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以“项目建设”为抓手，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，积极对接实施市委“东部城市群”战略，全力实施市场主体倍增工程，有力推动了经济保持中高速增长，彰显出科学先进的发展经验和办法，体现出紧扣发展新理念、与时俱进的科学决策部署。

3.主要目标完成良好，部分指标有待调整

32项主要指标中，人均地区生产总值、全员劳动生产率增长、规模工业增加值、进出口额占GDP比重等27个指标完成情况较好，达到或基本达到“十四五”规划进度要求；地区生产总值、固定资产投资、制造业增加值占GDP比例、常住人口城镇化率等4个指标完成有困难；数字经济增加值占GDP比例1个指标缺乏统计数据，暂时无法评估。根据《湖南省人民代表大会常务委员会关于加强经济工作监督的决定》第二十二条的规定，参照省级和邵阳市的做法，建议对以上完成有困难的指标暂不调整。此外，受统计口径影响，建议对人均地区生产总值、制造业增加值占GDP比例、常住人口城镇化率、劳动年龄人口平均受教育年限、森林覆盖率等指标的2020年基期值进行调整。
4.重点任务全面推进，发展压力依然存在

各项重点任务有效落实，呈现出城乡联动发展新格局基本形成、创新驱动发展成果丰硕、改革开放取得新突破、新型工业化稳步推进、乡村振兴工作成效显著、现代服务业势头强劲、新型城镇化建设扎实有序、基础设施承载力显著提升、绿色发展取得显著进展、文化强县建设彰显自信、社会民生事业持续改善、社会治理能力不断提升等全方位、多元化发展新局面。但要实现2025年构建普惠共享民生发展新格局、全面建成现代化新隆回，科技创新、产业转型、城乡统筹、绿色发展、民生事业等方面发展压力仍然存在，中后期任务依然艰巨。
5.项目建设稳步推进，融资渠道有待拓宽

规划项目累计开工138个、完成项目个数为规划项目总数的52.47%，基本达到“时间过半、任务过半”的要求；累计完成投资226.54亿元、占规划总投资的16.49%，投资完成情况距离规划目标要求仍有较大差距。重大项目建设总体情况较好，对推动隆回经济高质量发展起到至关重要作用，但部分项目资金缺口大、融资渠道窄、融资成本高等问题突出，多元化的融资渠道尚未形成，一定程度上制约了项目建设进度。

综上所述，隆回县“十四五”《规划纲要》实施以来，对于推动经济高质量发展、构建城乡联动新格局、融入国际国内双循环、促进体制机制不断创新、加快推进乡村振兴、增强人民获得感、幸福感、安全感以及建设富饶美丽幸福新隆回发挥了重要的引领作用。当前，中国特色社会主义进入新时代，《规划纲要》编制与实施阶段的宏观环境出现较大变化，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，中美贸易摩擦风险日益加剧，我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段、扩大内需战略要同深化供给侧结构性改革有机结合、乡村振兴战略要和新型城镇化同步推进、国内国际两个市场两种资源要有机联动、人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾成为社会主要矛盾等国内外宏观环境的变化，都对《规划纲要》提出了新要求和新目标，现行《规划纲要》实施中出现了部分指标实现难度增大、部分领域重大项目推进缓慢等问题。为切实提升《规划纲要》的科学性、指导性和操作性，建议对现行《规划纲要》的部分主要指标和重大工程项目进行适当调整，并按照党的二十大提出的新目标新部署新要求，着手开展“十五五”时期支撑发展的重大政策、重大工程和重大项目研究。

附件一：隆回县“十四五”规划纲要重大项目调整表（调出项目）

	序号
	项目名称
	建设

性质
	建设地点
	项目建设主体
	主要建设内容和规模
	开工年份
	竣工年份
	总投资（万元）
	“十四五”计划投资（万元）

	合计（41个）
	
	
	
	
	
	
	1155172 
	1064972 

	一、产业发展（23个）
	
	
	
	
	
	
	620800
	530600

	1
	高端精密五金设备制造项目
	新建
	隆回

高新区
	东莞富兰地工具股份有限公司
	项目用地面积约60亩，重点进行高端精密五金设备制造。
	2021
	2023
	20000
	20000

	2
	隆回县万鑫精工智能制造产业项目
	新建
	隆回

高新区
	万鑫精工（湖南）有限公司
	项目用地面积约100亩，总建筑面积约60000平方米。
	2021
	2024
	30000
	30000

	3
	隆回县年产500万件笔记本电脑外壳制造项目
	新建
	隆回

高新区
	重庆百钰顺科技有限公司
	项目占地面积约100亩，建设内容包括新建厂房42000平方米，办公楼1800平方米，员工宿舍3000平方米。
	2021
	2023
	30000
	30000

	4
	高品质可降解环保纸吸管及纸烟管建设项目
	新建
	隆回

高新区
	湖南湘丰特种纸业有限公司
	项目占地面积约80亩，建成投产后，将形成年生产120万大箱，年产值2.1亿元的可降解环保纸吸管及纸烟管的生产能力。
	2021
	2023
	20000
	20000

	5
	建设年产3000万只扬声器项目
	新建
	隆回

高新区
	深圳市泰铭声学有限公司
	建设年产3000万只扬声器生产线，项目占地面积约30亩，总建筑面积29600平方米。
	2021
	2023
	11000
	11000

	6
	饰品产业园建设项目
	新建
	隆回

高新区
	湖南丽创饰品有限公司
	项目计划用地约100亩，建设内容为铜饰品加工生产线及产品销售。
	2021
	2023
	100000
	20000

	7
	隆回县综合物流中心建设项目
	新建
	隆回

高新区
	东莞隆回商会企业
	隆回高新区综合物流中心计划用地142亩，总建筑面积14万平方米。
	2021
	2025
	32000
	32000

	8
	隆回县森林康养城乡一体化基地建设项目
	新建
	白马山林场、望云山林场
	林业局招商
	基地包括管理服务区 43.5公顷，核心景观区359.1公顷，一般游憩区3002.9公顷，生态保育区 322.8公顷，主要建设内容为大门、游客接待中心、滑雪场、绳索公园、珍稀树种基地、高山平湖、森林宾馆等森林康养功能区。
	2021
	2025
	50000
	50000

	9
	隆回县高洲温泉提质改造项目
	改扩建
	金石桥镇
	魏源故里旅游发展有限公司
	建设娱乐、休闲、养生、度假于一体的温泉小镇。包括酒店提质改造，新建健康养生区谷、风情特色商业街、农事体验区、商贸物流城。
	2021
	2025
	45000
	45000

	10
	聚珑谷拓展基地建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县文旅广体局
	建设聚珑谷拓展基地，基地集休闲、观光、写生等于一体。
	2021
	2023
	30000
	30000

	11
	现代种植业提升工程
	续建
	高平、金石桥、滩头、岩口等乡镇
	农业农村局
	全县现有大小制种基地5个。投资建设一个杂交水稻制种产业园，建设标准化的制种基地3万亩，建设仓库、烘干车间、精选车间、农机库棚、农机维修车间等设施设备。
	2020
	2025
	20000
	18000

	12
	稻油模式标准化基地建设项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	全县现有稻油水旱轮作基地2万亩。投资建设一季中稻+油菜水旱轮作模式基地20万亩，推行高档优质稻+双低杂交油菜轮作模式，创建1个优质油菜公共品牌。建设冷藏、加工冷链仓储20万立方米及配套设施建设。打造10个油菜花旅游观光多功能示范片。
	2021
	2025
	20000
	20000

	13
	大东山中医药产业园
	新建
	隆回县
	农业农村局
	以大东山为中心流转周边土地2000亩，建立药材产业园。
	2021
	2025
	50000
	50000

	14
	隆回县烤烟高标准基本烟田建设项目
	新建
	相关乡镇
	农业农村局
	发展建设10000亩高标准基本烟田。
	2021
	2025
	20000
	20000

	15
	肉牛产业发展示范工程项目
	续建
	相关乡镇
	农业农村局
	重点建设4万亩优质饲草料基地、20000平方米标准化牛舍、新建秸秆青贮、微贮设施，购置秸秆青贮、微贮设备，大力推广机械打捆裹包青贮秸秆技术和种草养畜技术。
	2020
	2025
	12000
	11000

	16
	畜禽标准化规模养殖场建设项目
	续建
	隆回县
	农业农村局
	通过新建、改扩建标准化栏舍、新建饲料房、养殖设备设施建设、粪污处理设备设施建设、防疫设备设施建设，项目完成全县共有标准化规模养猪场180个、标准化规模肉牛养殖场80个、标准化规模肉羊养殖场60个、标准化规模肉鸡养殖场8个、标准化规模蛋鸡养殖场4个。
	2020
	2025
	33200
	30000

	17
	绿色循环养殖业示范推广项目
	新建
	县城
	农业农村局
	选取一批养殖场进行种养结合循环利用示范，包括养殖场开展果菜茶种植，使用畜禽粪污生产有机肥替代化肥示范；养殖场进行稻渔综合种养、“猪沼果（菜、茶）”、“林下种养”等生态立体循环模式示范。
	2021
	2025
	5400
	5400

	18
	隆回县油茶产业建设项目
	新建
	隆回县
	林业局
	在全县油茶重点区域高标准营造油茶3万亩、在城东南工业园区建设一家年产量达5000吨的油茶加工厂。
	2021
	2025
	32000
	32000

	19
	农产品安全体系建设项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	建设农产品安全检测检验中心，购置检测设备，构建农产品可追溯体系。
	2021
	2023
	5000
	5000

	20
	农产品质量安全检测项目
	续建
	县城
	农业农村局
	规划新建农产品质量安全检测大楼一栋五层2000平方米，完善功能区布局，实现业务办公与检测分区分离，增配液相、气相、液质联用等仪器设备，满足种植产品、畜禽肉蛋产品、水产品、土壤环境等检测功能设置，建成邵阳市最大的县级综合性农产品质量安全检测机构。
	2020
	2024
	5200
	1200

	21
	农村宅基地审批管理与信息系统建设项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	主要建设农村宅基地基础信息数据库和管理信息系统，实现宅基地用地和建房规划许可数字化管理。
	2021
	2023
	5000
	5000

	22
	隆回县农业信息体系建设项目
	新建
	相关乡镇
	农业农村局
	对全县25个乡镇（街道）信息网络设备更新，对现有农业信息网络平台升级、开展县、乡、村农业信息技术培训，打造隆回县农产品销售平台；发展农村农产品网店1500家，实现网上交易额15亿元以上。
	2021
	2025
	25000
	25000

	23
	智慧农业、数字农业、设施农业建设项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	发展农业试验示范基地30个。将县农科所打造成国家农业新品种及新技术示范展示中心，全国性研学基地。
	2021
	2025
	20000
	20000

	二、基础设施（5个）
	
	
	
	
	
	
	198392
	198392

	24
	S548隆回县司门前-木瓜山公路建设项目
	新建
	隆回县
	交通运输局
	建设司门前至木瓜山三级公路，总里程33.67公里，完善配套交通设施。
	2021
	2023
	40404
	40404

	25
	S334隆回县岩口-六都寨公路建设项目
	新建
	隆回县
	交通运输局
	建设岩口至六都寨三级公路，总里程25公里，完善配套交通设施。
	2023
	2025
	30000
	30000

	26
	隆回县渡改桥工程项目
	新建
	相关乡镇
	交通运输局
	建设二级人渡11处，四级人渡2处，包括白沙渡口、小江口渡口、凤先庵渡口、五马大桥渡口、刘家排渡口、星月渡口、上银渡口、水口山渡口、新兴渡口、周家渡口、沅江渡口、黄泥渡口、朝阳渡口等13处渡改桥工程，总长度1365公里.
	2021
	2024
	7988
	7988

	27
	六都寨通用机场建设项目
	新建
	六都寨镇
	六都寨镇人民政府
	计划用地600亩以上，进行通用机场基础设施建设以及配套设施建设等。
	2021
	2025
	100000
	100000

	28
	六都寨大东山风力开发项目
	新建
	六都寨镇
	六都寨镇人民政府招商
	风力发电项目，总装机规模约15万千瓦。
	2021
	2025
	20000
	20000

	三、生态环保（5个）
	
	
	
	
	
	
	97000
	97000

	29
	隆回县水源地生态修复工程
	新建
	隆回县
	邵阳市生态环境局隆回分局
	开展六都寨水库、木瓜山水库、屺石水库饮用水源地、梅树坳水库饮用水源地、茅坪水库饮用水源地、破巷水库饮用水源地、寨志水库饮用水源地、莫洛田水库饮用水源地、三溪垅水库饮用水源地、六都寨荆溪水库饮用水源地、碧山水库饮用水源地等12处水源地生态修复工程；开展辰水内源污染治理工程，种植水源涵养林，修复河岸带，整治生活污水。
	2022
	2023
	27000
	27000

	30
	古树名木保护工程
	新建
	隆回县
	林业局
	主要内容包括古树名木建档立卡、动态监测及管理，挂牌保护古树名木2500株、古树名木生境修复、病虫害防治、防雷及防倾伏，土壤改良和水肥管理等。
	2021
	2025
	4000
	4000

	31
	隆回县垃圾焚烧发电项目
	新建
	隆回县
	城市管理和综合执法局
	项目建设占地150亩，建设日处理500万吨垃圾焚烧发电厂及配套设施建设。
	2021
	2023
	50000
	50000

	32
	医疗废弃物品处理工程项目
	新建
	隆回县
	市生态环境局隆回分局
	项目占地面积50亩，建筑面积10000平方米，年处理医疗废物能力9000吨。
	2021
	2025
	8000
	8000

	33
	隆回县生态环境执法、监测能力建设、业务用房和环境监测网络建设项目
	新建
	环城北路
	生态环境局
	项目拟新建执法、监测用房10000平方米，推进隆回县环境执法、监测能力建设，争取将隆回县环境监测站建设成为邵阳市隆回及周边地区中心站。
	2021
	2025
	8000
	8000

	四、社会民生（8个）
	
	
	
	
	
	
	238980
	238980

	34
	隆回县城北高中学校建设项目
	新建
	隆回县
	教育局
	征地300亩，包括教学楼、实验楼、餐饮楼、宿舍、体艺楼、400米标准田径场等建设项目，总建筑面积160000平方米。招生规模为招收4500名学生。
	2021
	2025
	50000
	50000

	35
	隆回县横江半岛九年义务教育建设项目
	新建
	隆回县
	教育局
	征地240亩，包括教学楼、实验楼、餐饮楼、宿舍、体艺楼、400米标准田径场等建设项目，总建筑面积160000平方米。招生规模为招收6000名学生。
	2021
	2023
	50000
	50000

	36
	隆回县诺贝尔学校新校区建设项目
	新建
	花门街道隆回二中东侧
	隆回县诺贝尔学校
	项目总占地面积90亩，总建筑面积为44600平方米，其中包括新建教学楼4栋建筑面积8400平方米，多功能服务楼1栋建筑面积2800平方米，体育馆1栋建筑面积2100平方米，综合楼1栋建筑面积4400平方米，教师公寓2栋建筑面积12000平方米，学生宿舍4栋建筑面积8400平方米，综合运动场1个，餐饮楼2栋建筑面积6500平方米及附属工程（变压器、锅炉房、水、电、路、讯、校门、围墙等）。
	2021
	2023
	15000
	15000

	37
	隆回县华兴华阳实验学校建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县华兴华阳实验学校有限公司
	征地200亩，包括教学楼、实验楼、餐饮楼、宿舍、体艺楼、400米标准田径场等建设项目，总建筑面积12000平方米。招生规模为招收3000-5000名学生。
	2021
	2025
	40000
	40000

	38
	隆回县中医医院肿瘤防治及中医特色康复中心建设项目
	新建
	隆回大道与伏龙江路
	隆回县中医医院
	建设中医特色康复、中药制剂、中医适宜技术推广中心、肿瘤防治与治疗、末病防治大楼。总建设面积4.6万平方米，其中业务用房4万平方米。
	2021
	2025
	50000
	50000

	39
	隆回县第二人民医院急救中心
	改扩建
	隆回县司门前镇
	隆回县第二人民医院
	建设急救中心大楼及附属设施，项目占地面积20亩，总建筑面积2万平方米。
	2021
	2025
	17280
	17280

	40
	隆回县红军墓和烈士纪念馆及配套设施建设项目
	改扩建
	隆回县
	退役军人事务局
	项目主要建设内容包括红军墓修缮、烈士纪念馆、烈士广场、进出道路硬化、护坡挡土墙等配套。
	2021
	2023
	5200
	5200

	41
	隆回县退役军人综合服务中心建设项目
	新建
	隆回县
	退役军人事务局
	新建退役军人综合服务中心，增设光荣院床位200张、优抚医院综合大楼床位500张。
	2023
	2025
	11500
	11500


附件二：隆回县“十四五”规划纲要重大项目调整表（调入项目）

	序号
	项目名称
	建设

性质
	建设

地点
	项目建设主体
	主要建设内容和规模
	开工年份
	竣工年份
	总投资（万元）
	“十四五”计划投资（万元）

	合计（35个）
	
	
	
	
	
	
	520597
	474840

	一、产业发展（19个）
	
	
	
	
	
	
	406557
	360800

	1
	一次性医疗器械耗材项目
	新建
	高新区城东南主园区
	广州源临医疗器械有限公司
	占地面积约40亩左右，总建筑面积约4万余平方米。建设内容主要包括生产厂房、原材料仓库、成品仓库、灭菌消毒车间、办公楼（研发）、模具车间及购置生产设备等。
	2023
	2024
	46000
	46000

	2
	液压机生产基地建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	湖南钜利圣智能装备有限公司
	占地面积30亩左右，用于新建生产车间、仓库、研发中心、办公用房、宿舍楼、配套附属工程及购置生产设备等。
	2022
	2023
	8000
	8000

	3
	机械设备零配件生产基地建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	隆回润达科技有限公司
	占地面积25亩左右，用于新建生产车间、仓库、研发中心、办公用房、宿舍楼、配套附属工程及购置生产设备等。
	2022
	2023
	10800
	10800

	4
	圆宇创新电子无人机生产建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	邵阳圆宇创新电子科技有限公司
	 占地面积10亩左右，用于新建生产车间、仓库、办公用房、宿舍楼、配套附属工程及购置生产设备等。
	2023
	2024
	21000
	21000

	5
	圣诞工艺品出口生产基地建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	隆回佳霖工业品有限公司
	 一期项目投资3000万元，租赁园区内企业空置厂房进行生产运营；达到园区供地标准时，计划投资1.7亿元，购地面积60-80亩建设二期项目，新建生产车间、仓库、研发中心、办公用房、宿舍楼、配套附属工程及购置生产设备等。
	2022
	2024
	20000
	20000

	6
	湖南道地药材标准化生态产业园项目
	新建
	大健康产业园
	湖南省宝庆农产品进出口有限公司
	以龙牙百合和金银花为龙头，建设“湖南道地药材标准化生态产业园”，包括大湘西中药材电子交易中心、道地药材科技和标准研发中心、湖南省道地药材标准化加工示范基地、国家级健康产业开发示范基地、标准化冷链仓储物流中心、汽车客运站、办公用房、人才公寓、职工生活配套用房、配套设施。
	2021
	2026
	100000
	90000

	7
	预制菜休闲食品生产加工项目
	新建
	高新区城东南主园区
	海南泉记食品科技有限公司
	用地面积约45亩，总建筑面积约3万平方米。建设内容主要包括：预制菜加工区、净菜加工区、休闲食品加工区、中央厨房配送区、仓储保鲜和物流配套区、产品展示和体验区、产品研发中心、产品营销中心、办公和会议培训中心、质检和食安管控系统、环保消防及其他配套设施等。
	18个月
	
	13000
	13000

	8
	湖南锦田农业开发有限公司柑橘产业园
	新建
	隆回县横板桥镇
	湖南锦田农业开发有限公司/西南大学中国柑橘研究所/四川橘源农业有限责任公司
	建设集柑橘科研服务中心、柑橘品种改良、种植推广、病虫害防治、冷链仓储物流、休闲旅游、观光采摘等为一体的柑橘产业园。
	2024
	2028
	30000
	10000

	9
	高洲温泉国际旅游度假区
	新建
	隆回县金石桥镇
	湖南邵泽旅游投资管理有限公司
	项目总用地面积约600亩，其中建设用地200亩，其他用地400亩，计划总投资约3亿元。项目建设内容包括温泉度假酒店、康养居所、浴池、水上乐园、现代科技农业示范园、矿泉水厂等，打造集温泉疗养、商务会议、研学红培、产业孵化于一体的综合型温泉度假区
	2024
	2025
	30000
	30000

	10
	隆回县水陆旅游开发项目
	新建
	隆回县
	湖南龙骧交通发展集团有限责任公司
	该项目分三期进行。一期拟投资3000万元，为赧水河水上旅游项目，开辟赧水河水上旅游产业项目；建设游客集散中心、狐狸岛、紫河、城西、城南旅游客运码头岸线4处、临时停靠点等，城南旅游客运码头至狐狸岛旅游客运码客运航线拟投入8-10艘高端环保游船。后续逐步推进花瑶风景名胜区观光车、公交车、出租车、景区接驳车等城乡交通一体化合作经营项目。二期拟投资5000万元，花瑶风景名胜区投运观光电瓶车、旅游大巴；建设停车场、充电桩、路标路牌、员工住宿和办公场地、指挥中心等系统工程。三期拟投资2000万元，整合隆回县城乡交通一体化项目：公交车、出租车、景区接驳车等，统筹规划建设智能调度管控中心。
	2024
	2026
	10000
	8000

	11
	早安隆回特色街区项目
	新建
	隆回县桃花坪街道
	广东伟峰生态旅游开发有限公司
	该项目选址隆回县桃花坪街道办魏源文化创意产业园临赧水河约10000平方米的产品展示区和江湾广场。项目主要建设街区的美化、亮化以及演艺平台搭建、水幕电影、特色民宿、魏源文化墙等。
	2023
	2024
	10000
	10000

	12
	隆回山泉湾生态休闲文旅项目
	新建
	隆回县南岳庙镇
	湖南松柏农业科技发展有限公司
	新建1200㎡农家乐民宿，新建年存栏200头肉牛养殖基地，新建年产200吨蚯蚓养殖基地，新开50亩鱼塘，新建300亩稻田水产养殖基地，新建300亩果蔬采摘园及牧草种植基地，新建4000亩有机胚芽稻米种植基地，游步道5000m，垂钓台100个，机耕道2000m，蓄水池20口，排水渠道6000m及其他配套设施等。
	2023
	2026
	3815
	3000

	13
	罗家冲森林温泉康养基地建设项目
	新建
	隆回县司门前镇
	湖南君百岁健康养生有限公司
	占地面积33300平方米，总建筑面积10600平方米，主要建设健康养老中心、休闲疗养中心、康养宾馆以及生态绿化、场内硬化、环山健身步道体育设施等。
	2023
	2026
	10000
	8000

	14
	隆回聚珑谷研学基地
	新建
	隆回县横板桥镇
	隆回聚珑谷生态旅游有限公司
	建设聚珑谷研学基地，基地集红色研学、野外拓展、旅游观光、生态医养康养等于一体。
	2021
	2025
	20000
	20000

	15
	隆回小坳村古文化传承中心项目
	新建
	隆回县高平镇小坳村
	隆回县高平镇小坳村古文化传承中心
	规划占地面积约6230平方米，主要建设内容包括：农产品交易市场门面房，交易中心场地建设；加工厂房、仓储中心、经营用房、办公楼修建；设备添置、水电安装、垃圾处理、污水处理等配套设施建设；古文化传承中心主体展厅建设，老年活动中心建设，幼儿园建设；区域内绿化亮化建设，消防设施建设。
	2022
	2025
	10000
	10000

	16
	六都寨镇静仪文化旅游项目
	改扩建
	隆回县六都寨镇金龙温冲村
	静仪文化旅游开发有限公司
	建设游客活动中心和青少年活动中心各1栋、购物和展示中心1栋，停车场、文娱活动广场等休闲旅游配套设施，打造县域老年康养和青少年拓展研学基地。
	2023
	2024
	10000
	10000

	17
	桃花坪高新农业博览园
	新建
	隆回县三阁司镇沙坪村、狮子村
	隆回鸿鑫实业有限公司
	建成集高效农业、养老养生、休闲观光于一体的多动能区
	2021
	2026
	50000
	40000

	18
	阿髻山乡村旅游接待中心建设项目
	新建
	隆回县司门前镇吉山村
	湖南阿髻山农业有限公司
	该项目占地面积约3000㎡，新建旅游接待中心楼1栋，餐饮楼1栋，农产品加工销售中心1栋，以及排水、场地硬化等配套设施。
	2023
	2026
	2000
	1500

	19
	隆回县望云山生态旅游产业发展项目
	新建
	隆回县
	隆回县望云山国有林场
	建设游客接待中心设施（休闲运动场、科教展馆）、生态停车场、公共卫生间、珍稀树种展示园、林下旅游步道、观景台、林下经济产业发展，杜鹃花基地提质改造、高山平湖提质改造、林区道路改造等。
	2024
	2026
	1942
	1500

	二、基础设施（4个）
	
	
	
	
	
	
	20790
	20790

	20
	省道S242（迈迹塘至茶场段）改造工程
	新建
	花门街道办事处
	
	扩建二级公路3.43km。
	2024
	2026
	10290
	10290

	21
	隆回县金石镇迎宾大道（金石大道-金南路）道路
	新建
	金石桥镇
	
	全线长788.205m。双向4 车道，路幅宽度32m，路基路面工程，排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及管线综合等工程等。
	2023
	2025
	4300
	4300

	22
	隆回县高新区出租车综合服务中心
	新建
	隆回县
	湖南人为新能源有限公司
	项目建设用地面积约4000平方米，建设充电桩、光伏发电、储能电站、维修车间、洗车场、便利店、停保场、司机之家、附属工程等
	2023
	2025
	1200
	1200

	23
	停车场建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	
	占地面积12亩左右，用于新建停车场办公楼、兼容其他服务设施综合楼及购置停车场所需充电桩设备等。
	2023
	2024
	5000
	5000

	三、生态环保（1个）
	
	
	
	
	
	
	1949.516
	1949.516

	24
	关于隆回县68个农村“千人以上”集中式饮用水水源地规范化建设和环境综合整治项目
	新建
	隆回县西洋江、南岳庙等20个乡镇
	邵阳魏源投资有限公司
	规范化建设和环境综合整治隆回县20个乡镇总计68个农村“千人以上”集中式饮用水水源地，主要包括:1.保护区标志标牌设立工程;2.保护区点源、农业面源、生活污水等污染治理;3.完善水源地监测以及应急管理机制。具体内容如下:1.界标286处，交通警示牌设置56处，宣传牌设置72处，隔离防护栏20574m。2.生活污水治理工程:344个分散污水处理设施和1处100T/天人工湿地与生活污水集中收集管网系统。3.农业面源污染治理工程:生态沟渠1650m。
	2023
	2024
	1949.516
	1949.516

	四、社会民生（11个）
	
	
	
	
	
	
	91300
	91300

	25
	城东学校建设项目
	新建
	隆回县
	
	占地面积78.5亩，建筑面积14500㎡，包括教学楼、综合楼、科教楼、运动场、围墙校门等附属工程。为九年一贯制学校，拟招收36个班级，1800名学生。
	2023
	2024
	5000
	5000

	26
	站前学校建设项目
	新建
	隆回县
	
	占地面积73.5亩，建筑面积13800㎡，包括教学楼、综合楼、科教楼、运动场、围墙校门等附属工程。为九年一贯制学校，拟招收36个班级，1800名学生。
	2023
	2024
	5000
	5000

	27
	花门学校建设项目
	新建
	隆回县
	
	占地面67.5亩，建筑面积15000㎡，包括教学楼、综合楼、科教楼、运动场、围墙校门等附属工程。为九年一贯制学校，拟招收36个班级，1800名学生。
	2023
	2024
	5000
	5000

	28
	隆回县皮肤病特色专科医院
	新建
	隆回县
	县皮防所
	门诊、住院综合楼，建筑面积约8000平方米。
	2023
	2025
	8300
	8300

	29
	隆回县基层卫生服务能力提升建设项目
	新建
	隆回县各乡镇
	
	山界卫生院、鸭田卫生院、西洋江卫生院、六都寨中心卫生院整体搬迁，高平镇中心卫生院、滩头镇卫生院、横板桥卫生院、荷香桥卫生院4家单位门诊综合楼、住院综合楼、公卫楼、医技楼标准化建设。总建面积60000平米。
	2024
	2025
	15000
	15000

	30
	隆回县基层医疗卫生中医馆，中医阁建设项目
	新建
	隆回县各乡镇
	各项目乡镇、村
	全县5个乡镇卫生院旗舰中医馆、86个行政村中医阁标准化建设，建筑面积2500平方米。建设内容分别：中医诊室、治疗室、中药房、中药柜、中医文化宣传、中医治疗设备等。
	2024
	2025
	10000
	10000

	31
	隆回县中医医院急诊急救中医特色治疗综合楼
	新建
	隆回县
	
	占地面积1320平方米，建设总面积18480平方米，床位300张。
	2024
	2025
	18000 
	18000 

	32
	隆回县长岭中医医院建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县长岭中医医院
	项目占地8527.2M²，约25亩，总建筑面积8000M²，车位200个，新增病床120张。
	2023
	2025
	5000 
	5000 

	33
	隆回一笑堂医院建设项目
	新建
	隆回县
	
	占地面积12.7亩，建设总面积16000平方米，购置医疗设备及配套设施等。
	2023
	2025
	12000 
	12000 

	34
	邹汉勋故居第二期建设
	新建
	罗洪镇官树下社区
	
	为邹汉勋故居修缮，进行旅客接待中心基础设施建设以及相关配套设施建设等。
	2023
	2024
	3000 
	3000 

	35
	隆回县工业园消防站建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	隆回县工业园投资开发建设有限公司
	项目占地面积约10亩，项目包含综合办公楼、探亲用房、门卫/通讯室、训练场地、训练塔、篮球场等。
	2023
	2024
	5000 
	5000 


附件三：隆回县“十四五”规划纲要重大项目表（调整后项目）

	序号
	项目名称
	建设

性质
	建设

地点
	项目建设主体
	建设规模与主要建设内容
	开工年份
	竣工年份
	总投资（万元）
	“十四五”计划投资（万元）

	总计：257个
	
	
	
	
	
	
	14365620
	12629095

	一、科技创新（5个）
	
	
	
	
	
	
	260000
	170000

	1
	隆回县传媒产业园建设项目
	新建
	隆回县
	文化旅游广电体育局招商
	项目内容包括：1、建成集数字电视节目制作、传输、监控的内容集成中心、节目信息传输中心和监控管理中心。2、建成文创、信息技术研发企业的创业谷、孵化器。
	2021
	2025
	15000
	15000

	2
	小沙江特色药材产业园建设项目
	新建
	小沙江镇
	小沙江镇人民政府招商
	新建200亩金银花特色产业园，引进药企入园，建设药材博物馆2000平方米，创新创业中心2000平方米销售平台、建设金银花深加工生产线。
	2021
	2023
	50000
	50000

	3
	隆回大健康科技产业园建设项目
	续建
	隆回高新区
	国药控股湖南有限公司
	金银花等特色农产品加工中心、仓储物流中心、中小企业孵化中心、产品质量检测中心、科技研发中心、展示中心、金银花精深加工项目及汽车南站、学校、商住小区等与大健康产业园相关的配套服务设施等。
	2017
	2025
	150000
	70000

	4
	宏邦精密机械设备生产建设项目
	续建
	隆回高新区
	东莞市宏邦精密机械科技有限公司
	项目占地面积约20亩，建设精密机械设备生产线。
	2019
	2021
	20000
	15000

	5
	PCB智能设备制造建设项目
	续建
	隆回高新区
	东莞市鸿展机电设备有限公司
	PCB智能设备制造建设，占地面积约40亩，总建筑面积37550平方米。
	2019
	2023
	25000
	20000

	二、产业发展（100个）
	
	
	
	
	
	
	4807679
	3854488

	（一）工业
	
	
	
	
	
	
	848480
	772600

	1、高端装备制造
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	全自动智能树脂成型机系列生产建设项目
	续建
	隆回高新区
	广东铭工智能装备有限公司
	占地面积约20亩，总建筑面积1.5万平方米，购置生产设备及相关配套设施133台（套），年产全自动化砂轮设备、自动化生产线、自动化控制系统、电动缸、油压机、机械手、模具等设备2945台。
	2020
	2021
	7600
	5000

	7
	隆回三鼎金属制品生产基地建设项目
	新建
	隆回高新区
	隆回三鼎金属制品有限公司
	项目拟在隆回高新区内建设三鼎金属制品生产基地，总建筑面积1.5万㎡。
	2021
	2022
	5000
	5000

	8
	隆回县金莞智联邵商产业园建设项目
	续建
	隆回高新区
	东莞市金莞智联投资有限公司
	总占地约400亩。隆回金莞智联邵商产业园定位发展新型智能制造产业园区，建设“两园一区”，“两园”，即智联制造创新科技产业园和电商产业园，“一区”，即生活配套区。
	2020
	2023
	100000
	70000

	9
	一次性医疗器械耗材项目
	新建
	高新区城东南主园区
	广州源临医疗器械有限公司
	占地面积约40亩左右，总建筑面积约4万余平方米。建设内容主要包括生产厂房、原材料仓库、成品仓库、灭菌消毒车间、办公楼（研发）、模具车间及购置生产设备等。
	2023
	2024
	46000
	46000

	10
	液压机生产基地建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	湖南钜利圣智能装备有限公司
	占地面积30亩左右，用于新建生产车间、仓库、研发中心、办公用房、宿舍楼、配套附属工程及购置生产设备等。
	2022
	2023
	8000
	8000

	11
	机械设备零配件生产基地建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	隆回润达科技有限公司
	占地面积25亩左右，用于新建生产车间、仓库、研发中心、办公用房、宿舍楼、配套附属工程及购置生产设备等。
	2022
	2023
	10800
	10800

	2、电子信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	圆宇创新电子无人机生产建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	邵阳圆宇创新电子科技有限公司
	 占地面积10亩左右，用于新建生产车间、仓库、办公用房、宿舍楼、配套附属工程及购置生产设备等。
	2023
	2024
	21000
	21000

	3、新材料（含装配式建筑产业）
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	隆回再生资源产业园建设项目
	新建
	周旺镇
	隆回长盛再生资源回收有限公司
	项目占地300亩，主要建设报废机动车及机械设备回收拆解、废弃家电及电瓶电池回收拆解、废旧轮胎塑胶回收加工、废旧书报纸板回收加工、废旧竹木回收加工、废旧玻璃回收加工、动物毛发羽绒回收、办公生活等功能服务区。
	2021
	2025
	50000
	50000

	14
	金矿尾矿砂综合利用项目
	新建
	司门前镇
	湖南辰耀新型建材有限公司
	项目占地16亩，建筑材料的制造、销售、混凝土外加剂生产和销售，建筑垃圾综合治理及其再生利用，再生资源综合利用。
	2021
	2022
	5000
	5000

	15
	隆回县城市固体废弃物资源化利用处理中心项目
	新建
	隆回高新区
	湖南绿景再生资源有限公司
	项目占地49亩，建筑面积42600平方米。新建一条年产20万立方米预制构件生产线，一条年产2000万块环保水泥砖自动化生产线，一条年产10万立方真石漆彩砂生产线，一条年产20万吨再生骨料生产线及相应配套设施。
	2021
	2023
	9800
	9800

	16
	PVC管件管材及竹木纤维装饰材料生产项目
	新建
	隆回高新区
	湖南金海塑胶管业有限公司
	项目占地面积约109.28亩，总建筑面积75800平方米，购置生产设备及相关配套设施260台（套），年产PVC管材及管件系列产品40000吨、竹木纤维装饰材料60万平方米。
	2021
	2023
	24000
	24000

	4、消费品工业
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	隆回县年产1200万双运动鞋智能化生产项目
	续建
	隆回高新区
	湖南和丰信运动用品有限公司
	项目总用地约140亩，总建筑面积15.2万平方米，全部建成并投产后，年产运动鞋1200万双。
	2019
	2023
	60000
	40000

	18
	隆回县儿童玩具出口生产基地建设项目
	改扩建
	三阁司镇
	湖南省智丰塑胶制品有限公司
	厂区用地面积81.462亩，拟建现代化厂房7栋，厂房、仓储及科研楼建筑占地面积19090㎡。年产各类出口儿童玩具及工艺礼品2000万件。
	2021
	2023
	100000
	100000

	19
	邵阳沃克动漫文化系列产品建设项目
	续建
	隆回高新区
	邵阳沃克动漫文化有限公司
	项目占地15亩，建筑面积12000平方米，年产200万件玩具系列产品建设项目。
	2020
	2021
	5280
	5000

	20
	日月红玩具产品生产项目
	续建
	隆回高新区
	隆回县日月红玩具有限公司
	项目占地8500平方米，新建厂房3栋，引进50台国际先进设备，建设20条生产线。
	2020
	2021
	6000
	5000

	21
	发制品生产项目
	改扩建
	隆回高新区
	湖南新源发制品股份有限公司
	引进先进工艺，建设发制品生产线，完善项目配套设施。
	2021
	2023
	8000
	8000

	22
	和亚鞋厂建设项目
	改扩建
	金石桥镇
	和亚运动有限公司
	新增征地30亩，主要建设内容包括征地、厂房建设、道路、厂区绿化等。
	2021
	2022
	5000
	5000

	23
	隆回县国际箱包产业园建设项目
	续建
	隆回高新区
	邵阳市大唐置业有限公司
	占地面积约253.84亩，总建筑面积50余万平方米。建设内容主要包括标准化厂房55栋，总面积约42.5万平方米；公寓、办公、研发等生活配套共计6栋，总面积约7.5万平方米。
	2020
	2023
	100000
	80000

	24
	隆回金融科技信息产业园建设项目
	新建
	三阁司镇
	三阁司人民政府招商
	项目主要建设电子IT产业、高端塑胶、玩具、家具等轻工制造园区，同时配套建设物流产业园和金融产业园等。
	2021
	2025
	100000
	100000

	25
	中高档家具生产基地建设项目
	续建
	隆回高新区
	湖南省格林家具有限公司
	项目占地25亩，建设加工车间6层建设面积10800平方米等配套设施。
	2020
	2021
	5000
	5000

	26
	湖南辰河新型建材设备基地建设项目
	续建
	县高新区
	湖南辰河基建设备有限公司
	目占地150亩，总建筑面积10万平方米，建设新型整体升降式脚手架项目。
	2020
	2023
	32000
	30000

	27
	南方水泥扩能建设项目
	扩建
	北山镇
	南方水泥厂
	征地100亩，矿山扩能300亩，建设一条5000吨新型干法熟料生产线。
	2021
	2025
	120000
	120000

	28
	圣诞工艺品出口生产基地建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	隆回佳霖工业品有限公司
	 一期项目投资3000万元，租赁园区内企业空置厂房进行生产运营；达到园区供地标准时，计划投资1.7亿元，购地面积60-80亩建设二期项目，新建生产车间、仓库、研发中心、办公用房、宿舍楼、配套附属工程及购置生产设备等。
	2022
	2024
	20000
	20000

	（二）现代服务业
	
	
	
	
	
	
	2976157
	2160700

	1、现代物流
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	隆回县现代商贸物流园建设项目
	新建
	隆回县
	商务局招商
	项目占地200亩，主要建设内容包括电商产品展销馆、商品交易区、综合物流平台、仓储（冷链）区、物流（加工）配送站、大型停车场、办公生活服务大楼等。
	2021
	2024
	40000
	40000

	30
	隆回县农资仓储物流配送中心建设项目
	新建
	隆回县
	供销社招商
	规划征地200亩，建设集种子、农药、化肥等农资分类仓储、统一物流配送于一体的大型交易中心。
	2021
	2023
	20000
	20000

	31
	隆回现代农业冷链物流综合配套产业园建设项目
	新建
	隆回县
	湖南省新隆供配供应链管理有限公司
	包括分拣区、加工区、物流配送区；建设农产品冷库及配套设备；建设电商冷链物流分拣中心；建立冷链运输车队。
	2021
	2025
	14200
	14200

	32
	隆回县基层供销服务体系建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县供销合作联合社
	1、恢复重建10个乡镇供销社经营场所，建设乡镇中心供销超市，建筑面积5000平方米；2、建设200个村级供销超市，建筑面积10000平方米；3、壮大隆回县供销惠农有限责任公司，建设供销物流服务体系，建设物流配送仓库1000平方米，配备物流配送车20台，形成覆盖全县的物流配送网络，整合全县快递物流体系，畅通农产品出村进城和工业品下行。
	2021
	2025
	8000
	8000

	33
	隆回县供销冷链物流体系建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县供销合作联合社
	1、建设隆回县供销冷链仓储中心，总面积1000平方米，建设1200方冷冻库一个，配备冷链物流车2台；2、建设乡镇、村供销社农产品冷库20座，冷库建设由政府企业共同建设，集体所有。
	2021
	2025
	5000
	5000

	34
	紫日物流建设项目
	新建
	隆回高新区
	湖南紫日物流有限公司
	总投资1.2亿元，总建筑面积14万㎡，建设仓储物流配送中心。
	2022
	2024
	12000
	12000

	35
	金石桥商贸物流中心建设项目
	新建
	金石桥镇
	金石桥镇人民政府招商
	项目占地60亩，主要建设内容包括道路硬化、雨污水管网、绿化亮化等。
	2021
	2025
	10000
	10000

	36
	呼北高速隆回互通物流中心建设项目
	新建
	花门街道
	深圳商会
	项目占地200亩，总建筑面积30万平方米，建设仓储中心、配送中心、冷涟中心等。
	2021
	2025
	100000
	100000

	2、商务服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	隆回县义乌商贸城建设项目
	续建
	隆回县
	湖南鹏阳集团
	项目规划总用地面积540亩，其中商业面积340亩，建设集大型购物广场及商铺于一体的现代化商住小区。
	2020
	2025
	300000
	250000

	38
	隆回县县城区农贸市场（含菜市场）建设项目
	新建
	县城城区
	商务局、桃花坪街道、花门街道
	新建县城城东白里市场、城东南高新区市场、城西澄水市场、城北站前市场、城南民族大道附近建城南市场，提前预留项目用地。前期在城东东江渔港附近、万和花园附近、城东建材城附近、恒丰假日酒店附近、城东南高新区内、辰河世家附近、城西方大桂花城附近、二中对面附近、城南民族大道附近等9个地方各划定500平方米左右区域，建钢架棚菜市场，解决自产自销菜农卖菜问题。
	2021
	2025
	50000
	50000

	39
	隆回县农贸市场标准化改造升级建设项目
	续建
	相关乡镇、街道
	相关乡镇人民政府、街道办事处
	结合乡村振兴发展战略，全县新建市场12个，改扩建市场10个。总占地面积8万平方米，建筑面积6万平方米。其中包括：县城、三阁司、高平、横板桥、西洋江、鸭田、岩口、南岳庙、荷田等农贸市场开发建设；山界回族乡全县最大的中南百合交易市场、麻塘山乡边贸中药材交易开发区、小沙江镇占地16800平方米的金银花交易中心建设；小沙江镇城区特色商贸街区风貌改造等。
	2020
	2025
	40000
	30000

	3、文化旅游
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	湖南天龙山药王谷
	新建
	横板桥镇
	湖南原野之梦休闲农业发展有限公司
	规划面积约159公顷，占地总面积2392亩，健康管理中心、中医药文化复兴轴、中医药产业发展区、中药种植区、中医康养度假区。
	2021
	2025
	150000
	15000

	41
	隆回魏源湖国家湿地公园生态文化旅游融合建设项目
	新建
	六都寨镇魏源湖国家湿地公园
	林业局招商
	公园包括保护保育区439.2公顷，宣教展示区18.3公顷，生态文化及旅游休闲功能区14.3公顷，主要建设内容为湿地保护、湿地恢复、科普宣教、科研监测、合理利用、基础设施、旅游休闲等工程。
	2021
	2025
	10500
	7500

	42
	隆回县虎形山花瑶5A景区建设项目
	新建
	虎形山瑶族乡
	雪峰山大花瑶文旅公司
	建设花瑶传统民俗展览、体验馆1个，国家级非物质文化遗产花瑶挑花传习馆1个，文艺演出中心1个，自然院落花瑶女儿箱物品、花瑶手工艺品展示长廊10条，省保单位崇木凼古树林保护工程，旅游公路、生态停车场、旅游厕所等基础设施建设，美丽乡村相关配套设施包括垃圾处理站、绿化带、风光带建设，各农户家庭垃圾分类设施、厕所改造，旅游标识等。大花瑶-虎形山景区修缮项目，争取大花瑶-虎形山景区在2021年建成4A级景区，2025年实现5A景区和国家级山地旅游度假区创建。
	2021
	2025
	100000
	100000

	43
	隆回县长征主题纪念设施和遗址保护利用建设项目
	改扩建
	隆回县
	文化旅游广电体育局
	主要包括长征文化公园、鸭田红军战斗纪念园、红军长征学校、其他长征遗迹保护。
	2021
	2025
	100000
	100000

	44
	隆回九龙山生态旅游综合开发项目
	新建
	岩口镇
	文化旅游广电体育局招商
	建设内容包括九龙山旅游综合开发、岩口溶洞、滩头纸文化博艺园、游客服务中心，宾馆、停车场，水电通讯安全环卫设施配套和旅游标识系统。
	2021
	2025
	20000
	20000

	45
	隆回县石雕工艺文化主题园建设项目
	新建
	隆回县
	湖南雪峰山大花瑶文旅公司
	占地面积4.8万㎡，建筑面积5.2万㎡。包括石窟酒店、石雕文化广场（含蚩尤石窟雕像、石雕商业街、花瑶民族风情石雕文创园等石雕旅游产品）、生态停车场、进场公路、办公及生活服务区、监控安防系统、电力设施、供水工程、广播宣传系统、防灾避险、标识标牌等相关配套设施。
	2021
	2025
	30000
	30000

	46
	城南湿地综合保护与利用项目
	新建
	隆回县
	川南公司
	项目占地800亩，包括生态修复、文旅休闲、中心商圈、滨湖风光带、廊桥景观、湿地广场等。
	2021
	2025
	300000
	300000

	47
	隆回县红色旅游基地建设项目
	新建
	隆回县
	文化旅游广电体育局
	依托国家长征公园、魏源故居、贺龙战斗指挥所，欧阳秋曝烈士墓、抗日将士墓，地下支部、彭述之，谭人凤故居、袁吉六墓、邹汉勋故居等红色旅游资源，建设隆回县红色旅游基地。
	2021
	2025
	10000
	10000

	48
	隆回县十里花溪文化长廊建设项目
	新建
	隆回县
	十里花瑶文旅开发公司
	伏龙江“十里花溪”文化长廊，体现闹中取静，突出景观性和功能性的融合，将生态、社会和经济效益融合起来，在保持自然风貌的前提下，打造山、水、田、林、湖等生态共同体。
	2021
	2023
	100000
	100000

	49
	隆回县县城旅游服务中心建设项目
	新建
	隆回县
	文化旅游广电体育局
	围绕吃、住、行、游、购、娱这六大要素的市场功能，融商业、旅游为一体，建设宾馆，旅游管理服务中心，旅游商品展销中心，停车场，游客集散中心。规划建设占地面积为200亩，年接待中外宾客10万人次。
	2021
	2025
	11000
	11000

	50
	魏源文化园
	改扩建
	司门前镇
	文化旅游广电体育局
	魏源故居景区创4Ａ，魏源温泉提质改造、文化景点建设、文物维修。
	2021
	2025
	10000
	10000

	51
	向家村4A旅游开发项目
	新建
	岩口镇
	牛天岭旅游开发有限公司
	建设牛天岭景区、樱花岛、太阳湖水上乐园、山地车赛道、自行车赛道及农家乐等。
	2021
	2025
	10000
	10000

	52
	八仙潭4A景区建设项目
	新建
	北山镇
	湖南邵隆乡村旅游开发有限公司
	在五年内将隆回八仙潭露营港打造为国家4A级旅游景区，核心景点包括沙滩浴场、民俗文化广场、移动木屋营地、豪华帐篷营地、临水休闲船屋、花卉博览园、游船、水上宾馆、田园综合体、星空树屋、旅游商品加工等。
	2021
	2025
	20000
	20000

	53
	隆回县狐狸岛生态休闲旅游度假景区
	改扩建
	南岳庙镇
	湖南恺基旅游开发有限公司
	项目总规划面积约2009亩，整体规划为六区一带：1.入口综合服务区。建设游客接待中心，生态停车场；2.运动娱乐拓展区。建设水上乐园、水幕电影、水上泳池；3.田园风光区。建设休闲观光农庄，露营基地，民宿，主题酒店，婚纱摄影基地；3.狐狸岛度假区。建设岛上民居、直升机场、网球场、悬崖餐厅、无边泳池；4.森林养生康体区。建设禅院、养生居、养生会所，登山步道；5.研学基地区。建设研学劳动实践基地、种植园、本草博物馆，儿童天地；6.滨水休闲景观带。打造游船码头，灯光秀、夜市一条街。
	2021
	2035
	58000
	38000

	54
	隆回县龙瑶幽谷４Ａ景区建设项目
	续建
	小沙江镇
	隆回县龙瑶生态旅游开发有限公司
	完成景区接待中心、青年旅社的土地征收，建设景区南、北2个接待中心及生态停车场、青年旅社、茶、果采摘园、温泉康养中心、休闲小木屋、景区供水、S243（小沙江至麻塘山路段）及S243（白马山林场）至景区的旅游公路、龙旺公路绕道分水岭至景区北门的道路等基础设施。完善景区配套设施包括旅游标识、网络通信、广播监控系统等。
	2016
	2025
	106700
	50000

	55
	大东山综合旅游开发项目
	续建
	六都寨镇
	六都寨镇人民政府招商
	包括景点建设、道路建设、配套设施建设等，纳入大东山国家森林公园(大东山林场)、纳入西洋江镇部分村组。购进飞行器、建设起飞场、建设降落场、建设休闲民宿等。
	2019
	2023
	100000
	80000

	56
	虎形山特色文旅小镇建设项目
	续建
	虎形山瑶族乡
	住房和城乡建设局、虎管处、虎形山瑶族乡政府
	按照虎形山国际旅游度假小镇规划用地99公顷，主要建设内容包括：1、特色文旅小镇环乡路建设：2、中心幼儿园、医院、旅游车站、游客接待中心、政务服务中心、农贸市场、民居新街、民俗广场、污水处理厂、消防站等建设项目；3、街道亮化绿化等。
	2020
	2025
	13000
	8000

	57
	云雾山庄旅游生态休闲中心建设项目
	改扩建
	金石桥镇
	隆回县旅游公司
	计划征地200亩，主要建设内容包括景区道路建设、绿化、亮化及其他配套基础设施改造工程。
	2021
	2025
	20000
	20000

	58
	隆回县雪峰山大花瑶旅游度假区建设项目
	续建
	隆回县虎形山瑶族乡
	湖南雪峰山大花瑶文化旅游有限责任公司
	项目区域总面积30.3km²，由北斗峰山地运动休闲公园、草原村康养度假区、花瑶度假小镇、崇木凼花瑶传统村落等四大旅游板块组成。重点项目主要包括智慧旅游、单轨观光电车、特种游道、度假酒店、冰雪世界、低空飞行、游客中心、石头城堡、花瑶石雕文化广场、石窟酒店、特色住宿、瑶王古寨、崇木凼花瑶传统村落、5D室内剧场等。
	2020
	2030
	1000000
	500000

	59
	生态康养旅游建设项目
	新建
	花门街道、羊古坳镇
	湖南省枫树湾发展有限公司隆回县中潇农业科技发展有限公司
	项目内容包括老年公寓基础设施、康养中心办公楼及配套体育卫生综合楼、办公楼、旅游商务酒店、观光索道、5A级旅游休闲度假中心、野生动物养殖基地、有机蔬菜种植基地、蔬果采摘体验园、水上乐园、休闲垂钓等。
	2021
	2023
	50000
	50000

	60
	高洲温泉国际旅游度假区
	新建
	隆回县金石桥镇
	湖南邵泽旅游投资管理有限公司
	项目总用地面积约600亩，其中建设用地200亩，其他用地400亩，计划总投资约3亿元。项目建设内容包括温泉度假酒店、康养居所、浴池、水上乐园、现代科技农业示范园、矿泉水厂等，打造集温泉疗养、商务会议、研学红培、产业孵化于一体的综合型温泉度假区
	2024
	2025
	30000
	30000

	61
	隆回县水陆旅游开发项目
	新建
	隆回县
	湖南龙骧交通发展集团有限责任公司
	该项目分三期进行。一期拟投资3000万元，为赧水河水上旅游项目，开辟赧水河水上旅游产业项目；建设游客集散中心、狐狸岛、紫河、城西、城南旅游客运码头岸线4处、临时停靠点等，城南旅游客运码头至狐狸岛旅游客运码客运航线拟投入8-10艘高端环保游船。后续逐步推进花瑶风景名胜区观光车、公交车、出租车、景区接驳车等城乡交通一体化合作经营项目。二期拟投资5000万元，花瑶风景名胜区投运观光电瓶车、旅游大巴；建设停车场、充电桩、路标路牌、员工住宿和办公场地、指挥中心等系统工程。三期拟投资2000万元，整合隆回县城乡交通一体化项目：公交车、出租车、景区接驳车等，统筹规划建设智能调度管控中心。
	2024
	2026
	10000
	8000

	62
	早安隆回特色街区项目
	新建
	隆回县桃花坪街道
	广东伟峰生态旅游开发有限公司
	该项目选址隆回县桃花坪街道办魏源文化创意产业园临赧水河约10000平方米的产品展示区和江湾广场。项目主要建设街区的美化、亮化以及演艺平台搭建、水幕电影、特色民宿、魏源文化墙等。
	2023
	2024
	10000
	10000

	63
	隆回山泉湾生态休闲文旅项目
	新建
	隆回县南岳庙镇
	湖南松柏农业科技发展有限公司
	新建1200㎡农家乐民宿，新建年存栏200头肉牛养殖基地，新建年产200吨蚯蚓养殖基地，新开50亩鱼塘，新建300亩稻田水产养殖基地，新建300亩果蔬采摘园及牧草种植基地，新建4000亩有机胚芽稻米种植基地，游步道5000m，垂钓台100个，机耕道2000m，蓄水池20口，排水渠道6000m及其他配套设施等。
	2023
	2026
	3815
	3000

	64
	罗家冲森林温泉康养基地建设项目
	新建
	隆回县司门前镇
	湖南君百岁健康养生有限公司
	占地面积33300平方米，总建筑面积10600平方米，主要建设健康养老中心、休闲疗养中心、康养宾馆以及生态绿化、场内硬化、环山健身步道体育设施等。
	2023
	2026
	10000
	8000

	65
	隆回聚珑谷研学基地
	新建
	隆回县横板桥镇
	隆回聚珑谷生态旅游有限公司
	建设聚珑谷研学基地，基地集红色研学、野外拓展、旅游观光、生态医养康养等于一体。
	2021
	2025
	20000
	20000

	66
	隆回小坳村古文化传承中心项目
	新建
	隆回县高平镇小坳村
	隆回县高平镇小坳村古文化传承中心
	规划占地面积约6230平方米，主要建设内容包括：农产品交易市场门面房，交易中心场地建设；加工厂房、仓储中心、经营用房、办公楼修建；设备添置、水电安装、垃圾处理、污水处理等配套设施建设；古文化传承中心主体展厅建设，老年活动中心建设，幼儿园建设；区域内绿化亮化建设，消防设施建设。
	2022
	2025
	10000
	10000

	67
	六都寨镇静仪文化旅游项目
	改扩建
	隆回县六都寨镇金龙温冲村
	静仪文化旅游开发有限公司
	建设游客活动中心和青少年活动中心各1栋、购物和展示中心1栋，停车场、文娱活动广场等休闲旅游配套设施，打造县域老年康养和青少年拓展研学基地。
	2023
	2024
	10000
	10000

	68
	桃花坪高新农业博览园
	新建
	隆回县三阁司镇沙坪村、狮子村
	隆回鸿鑫实业有限公司
	建成集高效农业、养老养生、休闲观光于一体的多动能区
	2021
	2026
	50000
	40000

	69
	阿髻山乡村旅游接待中心建设项目
	新建
	隆回县司门前镇吉山村
	湖南阿髻山农业有限公司
	该项目占地面积约3000㎡，新建旅游接待中心楼1栋，餐饮楼1栋，农产品加工销售中心1栋，以及排水、场地硬化等配套设施。
	2023
	2026
	2000
	1500

	70
	隆回县望云山生态旅游产业发展项目
	新建
	隆回县
	隆回县望云山国有林场
	建设游客接待中心设施（休闲运动场、科教展馆）、生态停车场、公共卫生间、珍稀树种展示园、林下旅游步道、观景台、林下经济产业发展，杜鹃花基地提质改造、高山平湖提质改造、林区道路改造等。
	2024
	2026
	1942
	1500

	（三）农业农村
	
	
	
	
	
	
	850021
	803167

	1、种植业
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	耕地保护与农业机械推广项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	对全县耕地质量建设与管理，实现化肥减量增效，有机肥替代化肥，酸化土壤改良。支持种粮大户、新型农业经营主体购置粮食烘干机、插秧机、抛秧机、碾米机组、油菜直播机、北斗信息系统，促进农业全程机械化进程和智慧农业发展。
	2021
	2025
	5000
	5000

	72
	受污染耕地治理项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	主要推广镉低积累水稻品种4万亩，撒施石灰调节土壤酸碱度1万亩，喷施叶面阴控剂3万亩，优化水分管理和施肥2万亩；退出水稻种植开展结构调整面积1400亩。
	2021
	2025
	5000
	5000

	73
	中药材标准化种植基地
	新建
	隆回县
	农业农村局
	在小沙江、虎形山、麻塘山等高海拔区域种植新发展金银花等药材10000亩。
	2021
	2025
	5000
	5000

	74
	特色种养产业建设项目
	续建
	鸭田镇、山界回族乡、羊古坳镇
	相关乡镇人民政府
	项目内容包括：①对鸭田镇特色种植的5000亩猕猴桃、3000亩的优质稻、500亩金秋梨、2000亩红薯粉加工基地、油菜轮作示范基地，进行产业转型升级，对300亩石鼓青蛙养殖基地进行产业转型升级等；②建设菊花产业基地1000亩，超级稻种植基地1.5万亩。
	2020
	2025
	12000
	10000

	75
	有机菜篮子工程项目
	新建
	三阁司镇、北山镇等乡镇
	各乡镇人民政府
	拟在三阁司居委会、红光、禾塘、优先、温塘、友谊、车田等村及社区建设大棚蔬菜基地1000亩，配套路网和水利设施建设，支持县城菜篮子。
	2021
	2022
	5000
	5000

	76
	高山富硒反季节菜篮子工程
	改扩建
	虎形山瑶族乡
	县农业农村局、虎形山瑶族乡政府
	建设农业特色基地2000亩，主要包括四季豆，萝卜，白菜，茶叶，大米，菜花，铲子，玉米，马铃薯等基地建设。
	2021
	2025
	5000
	5000

	77
	金银花土壤改良及基地建设项目
	新建
	小沙江镇
	小沙江镇人民政府
	小沙江镇全镇5万亩老金银花基地进行土壤改良。
	2021
	2023
	5000
	5000

	78
	百合种植繁殖基地建设项目
	新建
	隆回县
	湖南盛世丰花生物科技有限公司
	建设百合种植繁殖基地1万亩以上，提升龙牙百合良种繁育水平。
	2021
	2023
	10000
	10000

	79
	茶叶生产和加工建设项目
	改扩建
	司门前、金石桥、小沙江、虎形山、羊古坳等乡镇
	各乡镇人民政府
	项目主要内容包括：继续加大土地流转、稳定和适度扩大一都云峰、吉山有机茶、白马毛尖叶种植面积进行精深加工，争创省级、国家级牌子。巩固发展绿茶生产基地，发挥原有品牌效应，开辟增收渠道，主要布局在小沙江、虎形山、金石桥、司门前、羊古坳等乡镇。建设高标准茶园5万亩（其中休闲旅游茶园标准茶园1万亩，高标准茶叶加工厂5个，打造隆回高山生态富硒茶叶品牌。
	2021
	2022
	50000
	50000

	2、养殖业
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	隆回县新希望生猪养殖建设项目
	新建
	滩头镇
	新希望公司
	项目主要内容包括：1、栏舍及生猪养殖配套设施建设；2、项目区水电路设施建设；3、项目区公路加宽建设；4、生猪产业链建设。
	2021
	2025
	20000
	20000

	3、农产品深加工
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	食用菌精深加工产业扶贫示范园建设项目
	新建
	隆回高新区
	湖南好菇粮农林发展有限公司、湖南神骏农业科技发展有限公司
	好菇粮农林发展有限公司项目占地面积约30亩，总建筑面积约2.37万㎡，主要包括综合管理区，食用菌菌种生产区，食用菌精深加工区，仓储保鲜及物流配套区，产品研发、质量安全检测、成果展示、技术培训中心五大功能区。神骏农业科技发展有限公司深加工车间厂房总建筑面积46500㎡，购置科研及生产等设备300台套，合作社种植基地连栋大棚建筑面积40000㎡。
	2021
	2022
	32600
	32600

	82
	隆回县“三辣”农产品深加工扩建项目
	新建
	隆回县
	湖南军杰食品有限公司
	项目拟新征地66.9亩，扩建厂房29280㎡，冷库35420㎡，成品仓库12012㎡，新建年产6万吨的风味辣椒食品全自动生产线14条以及配套的农产品交易与物流配送中心以及农产品冷链物流配送中心。
	2021
	2025
	100000
	100000

	83
	隆回县龙牙百合系列产品综合开发扩建项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	项目建设内容：3000吨龙牙百合干生产线一条、500吨百合精粉生产线一条、500吨保鲜百合生产线一条。总建筑面积27750.8㎡。
	2021
	2025
	11400
	11400

	84
	年产5000吨玉竹加工产业链建设项目
	续建
	隆回高新区
	湖南省宝庆农产品进出口有限公司
	新建厂房6500平方米，仓库4500平方米，水处理及配套设施448平方米。新建玉竹条、玉竹片生产线一条，真空保鲜玉竹生产线一条。
	2019
	2021
	6684
	5000

	85
	中药饮片生产线加工项目
	新建
	隆回县
	湖南盛世丰花生物科技有限公司
	引进先进工艺，建设一条中药饮片生产线，完善项目配套设施。
	2021
	2023
	10000
	10000

	86
	年产3000吨金银花等中药材加工产业链建设项目
	续建
	隆回高新区
	湖南鸿利药业股份有限公司
	项目占地20亩，总建筑面积5000平方米，年产3000吨金银花产品，其中金银花茶1000吨，木糖醇含片500吨，凉茶冲剂1500吨。
	2020
	2021
	5170
	3000

	87
	金银花饮料生产线建设项目
	新建
	隆回县
	湖南省宝庆农产品进出口有限公司
	围绕金银花精深加工，建设一条金银花饮料生产线，完善项目配套设施。
	2021
	2023
	10000
	10000

	88
	岩口镇楠竹加工产业建设项目
	新建
	岩口镇
	岩口镇人民政府
	新建山地机耕道，推动镇辖区5万亩楠竹加工、玉兰片加工产业发展。
	2021
	2025
	8000
	8000

	89
	乡镇农副产品加工项目
	续建
	相关乡镇
	相关乡镇人民政府
	项目主要内容包括山界回族乡古法红糖标准化加工、山界回族乡龙牙百合加工、北山百合加工集散基地建设、北山油茶加工基地建设、横板桥红薯粉丝龙头企业建设、小沙江白马山金银花深加工等。
	2020
	2025
	13200
	12200

	90
	隆回县大米深加工项目
	改扩建
	隆回县
	西洋江镇、七江镇、羊古坳镇、高平镇、鸭田镇人民政府
	对西洋江镇、七江镇、羊古坳镇、高平镇大米深加工厂进行提质改造，新建鸭田镇优质大米加工厂，配套建设产品物流中心，为打造特色农产品提供基础。
	2021
	2025
	10000
	10000

	91
	湖南道地药材标准化生态产业园项目
	新建
	大健康产业园
	湖南省宝庆农产品进出口有限公司
	以龙牙百合和金银花为龙头，建设“湖南道地药材标准化生态产业园”，包括大湘西中药材电子交易中心、道地药材科技和标准研发中心、湖南省道地药材标准化加工示范基地、国家级健康产业开发示范基地、标准化冷链仓储物流中心、汽车客运站、办公用房、人才公寓、职工生活配套用房、配套设施。
	2021
	2026
	100000
	90000

	92
	预制菜休闲食品生产加工项目
	新建
	高新区城东南主园区
	海南泉记食品科技有限公司
	用地面积约45亩，总建筑面积约3万平方米。建设内容主要包括：预制菜加工区、净菜加工区、休闲食品加工区、中央厨房配送区、仓储保鲜和物流配套区、产品展示和体验区、产品研发中心、产品营销中心、办公和会议培训中心、质检和食安管控系统、环保消防及其他配套设施等。
	18个月
	
	13000
	13000

	4、农村一二三产业融合发展
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	现代农业特色产业园建设项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	建立省市产业园8家，主要完善农业产业园区基础设施建设，生产基地配套设施建设及加工设备改造和提升，加强仓储物流、销售网络平台建设，进一步促进一二三产业融合。
	2021
	2025
	12000
	12000

	94
	农业产业强镇建设项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	建立国家级农业产业强镇1个，省级农业产业强镇2个。坚持“政府扶持、协会（合作社）搭桥、基地示范、科学种植、无害加工”的产业发展思路，利用农村一二三产业融合发展的契机，促进农业产业标准化基地建设、促进深精加工、促进销售市场拓展，统筹搞好信息平台、仓储物流、休闲农业发展，让更多的群众通过产业脱贫致富。
	2021
	2025
	15000
	15000

	95
	民族清真饮食一条街建设项目
	续建
	山界回族乡
	马氏牧业、超群农业
	项目主要内容包括建成牛养殖1000头、羊养殖3000头的马氏牧业，以此辐射民族清真饮食一条街；提质改造贯穿老屋、南寺、五峰山、莫洛田旅游景点，加强自然资源保护。以山界回族乡“湖南超群农业”为中心辐射全乡牛、羊的养殖发展，计划目标年出栏牛2000头、羊5000头，逐步将超群农业打造成为成省级龙头企业。
	2020
	2025
	15000
	10000

	96
	隆回县乡镇休闲观光农业开发项目
	新建
	横板桥镇、金石桥镇、荷香桥镇
	原野休闲旅游开发公司、金石桥镇人民政府
	项目内容包括：①建设横板桥镇休闲观光农业园，计划征地200亩，修建主体建筑10栋，宽8米的沥青路面2000米，宽2米的鹅卵石路面6000米，种植蔬菜30亩、果树30亩；②金石桥镇休闲农业观光园，新建30000平方米接待广场，主要建设内容包括道路及广场硬化、绿化、亮化、雨污管网改造、原址修缮加固等；③羊古坳镇田园综合体、羊古坳镇耕读文化走廊建设。④荷香桥镇辰河生态休闲农业产业园，计划占地100亩，建设一个集生态旅游，娱乐、餐饮、住宿等多种功能于一体的农业产业园区。
	2021
	2025
	136800
	136800

	97
	休闲农业建设项目
	续建
	小沙江、桃花坪、岩口向家、湖南恺基旅游开发有限公司
	隆回县龙瑶幽谷发展有限公司、十里花溪、向家旅游公司、湖南恺基旅游开发有限公司
	项目总投资10.6亿元。项目用地3800亩(花卉研发，栽培，种植基地2800亩，生态旅游1000亩)，建设生态旅游设施，年均接待旅客100万人次。
	2020
	2025
	25000
	20000

	98
	湖南玉龙湾农旅融合产业园
	新建
	南岳

庙镇
	湖南众亦大农业开发有限公司
	本项目占地9928亩，其中建设用地967亩，建筑面积31.07万平方米；主要建设内容为一是休闲度假区，包括沙生植物园、接待中心、银杏山庄、民宿聚落、康养基地、乡村街市等；二是城乡融合发展区包括乡创部落、水岸花街等；三是农业发展区包括农业公园、旅游配套设施；四是红色文化，包括抗日战争雪峰战役纪念碑、烈士纪念园等；五是生活配套区包括专家大院、员工宿舍、学校、医院等；六是绿化、道路及其他配套设施等。
	2021
	2035
	174167
	174167

	99
	湖南锦田农业开发有限公司柑橘产业园
	新建
	隆回县横板桥镇
	湖南锦田农业开发有限公司/西南大学中国柑橘研究所/四川橘源农业有限责任公司
	建设集柑橘科研服务中心、柑橘品种改良、种植推广、病虫害防治、冷链仓储物流、休闲旅游、观光采摘等为一体的柑橘产业园。
	2024
	2028
	30000
	10000

	（四）其他
	
	
	
	
	
	
	133021
	118021

	100
	隆回县高标准农田建设项目
	新建
	相关

乡镇
	农业农村局
	建设高标准农田29.47万亩，新建水闸880处、排灌渠道360km，机耕道路440km、生产路480km、机耕桥600座、拦河坝80座、蓄水池塘200口、提灌站40座、土壤改良40万亩。
	2021
	2025
	54234
	54234

	101
	优质农产品（金银花）示范基地建设项目
	续建
	相关

乡镇
	农业农村局
	品牌培育、农产品质量安全追溯体系、产地初加工、精深加工、仓储物流、销售网络、科技支撑、三产融合。
	2020
	2025
	15000
	4000

	102
	新型职业农民教育培训项目
	续建
	隆回县
	农业农村局
	遴选打造一所师资力量雄厚的优秀涉农培训机构，选择2-3项本土主导特色产业开展教育培训。每年培训高素质农民1000人，每人学习培训课时不少于20学时，着重抓好生产经营型、专业技能型、社会服务型高素质农民教育培训。
	2020
	2025
	5500
	1500

	103
	民族特色食品产业园
	新建
	山界回族乡
	马氏牧业
	征地30亩，建筑面积2600平方米、建设羊肉食品加工车间5000平方米、红糖包装车间3000平方米、清真休闲食品5000平方米、冷库3000平方米、仓储2000平方米、员工宿舍3000平方米、全自动生产线2条。
	2021
	2025
	50000
	50000

	104
	基层防疫能力提升及农作物病虫害统防统治项目
	新建
	相关

乡镇
	农业农村局
	项目内容包括：1.在周旺和花门街道两个高速出口处建立2个运输畜禽车辆洗消中心，在80个规模养殖场（包括市场或屠宰场）建立80个标准的消毒通道。对老养殖场进行消毒间改造，加装洗澡间，污区、半污区、净区三区分开；2.采用无人植保机等先进农药器械，科学用药，开展水稻、油菜、玉米等农作物病虫统防统治，年均50万亩以上，减少农药使用次数，减少化学农药用量，保障农产品生产安全，质量安全，生态安全。
	2021
	2025
	5000
	5000

	105
	重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目
	新建
	桃花坪街道
	农业农村局
	在桃花坪街道办事处建设物资储备库2000平方米，配备自走式喷杆喷雾机、航空植保机械等大中型防治装备，配套转运运输、远程指挥调度和维修设备，建设药械、农药运输工具等物资储备库。相关企业（合作社）以土地、仓库做本参与投资建设。
	2021
	2023
	3287
	3287

	三、基础设施（66个）
	
	
	
	
	
	
	6741850
	6098815

	（一）新基建
	
	
	
	
	
	
	318800
	308800

	106
	隆回县信息通讯业建设工程
	新建
	隆回县
	移动、联通、电信隆回分公司、铁塔公司
	在隆回县城新建400个5G基站，建设云计算、大数据、工业互联网、人工智能、物联网等平台和基础配套。
	2021
	2025
	100000
	100000

	107
	安全感知信息化建设项目
	新建
	隆回县
	应急管理局
	主要建设内容包括按照城市未来发展进行预设，依托平台，购置现场智能感知设备、单兵图传设备等。指挥信息网（网络互通，包含互通所需要购置组网设备及安全设备等）、卫星通信网（购置移动卫星通信设备）、无线通信网建设（购置无线通信设备）以及定期维护等。新建感知数据存储服务平台、危化企业数据对接、新建感知点（按照现有及未来5年预计，高危企业、非煤矿山和烟花生产企业及零售点等单位可能达到1200处）等。建设内容包括面积1000m²的指挥中心建设、涵盖云环境建设、应急指挥装备、指挥平台、移动指挥平台建设等。
	2021
	2025
	10000
	10000

	108
	新时代广电网络建设工程
	新建
	文化旅游广电体育局
	文化旅游广电体育局
	文化旅游广电体育局网络平台提质改造项目，项目内容包括建立融合、开放的云端服务平台，包括数据中心、开放的业务平台，以及融合丰富的服务能力；建立高性能的、绿色的、安全的网络，让有线电视网络发展成为集广播网和互联网的混合网，建立智能的5G网络；设计满足用户需求的融合智能终端。项目内容包括无线数字电视改造、有线电视双向网改造、农村数字电影院线建设、户外电视大屏幕建设、农村智能广播网建设、乡镇小片网收购等。
	2021
	2025
	8800
	8800

	109
	隆回县新型智慧城市建设项目
	续建
	隆回县
	行政审批服务局
	智慧党建、智慧综治、雪亮工程、智慧城市数据中心、 智慧政务、网络建设、智慧城市管理与运行中心建设、智慧城市基础通讯网络建设、电子政务云平台建设、智慧城管建设工程、网格化综合信息平台、城市排涝及安全监控管理平台建设、地下管网监控管理平台、智慧警务建设、智慧应急管理体系建设、智慧供水、智慧安监建设工程、食品药品安全信息监督服务平台、智慧环保建设工程、智慧国土建设、智慧民生WIFI覆盖建设、智慧教育建设工程、市民卡平台建设和推广使用、智慧旅游、智能交通建设工程、智慧医疗建设工程、智慧社区示范工程、产业管理系统建设、电子商务推进建设、两化融合推进项目、智慧林业建设、征信信息平台建设、智慧水利建设。
	2020
	2025
	100000
	90000

	110
	隆回县充电桩建设项目
	新建
	隆回县
	邵阳魏源投资有限公司
	建设内容包括：运行平台1个、充电站150座、直流充电桩10000个、交流充电桩5000个、2500ＫＶ变压器150个、配套设施等。
	2021
	2025
	100000
	100000

	（二）交通
	
	
	
	
	
	
	3615368
	3270160

	1、铁路
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	沪昆高铁金石桥高铁站
	新建
	金石

桥镇
	隆回县交通建设投资有限公司
	在金石桥预留站址建设沪昆高铁金石桥二级站。
	2021
	2025
	60000
	60000

	112
	怀邵衡铁路隆回西货运站建设项目
	新建
	横板桥镇、南岳庙镇
	魏源投资有限公司
	建设怀邵衡铁路隆回西二级货运站，包括仓储、物流中转配送等建设。
	2021
	2025
	100000
	100000

	2、公路
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	隆回县呼北高速（隆回段）及羊古坳、县城连接线建设工程
	新建
	相关

乡镇
	湖南省高速公路建设开发有限公司
	呼北高速隆回段73公里，羊古坳、花瑶连接线29公里。县城连接线3.4公里。
	2021
	2025
	1500000
	1500000

	114
	G60沪昆高速公路隆回县城东互通道路建设项目
	新建
	桃花坪街道
	隆回县交通建设投资有限公司
	项目内容包括互通匝道1.7公里、匝道桥660m/6座、主线1.3公里、加减速车道0.9公里、收费站4进4出共8个收费车道、土建房建及购进机电设施等。
	2021
	2023
	19470
	19470

	115
	邵金高速公路（隆回段）
	新建
	隆回县
	湖南省高速公路集团公司
	邵金高速公路隆回段，长约30公里，双向4车道，建设路基路面及安保工程等。
	2024
	2028
	450000
	150000

	116
	虎形山崇木凼至水栗凼云上轻轨建设项目
	新建
	隆回县
	湖南雪峰山山地度假旅游开发有限公司
	建设虎形山崇木凼至水栗凼云上轻轨，打造特色旅游轻轨，总里程12公里。
	2022
	2024
	21600
	21600

	117
	S243隆回县麻塘山-南岳庙公路建设项目
	新建
	隆回县
	交通运输局
	建设麻塘山-南岳庙三级公路，总里程54.31公里。其中麻塘山至木瓜山二级电站38.71公里、木瓜山二级电站至南岳庙公路15.6公里，完善配套交通设施。
	2021
	2022
	65172
	65172

	118
	S240隆回段公路建设项目
	新建
	隆回县
	交通运输局
	建设S240隆回段国省干道，总里程36.16公里，其中高平至罗洪16.09公里、大观至滩头20.07公里，完善配套交通设施。
	2022
	2024
	47858
	47858

	119
	S332隆回段公路建设项目
	新建
	隆回县
	交通运输局
	建设S332隆回县段三级公路，总里程34.42公里，其中高平至七江段25.92公里、小沙江至溆浦段8.5公里，完善配套交通设施。
	2022
	2024
	41304
	41304

	120
	S552隆回大花-善缘亭公路建设项目
	续建
	隆回县
	交通运输局
	建设大花至善缘亭国省干道，总里程19公里，完善配套交通设施。
	2020
	2023
	43276
	33276

	121
	G320邵阳市西城快线建设项目
	新建
	隆回县、新邵县、邵阳县
	邵阳市人民政府
	东起邵阳市中心城区，西至隆回县县城，全长约38公里，道路宽度34米。
	2021
	2025
	280000
	280000

	122
	边际公路建设项目
	改扩建
	隆回县
	交通运输局
	东、南、西、北对外道路，畅通出口，建设虎形山连接溆浦、鸭田连接新化水车镇、西洋江连接洞口、三阁司连接武岗等边际道路100公里。
	2021
	2025
	10000
	10000

	123
	丁山经西洋江至洞口县城公路（隆回段）建设项目
	续建
	六都寨镇、西洋江镇
	隆回县交通建设投资有限公司
	改扩建19.48公里，采用二级公路标准，路基宽度8.5米。
	2019
	2021
	16365
	11345

	124
	隆回县交通设施提质改造项目
	改扩建
	隆回县
	隆回县交通建设投资有限公司
	本项目总用地面积182.55亩，主要建设长途汽车客运站、公交换乘服务区、交通指挥中心、汽修中心、停车场等及相关基础设施配套项目。
	2020
	2023
	100188
	80000

	125
	隆回县乡镇道路综合建设项目
	改扩建
	隆回县
	相关乡镇

人民政府
	项目拟对全县的重要县乡道进行提质改造，总里程71.57公里，完善配套交通设施。
	2021
	2025
	28628
	28628

	126
	隆回县乡镇城镇道路建设项目
	新建、改扩建
	隆回县
	相关乡镇

人民政府
	对全县乡镇城镇道路进行提质升级，对符合条件的乡镇建设绕镇公路，全面提升全县乡镇城镇化水平。
	2021
	2025
	300000
	300000

	127
	隆回县农村公路建设项目
	新建
	隆回县
	相关乡镇

人民政府
	对全县各乡镇建制村道路进行提质升级，建设通双车道农村路，总里程795公里。
	2021
	2025
	39042
	39042

	128
	隆回县资源产业路建设项目
	新建
	隆回县
	交通运输局
	项目内容包括新建马氏牧业南方现代草地畜牧业公路、大东山国有林场清晨养殖基地公路、天域现代农业发展有限公司金银花无病毒种苗特色产业园公路等11条资源产业路，总里程67.57公里。
	2021
	2025
	18565
	18565

	129
	隆回县通景公路建设项目
	新建
	隆回县
	交通运输局
	项目内容包括新建龙瑶幽谷景区通景公路、X088八仙潭露营港旅游通景公路、魏源故居通景公路等14条通景公路，总里程144.2公里。
	2021
	2025
	54610
	54610

	130
	治超信息平台和不停车检测系统建设项目
	新建
	隆回县
	交通运输局
	治超信息平台和不停车检测系统，购置相关设备。
	2021
	2023
	3500
	3500

	131
	省道S242（迈迹塘至茶场段）改造工程
	新建
	花门街道办事处
	
	扩建二级公路3.43km。
	2024
	2026
	10290
	10290

	132
	隆回县金石镇迎宾大道（金石大道-金南路）道路
	新建
	金石桥镇
	
	全线长788.205m。双向4 车道，路幅宽度32m，路基路面工程，排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及管线综合等工程等。
	2023
	2025
	4300
	4300

	133
	隆回县高新区出租车综合服务中心
	新建
	隆回县
	湖南人为新能源有限公司
	项目建设用地面积约4000平方米，建设充电桩、光伏发电、储能电站、维修车间、洗车场、便利店、停保场、司机之家、附属工程等。
	2023
	2025
	1200
	1200

	3、航空
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	隆回县滩头沐仙湖通用机场建设项目
	续建
	滩头镇
	湖南沐仙湖旅游开发有限公司
	计划用地700亩以上，进行通用机场基础设施建设和办公楼等配套附属基础建设及购买飞机。
	2020
	2025
	100000
	90000

	135
	小沙江通用机场建设项目
	新建
	小沙

江镇
	小沙江镇人民政府
	计划用地600亩以上，进行通用机场基础设施以及配套设施建设等。
	2021
	2025
	100000
	100000

	136
	隆回县城周边通用机场建设项目
	新建
	县城

周边
	隆回县人民政府
	计划用地1000亩以上，建设航空强国。
	2021
	2025
	200000
	200000

	（三）能源
	
	
	
	
	
	
	406900
	406900

	137
	隆回县电网提质改造项目
	新建
	隆回
	国家电网
	实施220千伏隆回北输变电工程，新建220千伏线路4条150公里，新建110千伏线路4条60公里；将35kV高平变升压为110kV变电站，将35kV荷香桥变升压为110kV变电站，将35kV桃花坪变升压为110kV变电站，将35kV雷音观变升压为110kV变电站；扩建西洋江变2#主变，扩建鸭田变2#主变，扩建虎形山变2#主变，主变容量1×10MVA；将原有35kV的线路改接入110kV荷香桥变；新建35kV山界罗洪变电站，主变容量1×10MVA；新建4回110kV线路，双回接入六都寨，司门前T接望巨线π入隆回北，司门前T接望巨线改入高平变；新建2回35kV线路，其中西洋江改入，茶横线改入，新建南岳庙T接茶横线线路；新建1回35kV线路，其中迎高龙线改入，新建一回至鸭田。五年内新建及改造线路121条，新建及改造架空线路长度1880.4km。新建配变1523台，容量383.74MVA；改造配变856台，容量171.2MVA。
	2021
	2025
	130000
	130000

	138
	隆回县风电建设项目
	新建
	虎形山瑶族乡、小沙江镇、金石桥镇
	三一重能有限公司招商
	风力发电项目，总装机规模约30万千瓦。
	2021
	2023
	200000
	200000

	139
	高平上坪维山风力发电建设项目
	新建
	高平镇
	五凌电力有限公司
	9台风机装机规模2.2万Kw，项目涉及场内道路、风机机位、吊装平台建设等内容。
	2021
	2022
	19800
	19800

	140
	隆回友联燃气综合服务区建设项目
	新建
	桃洪镇
	隆回友联燃气有限公司
	项目用地面积约31459.6平方米（折合47.1894亩），新建燃气综合服务区，包括长输管道燃气隆回门站、燃气应急调峰站、办公楼、仓库、员工宿舍以及食堂、围墙、污水处理、消防、避雷、绿化防护带、道路硬化等附属设施。
	2021
	2022
	7100
	7100

	141
	隆回县供气工程建设项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡建设局招商
	新建乡镇燃气管网350KM，气化邵阳隆回段长输管网50公里，新建加气站、接收门站、马头山储气站等。
	2021
	2025
	50000
	50000

	（四）水利
	
	
	
	
	
	
	861423
	685823

	1、防洪安全
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	隆回县四水治理项目
	新建
	隆回县
	水利局
	城北、城南区分别修建防洪大堤形成闭合防洪保护圈，城北新建保护圈长度3.70km，城南新建保护圈长度4.52km。
	2021
	2025
	50000
	50000

	143
	隆回县水库除险加固巩固提升工程
	新建
	隆回县
	水利局
	100座小型水库除险加固巩固提升。
	2021
	2025
	50000
	50000

	144
	山洪沟治理项目
	新建
	隆回县
	水利局
	治理元溪河、马头山河、九溪江河、岩口河、大观河、土壁头河、许家河、庙背河、枫溪江河、西山河、水南河、荷香桥河、曾家坳、命许冲、沙洲上河、石门河、元溪河、大观河等18条山洪沟，加固堤防护岸，清淤疏浚。
	2021
	2025
	10000
	10000

	145
	隆回县中小河流治理项目
	新建
	隆回县
	水利局
	开展石马江二期、白竹河二期、辰河三期、西洋江三期、小江河二期、大洋江二期等6条河流治理，新建防洪堤以及堤防建筑物等。
	2021
	2025
	40023
	40023

	146
	中型灌区续建配套
	新建
	隆回县
	水利局
	木瓜山灌区渠道维修50公里，水闸改造300处，山塘硬化300口；节水灌溉设施300处
	2021
	2025
	15000
	10000

	147
	隆回县农村河道治理工程
	新建
	隆回县
	水利局
	开展荷香桥河、石门河等15条农村河道治理工程。
	2021
	2025
	31300
	31300

	2、饮水安全
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	隆回县城乡一体化暨农村饮水安全巩固提升项目
	新建
	隆回县
	水利局
	修建六都寨水库集中供水工程、双江水库集中供水工程、寨志水库集中供水工程、茅坪水库集中供水工程、大洋江供水工程、大水田供水工程，以及麻塘山、虎形山、小沙江等三个乡镇集中供水工程。新建水厂7个，取水工程7处，净水工程7处，铺设管网931km。
	2021
	2025
	100000
	100000

	3、用水安全
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	隆回县木瓜山水库改扩建工程
	改扩建
	隆回县
	水利局
	通过将木瓜山水库提质扩容作为县城第二水源，完善第二水源配套管网及附属基础设施。
	2021
	2025
	100000
	100000

	150
	六都寨灌区续建配套与现代化改造建设项目
	续建
	隆回县
	邵阳市六都寨灌区管理局
	项目建设内容包括水源工程改造、灌排工程设施建设、田间工程、高效节水灌溉工程、灌溉试验站建设、防洪排涝工程、灌区信息化建设、灌区水资源保护、灌区水环境治理、灌区水生态保护与修复、灌区水土流失治理、灌区水景观建设、灌区水文化创建、灌区管理能力提升等。项目建成后灌溉面积将达到设计要求的36.34万亩，灌溉保证率将达90%，灌区排水标准将达10年一遇以上。灌区耕地灌溉率达到100%，新增恢复灌溉面积7.8万亩、改善灌溉面积7.6万亩，在全省率先实现灌区水利信息化、现代化灌区示范点。
	2020
	2035
	252600
	82000

	151
	隆回县大中型灌区续建配套项目
	新建
	隆回县
	水利局
	木瓜山、元木山、猫头岩、大圳（隆回区域）等四大灌区灌溉渠道改造、控制系统建设。
	2021
	2025
	150000
	150000

	4、河湖生态安全
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	隆回县生态清洁型小流域治理项目
	新建
	隆回县
	水利局
	以控制水土流失为重点，实行山、水、田、林、路、村综合治理，治理水土流失面积100平方公里。
	2021
	2025
	50000
	50000

	5、水治理能力和治理体系
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	智慧水利平台建设项目
	新建
	隆回县
	水利局
	防汛管理系统、防灾减灾预警预报系统、灌区信息化管理系统及相关水利自动化监测系统建设。
	2021
	2025
	12500
	12500

	（五）市政设施
	
	
	
	
	
	
	985737
	973510

	1、地下综合管廊
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	隆回县城地下管廊建设项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡建设局
	老城区、城北新城新建地下综合管廊，综合管廊总长5公里。
	2021
	2025
	50000
	50000

	2、停车场
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	隆回县城北高铁新城综合交通枢纽
	新建
	隆回县
	隆回县交通建设投资有限公司
	规划用地面积338899平方米，主要建设客运站场、公交站场、停车场等。
	2021
	2025
	100000
	100000

	156
	隆回县城区综合停车场项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	在城东、城中、城西建设4处立体停车场，建筑面积30000㎡，同时配套建设服务站、加油站、加气站、充电桩等综合服务设施，新增停车位2000个。
	2021
	2025
	30000
	30000

	157
	乡镇交通综合交通枢纽建设项目
	新建
	相关

乡镇
	交通运输局
	小沙江镇等10个原区公所所在驻地乡镇的巴士车站、调度台等，完善相关配套设施。
	2021
	2025
	50000
	50000

	158
	停车场建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	
	占地面积12亩左右，用于新建停车场办公楼、兼容其他服务设施综合楼及购置停车场所需充电桩设备等。
	2023
	2024
	5000
	5000

	3、城市路网
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	隆回县赧水河沿岸基础设施项目
	续建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	本项目主要建设内容为长度约12公里左右的沿岸基础设施建设。
	2020
	2022
	52227
	40000

	160
	隆回县城区道路建设项目
	新建、改建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	新建兴隆大道、环城北路西段、辰河路、人民路、立新路、伏龙江路北段延伸段、长岭路、隆回大道东段、环城南路园区段、东山路、望云路（辰河路-荷塘路）、澄水路等城市道路12条，总长30km；新建七里大桥、青丰大桥、凤仙庵桥、江湾大桥等城市桥梁4座；对九龙路、桃洪路、沿江北路、桃花路、紫霞路、朝阳路、花门路等7条城市道路进行提质改造，总长度30km。
	2021
	2025
	500000
	500000

	4、供排水设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	隆回县城市供水工程建设项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	建设木瓜山水库至县城自来水管网工程、管网总长约55km，改造九龙路、桃洪西路、沿江北路、桃花路、紫霞路、朝阳路的老旧给水管网30km；新建兴隆大道、环城北路西段、辰河路、人民路、立新路、伏龙江路北段延伸段、长岭路、隆回大道东段、环城南路园区段、东山路、望云路（辰河路-荷塘路）、澄水路等城市道路沿线管网总长30km。建成全县智慧水务系统。
	2021
	2025
	48000
	48000

	162
	入河排污口综合治理工程
	新建
	隆回县
	邵阳市生态环境局隆回分局
	主要实施管网改造、截污沟治理、排污闸等工程。
	2021
	2022
	5000
	5000

	163
	隆回县老城区排水防涝设施建设项目
	改扩建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	项目内容包括：1、管道清淤工程：老城区现有管道清淤施工，长76.73km；2、管网提质改造工程：朝阳路片区管网改造工程2.13km，大院里片区管网改造工程0.18km，汽车总站片区管网改造工程2.0km；3、抢险应急设备配备：新增应急抢险移动泵车1台，吸污车1台。
	2021
	2025
	5510
	5510

	5、其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	隆回县街道小城镇综合建设项目
	新建、改扩建
	花门街道、桃花坪街道
	花门街道办事处、桃花坪街道办事处
	主要对花门、桃花坪街道的老旧社区、断头路的打通、下水道管网、城镇亮化、农贸市场、电力电网改造等市政基础设施进行建设以及提质改造等。
	2021
	2025
	100000
	100000

	165
	隆回县城市公园建设项目
	新建、改建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	新建城北公园、思源公园、三八水库湿地公园、橘子山公园、赧水河沿江风光带；对魏源公园、方大公园、西郊烈士公园进行提质改造。植树造林、绿化200公顷，新建道路15km、游步道50km，配套建设旅游设施、公共基础设施10000平方米。
	2021
	2025
	40000
	40000

	（六）产业园区基础设施
	
	
	
	
	
	
	553622
	453622

	1、标准厂房
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	隆回县高新区标准化厂房建设项目
	改扩建
	隆回高新区
	隆回县工业园开发建设投资有限公司
	项目总占地约40万平方米，主要建设内容为建设“一带”、“两园”、“三区”。科技孵化楼、标准厂房、承接产业转移，招商引资企业100家以上。
	2019
	2023
	350000
	250000

	2、配套设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	隆回县高新区基础设施建设项目
	改扩建
	隆回高新区
	隆回县工业园开发建设投资有限公司
	完成沿伏龙江景观带、白里桥、环城东路、环城南路园区段、桃花路园区段改造、工业路延伸段、次干路、园区支路和滨江路延伸段等工程项目的建设，总里程50km。
	2021
	2025
	100000
	100000

	168
	东莞产业园道路建设工程
	新建
	隆回高新区
	隆回县工业园开发建设投资有限公司
	建设东莞产业园区道路9.2km，完善园区道路配套设施。
	2021
	2024
	28909
	28909

	169
	东莞产业园污水处理设施建设项目
	新建
	隆回高新区
	隆回县工业园开发建设投资有限公司
	建设污水处理设施以及建设污水收集干管15km。
	2021
	2023
	15000
	15000

	170
	金莞产业园道路建设工程
	新建
	隆回高新区
	隆回县工业园开发建设投资有限公司
	建设东莞产业园区道路5157m，完善园区道路配套设施。
	2021
	2023
	29713
	29713

	171
	金石桥工业产业园建设项目
	新建
	金石桥镇
	金石桥镇人民政府
	项目计划征地50亩，主要建设内容包括征地、拆迁、道路硬化、园区绿化及其他配套设施建设。
	2021
	2025
	30000
	30000

	四、生态环保（16个）
	
	
	
	
	
	
	636049.516
	636049.516

	（一）水污染防治
	
	
	
	
	
	
	110000
	110000

	172
	隆回县资江赧水河段污染综合整治工程
	新建
	花门、桃花坪街道、南岳庙镇
	花门和桃花坪

街道办
	重点对河道两岸实行生态修复，完善县城城市污水截污管道，河道清淤。
	2021
	2025
	10000
	10000

	173
	城乡黑臭水治理建设项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡建设局、水利局、生态环境局、相关乡镇
	对伏龙江20km、辰河20km、西洋江10km、大洋江10km黑臭水体综合治理，进行截污、分流、净化处理。
	2021
	2025
	100000
	100000

	（二）土壤污染防治
	
	
	
	
	
	
	200000
	200000

	174
	司门前尾库矿综合治理项目
	新建
	司门前镇
	司门前镇

人民政府
	司门前金杏矿业３个尾库矿20平方公里综合治理。
	2021
	2025
	30000
	30000

	175
	煤矿采空区综合治理
	新建
	周旺镇、花门街道、滩头镇
	县自然资源局
	对周旺、花门街道、滩头等地区原煤矿采空区进行治理，治理原煤矿采空区面积20平方公里。
	2021
	2025
	50000
	50000

	176
	全域土地综合整治项目
	新建
	隆回县
	县自然资源局
	对全县100个村庄点的土地进行综合整治，包括田、林、水、路、空心房等整治。
	2021
	2025
	120000
	120000

	（三）生态环境保护修复
	
	
	
	
	
	
	66449.516
	66449.516

	177
	隆回县国家生态文明示范县创建系列生态工程项目
	新建
	隆回县
	各乡镇人民政府
	主要建设内容包括实施一系列生态环境工程以及大力发展生态农业、生态旅游、生态经济等。
	2021
	2023
	20000
	20000

	178
	隆回县生态廊道建设项目
	新建
	隆回县
	林业局
	主要建设内容包括生态修复400公顷、提质改造600公顷、增量扩绿300公顷、重要湿地保护600公顷。公路绿化150公里、水道绿化60公里、城镇绿化100公顷、村庄绿化150处。
	2021
	2025
	10000
	10000

	179
	关于隆回县68个农村“千人以上”集中式饮用水水源地规范化建设和环境综合整治项目
	新建
	隆回县西洋江、南岳庙等20个乡镇
	邵阳魏源投资有限公司
	规范化建设和环境综合整治隆回县20个乡镇总计68个农村“千人以上”集中式饮用水水源地，主要包括:1.保护区标志标牌设立工程;2.保护区点源、农业面源、生活污水等污染治理;3.完善水源地监测以及应急管理机制。具体内容如下:1.界标286处，交通警示牌设置56处，宣传牌设置72处，隔离防护栏20574m。2.生活污水治理工程:344个分散污水处理设施和1处100T/天人工湿地与生活污水集中收集管网系统。3.农业面源污染治理工程:生态沟渠1650m。
	2023
	2024
	1949.516
	1949.516

	180
	隆回县石漠化综合治理项目
	新建
	隆回县
	林业局
	治理岩溶面积125平方公里、治理石漠化16平方公里；人工造林800公顷、封山育林800公顷。
	2021
	2025
	10000
	10000

	181
	崩岗治理项目
	新建
	相关乡镇
	水利局
	涉及七江、荷田、羊古坳、司门前等乡镇503处崩岗，综合治理面积327km²，其中坡改梯24hm²，水土保持造林111hm²，经济林101hm²，种草91hm²，谷坊785处，拦沙坝193座，截排水沟70km,跌水3056m³，崩壁小平台56hm²。
	2021
	2025
	4500
	4500

	182
	矿山生态修复工程
	新建
	隆回县
	县自然资源局
	对全县已关闭的50家矿山企业用地范围进行生态修复、灾毁修复，全面修复废弃矿山生态系统。
	2021
	2025
	20000
	20000

	（四）城乡环境基础设施建设
	
	
	
	
	
	
	203600
	203600

	183
	隆回县城乡污水处理设施建设项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡建设局、相关乡镇
	建设高平、司门前、七江、羊古坳、岩口、西洋江、横板桥、南岳庙、荷香桥、三阁司、周旺、罗洪、鸭田等13个建制镇污水处理厂，建筑面积35000㎡，全县乡镇污水处理规模达7万吨/日；县城3万吨/日生活污水处理厂提质改造，改造完成后处理污水规模达到6万吨/ 日，全县城乡污水日处理总规模达到13万吨/日，配套建设城西片区污水管网、城东片区污水管网改造共40km，提升泵站2座。
	2021
	2025
	65000
	65000

	184
	隆回县城区垃圾处理系统提质改造项目
	改扩建
	隆回县
	城市管理和综合执法局
	建设乡镇垃圾分拣中心23处，建筑面积15000㎡，建设全县生活垃圾无害化全资源处理厂，建筑面积10000㎡，日处理垃圾400-800吨。全面建成城乡垃圾清扫体系、城乡垃圾转运系统、垃圾分类再利用系统、生活垃圾无害化全资源处理系统。项目主要内容为城区垃圾分类、收集、拖运、中转、处理，公厕、垃圾中转站、固废物流转中心的建设、维护与管理。具体包括垃圾场改造工程、公厕、垃圾中转站、垃圾处理场、沼气发电和购置城区垃圾分类配套设备。
	2021
	2025
	50000
	50000

	185
	隆回县农村人居环境整治建设工程
	新建
	相关

乡镇
	农业农村局
	农村生活垃圾治理工程，完善全县25个乡镇（街道）557个村居垃圾收集、转运和处理系统基础设施，新建（改建）乡镇垃圾中转站4座，在500个村居实施农村生活垃圾分类减量制度；按照整村推进要求，在400个村改造无害化厕所42286户；实施村容村貌提升工程，美化村庄100个、绿化村庄202个、亮化村庄200个；实施畜禽粪污资源化利用项目，全县畜禽粪污综合利用率达到90%；其中规模养殖场粪污综合利用率达到100%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；县域内种养结合程度达到90%；有机肥替代化肥比例达到25%以上；在乡镇所在地建设污水处理厂18座，在120个中心村建设人工湿地污水处理设施。
	2021
	2025
	88600
	88600

	（五）资源节约循环利用
	
	
	
	
	
	
	56000
	56000

	186
	隆回县再生资源回收体系建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县供销合作社社有资产公司
	县城建设占地5000平方米的全县再生资源分拣交易与有毒有害垃圾临时存储中心；乡镇新建与改扩建10家再生资源分拣中心，占地30000平方米；各自然村建设2000个村级再生资源回收站。
	2021
	2025
	6000
	6000

	187
	隆回县农村垃圾分类再生资源回收系统建设项目
	新建
	隆回县
	农业农村局
	在全县25个乡镇（街道）建设垃圾分类及再生资源回收系统，抓好村庄规划和清洁行动，做好农村污水处理和垃圾分类和运输，净化、绿化、美化、亮化工作，实施农村人居环境整治“百村示范、千村整治”工程。
	2021
	2025
	50000
	50000

	五、社会民生（70个）
	
	
	
	
	
	
	1920042
	1869742

	（一）政务服务
	
	
	
	
	
	
	24571
	24571

	188
	隆回县档案馆建设项目
	新建
	隆回县
	县档案馆
	新建隆回县档案馆，档案馆主楼建筑面积6454㎡，地下室面积2577㎡，项目总建筑面积9031㎡。
	2021
	2022
	5533
	5533

	189
	政务服务中心市民之家建设项目
	新建
	隆回县
	行政审批服务局
	项目建设内容包括：1.建筑面积：25725㎡（主楼为15745㎡、架空层3110㎡、地下室6870㎡）；2.容纳规模：进驻新政务服务中心部门共35个，预测工作人员共574人，其中后台工作人员266人，窗口服务工作人员308人；3.功能划分：包括办公用房、附属用房、办证办事等候区、大数据指挥中心、设备用房、停车库。
	2021
	2023
	19038
	19038

	（二）就业
	
	
	
	
	
	
	10000
	10000

	190
	隆回县城北职业教育城建设项目
	新建
	隆回县
	教育局
	项目用地300亩，包括隆回县职业教育产教融合公共实训基地、职业技术学院建设等项目，建筑面积380000平方米。
	2021
	2024
	10000
	10000

	（三）教育
	
	
	
	
	
	
	211300
	211300

	191
	隆回县一中扩建项目
	改扩建
	隆回县
	教育局
	扩建教学楼、实验楼、餐饮楼、宿舍、体艺楼等建设项目，总建筑面积90000平方米。
	2021
	2023
	6000
	6000

	192
	隆回县二中扩建项目
	改扩建
	隆回县
	教育局
	主要对实验室、餐饮楼、宿舍楼等进行扩建。
	2021
	2023
	8000
	8000

	193
	隆回六中扩建工程
	改扩建
	金石

桥镇
	隆回六中
	新增征地60亩，项目建设内容包括新建400米标准田径场（含2000平方米足球场）一个，新建教学楼2栋、宿舍楼2栋，办公楼、体艺馆各一栋。
	2021
	2023
	3000
	3000

	194
	隆回县教师周转房建设项目
	新建
	相关乡镇学校
	教育局
	全县各乡镇学校的教师周转房3000套，建筑面积达180000平方米。
	2021
	2025
	15000
	15000

	195
	隆回县公立幼儿园建设项目
	新建
	隆回县
	教育局
	项目占地52亩，包括县城东公立幼儿园和小沙江、虎形山、金石桥、罗洪、大水田、荷田共6个乡镇公立幼儿园，建筑面积20000㎡。主要包括教室、功能室、运动场、食堂、附属工程、配套设施建设，建成后拟招收72个班，幼儿2160名。
	2021
	2022
	8000
	8000

	196
	部分乡镇中小学整体搬迁项目
	新建
	相关乡镇中心学校
	相关乡镇中心学校
	项目包括①西洋江镇中心小学搬迁：拟征地43亩，建筑面积面积8233㎡。主要建设内容包括教学楼、食堂、运动场、宿舍、周转房及附属工程。建成后拟招收24个班，容纳1200名学生。②罗洪镇中学搬迁：用地36.5亩，建筑面积面积11006㎡。主要建设内容包括教学楼、综合楼、食堂、运动场、宿舍及附属工程。建成后拟招收18个班，容纳900名学生。③司门前镇孙家垅完全小学搬迁：拟用地15亩，建筑面积5000㎡，主要建设内容包括教学楼、综合楼、食堂、运动场、宿舍及附属工程。计划投资1200万元左右，建成后拟招收12个班。约600名学生。
	2021
	2023
	6000
	6000

	197
	隆回县教师教育培训基地建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县教师

进修学校
	项目征地2.5公顷，建筑面积20000平方米。主要包括培训楼、功能室（弹、唱、跳、画等）、学员宿舍、餐饮楼、办公楼、运动场、配套附属工程建设以及购进设施设备等。
	2021
	2022
	6800
	6800

	198
	隆回县乡镇义务教育阶段综合建设项目
	新建、改扩建
	相关

乡镇
	相关乡镇

人民政府
	项目主要内容包括两所芙蓉学校的新建、滩头镇三面学校改造工程、周旺中学提升扩容改造工程、北山学校教学楼新建工程、麻塘山乡九年义务制学校新建工程、虎形山瑶族乡九年义务制学校新建工程、横板桥镇中心小学新建工程、岩口镇中小学、鸭田镇苗田中学改扩建工程等。
	2021
	2023
	22500
	22500

	199
	教育现代化工程
	新建
	隆回县
	教育局
	推进智慧教育建设，完成全县乡镇以上学校信息化建设。
	2021
	2025
	6000
	6000

	200
	隆回县楚云学校东校区建设项目
	扩建
	隆回县
	教育局
	征地80亩，在县城兴办一所补习学校招生4000人。教学楼2栋，实验楼1栋，宿舍楼6栋，食堂2栋，教师宿舍1栋，建筑面积10000平方米、400米跑道运动场1个。
	2021
	2023
	20000
	20000

	201
	隆回县魏源实验学校
	新建
	隆回县
	教育局
	征地232亩，包括教学楼、实验楼、餐饮楼、宿舍、体艺楼、400米标准田径场等建设项目，总建筑面积159000平方米。招生规模为招收7500名学生。
	2021
	2022
	50000
	50000

	202
	隆回县小规模学校标准化建设项目
	新建、改扩建
	相关乡镇学校
	县教育局
	项目牵涉到全县87所小规模学校的标准化建设。建筑面积达130000平方米。
	2021
	2025
	12000
	12000

	203
	乡镇寄宿制学校建设项目
	新建、改扩建
	相关乡镇学校
	县教育局
	乡镇寄宿制学校的改造提质，建筑面积60000平方米。
	2021
	2025
	20000
	20000

	204
	隆回县深达中等职业技术学校建设项目
	改扩建
	周旺镇
	隆回深达科技有限公司
	项目占地71.3亩，改扩建教学楼2栋4000平方米、办公楼1栋1480平方米、学生宿舍5栋7000平方米、食堂2个4000平方米、运动场1个4000平方米，总建筑面积20480平方米，完善配套附属设施。
	2021
	2023
	13000
	13000

	205
	城东学校建设项目
	新建
	隆回县
	
	占地面积78.5亩，建筑面积14500㎡，包括教学楼、综合楼、科教楼、运动场、围墙校门等附属工程。为九年一贯制学校，拟招收36个班级，1800名学生
	2023
	2024
	5000
	5000

	206
	站前学校建设项目
	新建
	隆回县
	
	占地面积73.5亩，建筑面积13800㎡，包括教学楼、综合楼、科教楼、运动场、围墙校门等附属工程。为九年一贯制学校，拟招收36个班级，1800名学生
	2023
	2024
	5000
	5000

	207
	花门学校建设项目
	新建
	隆回县
	
	占地面67.5亩，建筑面积15000㎡，包括教学楼、综合楼、科教楼、运动场、围墙校门等附属工程。为九年一贯制学校，拟招收36个班级，1800名学生
	2023
	2024
	5000
	5000

	（四）卫生健康
	
	
	
	
	
	
	313939
	313939

	208
	乡镇卫生院综合建设项目
	新建或改扩建
	相关

乡镇
	相关乡镇

人民政府
	项目内容包括完成花门街道、桃花坪街道卫生服务中心建设。对六都寨中心卫生院、高平镇中心卫生院、西洋江镇卫生院、滩头镇卫生院、横板桥卫生院、荷香桥卫生院、鸭田镇卫生院等7家单位门诊综合楼、住院综合楼、公卫楼、医技楼标准化建设。
	2021
	2025
	48000
	48000

	209
	隆回县人民医院城北医院建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县人民医院
	建设急诊急救中心、门诊综合楼、住院综合楼、康复楼、医技楼，配套基础设施等，项目总建筑面积120000平方米。
	2021
	2025
	70000
	70000

	210
	隆回县人民医院金石桥镇分院建设项目
	改扩建
	金石

桥镇
	隆回县人民医院
	建设隆回县人民医院金石桥镇分院，主要建设内容为扩建医院办公楼、住院部各一栋，面积15000平方米。
	2021
	2023
	3439
	3439

	211
	隆回县金石桥医疗康养老中心
	新建
	金石

桥镇
	金石桥卫生院
	建设急诊急救中心、门诊综合楼、住院综合楼、康复楼、医技楼，项目总建筑面积35100平方米，其中一期门诊楼4300平方米，住院楼11200平方米；二期急诊急救中心3800平方米，住院康复综合楼15800平方米。
	2021
	2025
	15000
	15000

	212
	隆回县传染病救治中心及急诊急救网络平台工程建设项目
	改扩建
	隆回县城北高铁新城
	隆回县人民医院
	本项目拟用地26666.67平方米（合约40亩），总建筑面积24000平方米，其中：传染病防治中心建筑面积21200平方米，拟建200个床位，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房、预防保健用房21200平方米；急诊急救网络平台建设总建筑面积2800平方米，包含急救中心、功能、业务、后勤保障用房和应急医疗救治设备设施。
	2021
	2025
	22000
	22000

	213
	隆回县疾病预防控制中心实验室和隔离防控中心建设项目
	新建
	隆回县桃花坪街道办事处白里路
	隆回县疾控中心
	项目总占地13333.32平方米（合约20亩），总建筑面积10580平方米，其中：改扩建疾病预防控制中心试验室2580平方米；隔离防控中心8000平方米，包含200间隔离单间宿舍和配套的办公用房。
	2021
	2025
	12600
	12600

	214
	隆回县紧密型医共体建设项目
	改扩建
	隆回县
	全县相关公立医疗单位
	医疗体制改革：成立紧密型医共体集团，区域医疗及医共体监管，设立医共体运营管理委员会。信息化基础建设：政府管理云，医疗服务云、家庭健康云。
	2021
	2025
	20000
	20000

	215
	舒怀肿瘤医院
	新建
	隆回县桃洪镇工业集中区
	隆回舒怀医院有限责任公司
	项目总占地面积31亩，分两期开建。一期总建筑面积20275平方米（医院病床数暂定为450）：土建包括门诊、医技、住院、行政、后勤、放疗中心等项目；二期总建筑面积20736平方米的康复养老病房（床位数1000张)。
	2021
	2025
	26000
	26000

	216
	珍爱医院
	新建
	隆回县桃花坪街道白里路司法局对面
	隆回珍爱中医医院有限责任公司
	项目分为两期新建门诊楼、住院楼、康复中心、养老院、一期建设8000平方米，二期建设18000平方米。一期床位100张、二期康养400张。
	2021
	2025
	12000
	12000

	217
	隆回县妇幼保健院整体搬迁建设项目
	续建
	隆回县
	卫健局
	对县妇幼保健计划生育服务中心进行整体新建迁移，总建筑面积4万余平方米。
	2020
	2022
	17000
	17000

	218
	智慧医疗建设项目
	新建
	隆回县
	卫健局
	建设健康大数据指挥监控大屏系统、居民健康卡管理平台、智慧医疗综合服务平台、医联体综合服务平台、基本药物集采流通与监管服务平台、居民健康综合服务平台、医疗卫生决策分析平台。搭建以信息网络、计算机技术等现代技术为依托，建设高效、快速、畅通、安全的县、乡、村区域卫生信息的三级网络体系。
	2021
	2023
	10000
	10000

	219
	隆回县皮肤病特色专科医院
	新建
	隆回县
	
	门诊、住院综合楼，建筑面积约8000平方米。
	2023
	2025
	8300
	8300

	220
	隆回县基层卫生服务能力提升建设项目
	新建
	隆回县各乡镇
	
	山界卫生院、鸭田卫生院、西洋江卫生院、六都寨中心卫生院整体搬迁，高平镇中心卫生院、滩头镇卫生院、横板桥卫生院、荷香桥卫生院4家单位门诊综合楼、住院综合楼、公卫楼、医技楼标准化建设。总建面积60000平米
	2024
	2025
	15000
	15000

	221
	隆回县基层医疗卫生中医馆，中医阁建设项目
	新建
	隆回县各乡镇
	
	全县5个乡镇卫生院旗舰中医馆、86个行政村中医阁标准化建设，建筑面积2500平方米。建设内容分别：中医诊室、治疗室、中药房、中药柜、中医文化宣传、中医治疗设备等。
	2024
	2025
	10000
	10000

	222
	隆回县中医医院急诊急救中医特色治疗综合楼
	新建
	隆回县
	
	占地面积1320平方米，建设总面积18480平方米,床位300张
	2024
	2025
	7600 
	7600 

	223
	隆回县长岭中医医院建设项目
	新建
	隆回县
	隆回县长岭中医医院
	项目占地8527.2M²，约25亩，总建筑面积8000M²，车位200个，新增病床120张。
	2023
	2025
	5000 
	5000 

	224
	隆回一笑堂医院建设项目
	新建
	隆回县
	
	占地面积12.7亩，建设总面积16000平方米，购置医疗设备及配套设施等。
	2023
	2025
	12000 
	12000 

	（五）文化事业
	
	
	
	
	
	
	99196
	99196

	225
	隆回县村庄公共基础设施建设工程
	新建
	相关

乡镇
	农业农村局
	项目建设涉及全县25个乡镇（街道）的51个村居（社区），共实施设计项目166个。重点支持村组道路、桥梁、村级综合服务平台设、文化活动中心、文化广场等工程建设。
	2021
	2025
	15176
	15176

	226
	隆回县文体中心建设项目
	新建
	隆回县
	文化旅游广电体育局
	项目占地264亩，总建筑面积6.5万平方米。建设内容包括县文化馆、博物馆（科技馆）、图书馆、运动场、体育馆（训练馆、游泳馆、篮球馆、乒乓球馆、结合建设方舱医院）、县演艺中心（兼会议中心）、县文化体育公园等。
	2021
	2025
	65000
	65000

	227
	隆回县乡镇综合性文化服务中心（乡镇文化礼堂）建设项目
	新建
	相关

乡镇
	文化旅游广电体育局
	每个乡镇建设一个集会议服务、电影放映、文艺演出、技术培训和室外文化体育广场等于一体的乡镇综合性文化服务中心（文化礼堂），总建筑面积30000平米。
	2021
	2025
	16020
	16020

	228
	邹汉勋故居第二期建设
	新建
	罗洪镇官树下社区
	
	为邹汉勋故居修缮，进行旅客接待中心基础设施建设以及相关配套设施建设等
	2023
	2024
	3000 
	3000 

	（六）体育
	
	
	
	
	
	
	244100
	243800

	229
	社会足球场建设项目
	新建
	相关

乡镇
	文化旅游广电体育局
	项目内容包括六都寨镇、小沙江镇、麻塘山乡、三阁司镇、高平镇、雨山便民服务中心、羊古坳镇、花门街道、山界回族乡、岩口镇、周旺镇、司门前镇等地的足球场建设。
	2021
	2025
	5200
	5200

	230
	中小学校运动场建设项目
	新建
	相关

乡镇
	县教育局
	项目拟在全县55所学校建设运动场，完善相关配套设施。
	2021
	2025
	15000
	15000

	231
	隆回县城南体育中心建设项目
	新建
	隆回县
	文化旅游广电体育局
	该项目占地30亩，总建筑面积40000平方米。
	2021
	2022
	30000
	30000

	232
	隆回县体育公园建设项目
	新建
	隆回县
	文化旅游广电体育局
	具体项目内容包括魏源公园、方大公园、城北体育公园、芙蓉山体育、县文体中心体育公园建设、向家体育公园、十里花溪体育公园和城南骑界岭体育公园健身设施、健身步道、白沙湾大桥至紫霞园大桥健走步道20公里，并进行给排水、路灯、绿化、公厕等配套设施。
	2021
	2025
	100000
	100000

	233
	罗洪镇新回村至望云山全民健身登山道环线建设项目
	续建
	罗洪镇
	罗洪镇人民政府
	项目主要内容包括：1.河堤沿河步行道修建、河道清理、水源保护；2.登山道及附近人文景点、服务接待中心及配套设施建设。
	2020
	2022
	3900
	3600

	234
	隆回县伏龙江马拉松赛道（半马）建设项目
	新建
	隆回县
	文化旅游广电体育局
	主要内容为伏龙江马拉松赛道、登山道及附近人文景点、服务接待中心及配套设施建设。
	2021
	2023
	20000
	20000

	235
	隆回县虎形山马拉松（高山）赛道建设项目
	新建
	虎形山瑶族乡
	文化旅游广电体育局
	主要内容为虎形山马拉松赛道、登山道及附近人文景点、服务接待中心及配套设施建设。
	2021
	2023
	20000
	20000

	236
	隆回县紫阳渡龙舟赛标准赛道建设项目
	新建
	隆回县
	文化旅游广电体育局
	主要内容为龙舟标准赛道建设、看台、指挥台、河堤沿河步行道、安保设施建设及河道清理等。
	2021
	2023
	50000
	50000

	（七）养老
	
	
	
	
	
	
	398000
	348000

	237
	隆回县乡镇医养院建设项目
	新建
	相关乡镇、街道
	民政局、相关乡镇人民政府、街道办事处
	项目内容包括：①岩口镇医养院建设，占地10亩，建筑面积5000平方米，包括医疗主体建筑一座，文体、健身等配套设施，可供200位左右老人居住、养老；②麻塘山乡医养医疗中心建设，划于兴屋场村新建一所医养医疗中心；③山界回族乡养老公寓建设等；④北山康养中心建设、六都寨颐和健康养老院建设、隆回县第一中心敬老院建设、隆回县第二中心敬老院建设项目。⑤小沙江康养基地建设，提供医养床位1200张。⑥南岳庙五邵康养基地。
	2021
	2025
	100000
	100000

	238
	隆回县养老服务骨干网建设项目
	新建
	相关乡镇卫生院
	相关乡镇卫生院
	滩头、桃洪镇、高平、羊古坳、金石桥、六都寨、小沙江、横板桥等乡镇卫生院新建或改扩建康复中心、养老服务楼新增医疗结合床位1000张。
	2021
	2025
	15000
	15000

	239
	邵阳魏源康养产业园
	续建
	隆回县
	湖南魏源康复医院股份有限公司
	康养产业园占地1500亩，建设普惠养老床位3000张及配套设施、精神障碍康复楼等，建设药膳食、食膳一条街，建设老年康养产品上下游相关产业链基地平台，体育公园、护理职业培训学校、现代农业观光园等。
	2020
	2025
	250000
	200000

	240
	隆回县鸿鑫养生老年中心建设项目
	新建
	三阁司镇沙坪村
	隆回县鸿鑫实业有限公司
	项目占地面积100亩，主要包括主楼三栋及配套附属设施建设，提供床位2000张。
	2021
	2025
	15000
	15000

	241
	隆回县佳源老年公寓建设项目
	新建
	桃花坪街道
	隆回县佳源实业有限公司
	项目占地面积20亩，主要包括主楼三栋及配套附属设施建设，提供床位800张。
	2021
	2025
	10000
	10000

	242
	隆回县德鑫老年公寓建设项目
	新建
	三阁司镇
	隆回县德鑫老年公寓有限公司
	建设项目总占地6667平方米，建筑面积9180㎡，建设老年公寓四栋，每栋三层共270套，建设综合楼一栋，设计床位520张。
	2021
	2022
	3000
	3000

	243
	隆回县中心敬老院建设项目
	新建
	花门街道、桃花坪街道
	民政局
	建设县第一、第二中心敬老院，项目总占地48800平方米，建筑面积12200㎡，设计床位600张。
	2021
	2023
	5000
	5000

	（八）保障性住房
	
	
	
	
	
	
	356153
	356153

	244
	隆回县老旧小区改造及配套基础设施建设项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	项目内容包括：改造军休所等老旧小区总建筑面积572580平方米，改造总户数12000户，主要对小区内房屋厨卫、结构加固等功能性改造及建设配套的给排水、电力线路、道路、绿化亮化、安装电梯等附属设施。
	2021
	2025
	200000
	200000

	245
	隆回县桃洪路老旧小区改造配套基础设施项目
	续建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	项目总占地面积26.3公顷，总改造面积263000平方米。
	2020
	2021
	727
	727

	246
	隆回县方大公园至二中老旧小区配套基础设施项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	项目总占地面积2.6公顷，总改造面积26000平方米。
	2021
	2022
	426
	426

	247
	隆回县棚户区改造及配套基础设施建设项目
	新建
	隆回县
	住房和城乡

建设局
	总改造面积14400平方米，改造总户数5800户。主要进行户房屋厨卫、结构加固等功能性改造及建设配套的给排水、电力线路、道路、绿化亮化等附属设施。
	2021
	2025
	150000
	150000

	248
	大水田乡居民集中建房及地质灾害点搬迁安置点工程
	新建
	大水

田乡
	大水田乡

人民政府
	项目安置点3处占地60亩，安置1000人左右存有地质隐患的村民。
	2021
	2023
	5000
	5000

	（九）公共安全
	
	
	
	
	
	
	262783
	262783

	1、自然灾害防治
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	地质灾害防治整治项目
	新建
	相关

乡镇
	县自然资源局、相关乡镇人民政府
	全面整治全县地质灾害隐患点，包括治理山体滑坡100处、整治地面塌陷坑50处、治理泥石流20处。通过修建挡土墙、抗滑桩、排水沟、渠道等设施进行治理。
	2021
	2025
	20000
	20000

	250
	自然灾害感知网络建设项目
	新建
	隆回县
	应急管理局
	规范整合相关部门原有数据，接入共享。结合全县已有站点，新建补充感知点400处。
	2021
	2025
	4350
	4350

	2、社会治安防控
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	隆回县司法所建设项目
	新建
	隆回县
	司法局
	主要内容为建设10个乡镇司法所业务用房建设，总建筑面积为2000平方米。
	2021
	2025
	5000
	5000

	252
	隆回县看守所和拘留所建设项目
	新建
	隆回县
	公安局
	建设14335平方米的隆回县看守所。建设2446平方米的隆回县拘留所。
	2021
	2025
	10000
	10000

	253
	隆回县公安局无房派出所和危房派出所建设项目
	新建
	相关乡镇
	公安局
	主要新建13个乡镇派出所，新建面积21600平方米，其中新建九个无房派出所：分别是花门派出所、麻塘山派出所、虎形山派出所、山界派出所、大水田派出所、罗洪派出所、荷田派出所、羊古坳派出所、鸭田派出所；改造四个危房派出所，分别是小沙江派出所、高平派出所、岩口派出所、金石桥派出所。
	2021
	2022
	4920
	4920

	254
	隆回县公安局及交警中队业务技术用房项目
	新建
	隆回县
	公安局
	项目内容包括：1.建设公安局业务技术用房附属楼，主要新建便民服务中心、食堂、射击场、会议室，新建面积5000平方米；2.新建小沙江、金石桥、高平、横板桥、鸭田等5个乡镇交警中队业务用房，乡镇业务用房面积900平方米。新建警犬基地，基地面积1.5万平方米。
	2021
	2021
	5000
	5000

	3、应急储备
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	隆回县粮食安全体系建设
	新建
	隆回县
	发改局
	本项目征地面积54355.8平米（合81.53亩），建筑面积23887平方米，其中粮食仓储10195平米，低温仓储库4078平米，成品粮油仓库4078平米，功能配套5536平米。
	2021
	2025
	8513
	8513

	256
	隆回县应急安全食品药品冷链物流建设项目
	新建
	隆回县
	湘林集团
	项目总占地300亩，建筑面积25万平方米，保留果蔬类、肉类、水产类农产品批发功能，主要建设物流配送与展示交易区、冷链与屠宰区及配套设施等。
	2021
	2025
	200000
	200000

	257
	隆回县工业园消防站建设项目
	新建
	高新区城东南主园区
	隆回县工业园投资开发建设有限公司
	项目占地面积约10亩，项目包含综合办公楼、探亲用房、门卫/通讯室、训练场地、训练塔、篮球场等。
	2023
	2024
	5000 
	5000 
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